Szolnok Megyei Jogu Varos Onkorményzata Polgarmesterének

136/2021. (IV.30.) hatarozata

a ,,Szolnok Megyei Jogu Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem”
cimii kozbeszerzési eljaras meginditasarol, valamint a kozbeszerzési eljaras
dokumenticiéjanak jéovahagyasarol

Szolnok Megyei Jogu Varos Polgarmestere a veszélyhelyzet kihirdetésérdl ¢s a veszélyhelyzeti
intézkedések hatalybalépésérdl szolo  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapjan, a
Kkatasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvények modositasarol szol6 2011. évi
CXXVIIL torvény 46. § (4) bekezdéseben meghatarozott jogkorében eljarva, figyelemmel a
kozbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL torvényre és Szolnok Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata Szervezeti €s Miikodési Szabalyzatarol szolé 7/2014. (11.28.) énkormanyzati
rendelet 3/e. melléklet 1. 6.1. pontjéra a kovetkezd hatarozatot hozza:

Jévahagyom - a Biralo Bizottsag javaslata alapjan - a hatarozat melléklete szerinti tartalommal
a ,,.Szolnok Megyei Jogli Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési €s rekonstrukcios feladatok

ellatasa keretmegallapodas keretében 1. titem” cimi kozbeszerzési eljaras dokumentaciojat €s
ezzel egyidejiileg a kozbeszerzési eljaras meginditasat.

Ertesiilnek: Szalay Ferenc polgarmester
Fejér Andor alpolgarmester
Gyorfi Mihaly alpolgarmester
Miskolczi Laszl6 alpolgarmester
Dr. Sebestyén 11diko jegyz0
Dr. Racz Andrea aljegyzd
Polgarmesteri Hivatal igazgatoi

Szalay Ferenc




melléklet Szolnok Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Polgarmesterének
136/2021. (1V.30.) hatarozatéhoz

Ajanlattételi felhivas
a Kbt. 105 § (2) bekezdés c.) pontja és 105. § (3) bekezdése alapjan

1. Az ajanlatkérd neve, cime, telefon- és telefaxszdma, valamint e-mail cime:

Szolnok Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

Tel; +36 56 503 503

Fax: +36 56 503 504

E-mail: szolnph@ph.szolnok.hu
Képviseli: Szalay Ferenc polgarmester

2. Ajanlatkérd nevében eljaro szervezet:

Meditkonzult Kozbeszerzési és Tanicsado Kft. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 66. 1.
em. 5.)

Tel: +36 1/780-7811

Fax: +36 1/797-8719

E-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu

Kapcsolattarto: dr. Kiss Balézs felelds akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadd

Lajstromszam: 01037

3. Hivatkozds a keretmegdllapodds megkotésére iranyulo eljaradst megindito hirdetményre
és kozzétételének napja:

Szolnok Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.), mint Ajanlatkérd
a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”) Masodik rész;
XVI. fejezete szerinti nyilt, tSbb ajanlattevével kotendd keretmegallapodas megkotéseére
iranyulé kozbeszerzési eljarast inditott ,,Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén belteriileti
kozlekedési infrastruktira fejlesztése keretmegdllapodas keretében” targyban.

Az ajéanlati felhivas az Europai Uni6 Hivatalos Lapjaban 2017. jilius 12. napjan 2017/S 131-
267337 szamon jelent meg. A korrigendum az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban 2017.
augusztus 4. napjan 2017/S 148-305933 szamon jelent meg.

4. Hivatkozds a megkotott keretmegadllapodasra:

Ajanlatkéro a keretmegallapodast az AQUA-GENERAL K ft.-vel (4200 Hajduszoboszlo, Keleti
u. 34.) 2018. februar 9. napjan, a Colas Ut Zrt.-vel (1113 Budapest, Bocskai ut 73.) 2018.
februar 9. napjan, a Duna Aszfalt Kft.-vel (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 2018. februar 9.
napjan kototte meg.




5. Az ajanlatkéré altal a szerzodéshez rendelt elnevezeés:

,Szolnok Megyei Jogu Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési €s rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem”

1. rész: ,Szolnok Megyei Jogu Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési ¢és
rekonstrukeios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 1. rész

2. rész: ,Szolnok Megyei Jogi Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 2. rész

3. rész: ,,Szolnok Megyei Jogu Viaros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem” — 3. rész

4. rész: ,,Szolnok Megyei Jogi Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukeios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 4. rész

5. rész: ,,Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem” — 5. rész

6. rész: ,,Szolnok Megyei Jogi Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési ¢és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 6. rész

7. rész: ,,Szolnok Megyei Jogi Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem” — 7. rész

8. rész: ,Szolnok Megyei Jogi Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukciés feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 8. rész

9. rész: ,Szolnok Megyei Jogu Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési ¢és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem” — 9. rész

6. A kozbeszerzés targya és mennyisége:

,,Szolnok Megyei Jogu Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem”

1. rész: ,.Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési ¢és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem” — 1. rész

2. rész: ,,Szolnok Megyei Jogi Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 2. rész

3. rész: ,Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési ¢és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem” — 3. rész

4. rész: ,,Szolnok Megyei Jogu Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukeios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 4. rész




5. rész: ,,Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén infrastruktara fejlesztési és
rekonstrukciés feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. litem” — 5. rész

6. rész: ,,Szolnok Megyei Jogu Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatisa keretmegallapodas keretében L. iitem” — 6. rész

7. rész: ,Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 7. rész

8. rész: ,,Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén infrastruktara fejlesztési ¢és
rekonstrukciés feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 8. rész

9. rész: ,Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. litem” — 9. rész

az alabbiak szerint:

Valamennyi rész tekintetében:

1. Ut- és annak részét képezé parkolo aszfaltburkolat felujitisa, a meglévé uthibak,
szilkséges mintavételezes figyelembevételével a teljes palyaszerkezet szikseg szerinti
lokalis feltjitasa a vonatkozo Utiigyi Miiszaki El6irasok szerint, azzal, hogy:

1.1. palyaszerkezeti rétegrend
1.1.1. tomoritett altalaj
1.1.2. fagyvédo — és javitoreteg
1.1.3. also alapréteg
1.1.4. aszfaltburkolat esetén:
1.1.4.1. aszfalt koporéteg (min: 5 cm)
1.1.42. aszfalt kdtéréteg, (min: 7 cm + 1-2 cm kiegyenlité réteg)
1.2. kozmi fedlapok cseréje,
1.3. 4j szegély, padka kialakitasa,
1.4. az Gtcsatlakozisok akadalymentesitése,
1.5. jarda sziikség szerinti feltjitasa.

2. A csapadékviz elvezetés miitargyainak feliilvizsgalata, rekonstrukcidja, sziikség szerinti
cseréje.

3. A meglévé zold teriiletek épités elbtti allapotanak megdrzése, fakivagas esetén
engedélyezési eljaras lefolytatasara kotelezett a kivitelezd. A tervezés soran figyelembe
Kell venni az Onkorméanyzat Kozgylilése levegdmindség javitasara vonatkozo hosszu tavu
intézkedési terv elfogadasarol szo16 25/2018. (11.22.) hatarozataban, kiilonosen annak 1.3.
pontjaban foglaltakat.

,,1.3. Utak tervezésekor az ut menti zoldfeliiletek teriiletét biztositani sziikséges. Beltertuleti
lako- utak, utcak mentén legalabb kétoldali fasor, a nagyobb forgalmi utak mentén
t5bbszintli zoldsav tervezése és kialakitasa. Varosklima, hésziget-hatas ellen arnyékolo
lombhullaté, klimatiiré fasorok, cserjesavok, tbb szintes zoldfeliiletek 1étesitése nagy
forgalmu utak mentén, éves litemezéssel, kiilonosen a légszennyezettségnek kitett f6bb
kozlekedési uitvonalakon.”




A részletes miiszaki leirast a felhivast mellékletét képezé kozbeszerzési dokumentumok
tartalmazzak.

CPV: 45000000-7 - Epitési munkak

7. A szerzodés idotartama, vagy a teljesités hatdrideje:

Valamennyi rész tekintetében:
A teljesités hatarideje: a munkateriilet Atadas-atvételétél szamitott 6 honap.

Ajanlatkérd jogosult a teli tizem miatt a munkateriiletet visszavenni. A visszavétel idotartama
nem szamit bele a teljesités idotartamaba.

Fé szabaly szerint a téli izem alatt, azaz november 10. - marcius 15. kozotti idészakban az
Ajanlattevl, az Ajénlatkérd altali munkateriilet visszavételének hidnyaban sem végezhet
munkat. Ezen idészak igy a teljesites id6tartaméba nem szamit bele.

Azonban ezen idészakban egyedi - a kedvezd id6jarasi viszonyokra / technologiai folyamatokra
tekintettel benyujtott - kérelem alapjan, az Ajéanlatkéré kiilon engedélyével folyhat
munkavégzés. Az ilyen munkavégzes id6tartama a teljesités id6tartamaba beleszamit.

Ajanlatkér6 eloteljesitést elfogad.

8. A teljesités helye:

_rész: 5000 Szolnok, Rak utca hrsz.: 7561,7864

_rész: 5000 Szolnok, Horog utca, hrsz.:7356,

_rész: 5000 Szolnok, Meggyes Laszl6 utca hrsz.: 4990

rész: 5000 Szolnok, Bacso Néandor és Balogh Béla utcak hrsz.: 776/49

_rész: 5000 Szolnok, Gatér utca hrsz.: 10590

_rész: 5000 Szolnok, Durst Janos utca hrsz.: 5609/1

_rész: 5000 Szolnok, Kreutzer Balazs koz hrsz.: 958

_rész: 5000 Szolnok, Réz utca hrsz.: 2238, 2182/1, 1909/3

_rész: 5000 Szolnok, Szolnoki Ispan korat hrsz.:1428/35, 4544/1, 4600, 4561/3
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9. A szerzodést biztosito és megerosito mellékkotelezettségek:

Valamennyi rész tekintetében:

Késedelmi kotbér:

Amennyiben nyertes ajanlattevo az eljaras eredményekent megkotott szerzodes teljesitése soran
- a teljesitési hataridd tekintetében olyan okbol, amelyert felelés - késedelembe esik, ugy
keésedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden
megkezdett napja utan naptari naponként a netto szerzédéses ellenérték 2 %-a, maximum a
teljes netto szerzodeses cllenérték 20%-a. A kotbérmaximum eléreése esetén ajanlatkérd jogosult
_ anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a szerzGdést az Ajanlattevéhoz intezett
egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani vagy a szerz6dést6l elallni, mely okan




a nyertes ajanlattev meghiusulasi kotbérfizetésre lesz kotelezett. Ajanlattevét a késedelmi
kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

Ajénlatkérd a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart nem vitatott késedelmi kotbér
sszeget a vallalkozoi dijjal szemben beszamitani.

Ajanlatkérd rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alol nem mentesit.

Hibas teljesitési kotbér:

Ha Ajanlattevd a szerz6dés teljesitése sordn - olyan okbol, amelyért felelds — hibasan teljesit
gy egydsszegli hibas teljesitési kotber fizetésére koteles. A hibas teljesitési kotbér mértéke a
nettd vallalkozoi dij 5%-a. Ajanlatkéré rogziti, hogy hibas teljesités kiilonosen, de nem
kizarolagosan, ha Ajanlattevé a vallalt kornyezetterhelési értéket atlépi.

Meghiusulasi kotbér:

Ha a szerzédés teljesitése olyan okbdl, amelyért Ajanlattevd felelés meghiusul vagy
Ajanlattevd a szerzédésbdl eredd kotelezettségeit stlyosan megszegi, nyertes ajanlattevo a
teljes nettd szerzédéses ellenérték (nettd vallalkozoi dij) 30 %-anak megfeleld Osszegl
meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése alapjan a meghitisulasi
kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

A késedelmi és a meghitsulasi kotbér egyiittesen nem érvényesithetd Ajanlattevokkel szemben.

Teljesitési biztositék:

Ajanlatkérd a szerzdés teljesitése soran a szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos
igények biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (2)
bekezdésére, melynek mértéke a szerzédés szerinti teljes nettd vallalkozoi dij 5 %-a. A
teljesitési biztositékot a szerzédés hatalyba lépését kéveté 5 munkanapon belill kell az
Ajanlatkéré rendelkezésére bocsétani, €s annak a teljesités idétartama alatt érvényben kell
maradnia, amely idétartamba a miiszaki atadés-atvétel idGtartama beleszamit.

A teljesitési biztositék Ajanlattevd valasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint teljesitheté 6vadékként az elsirt pénzosszegnek az Ajanlatkero fizetési
szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvennyel. Amennyiben Ajéanlattevé a
biztositékot az eldirt hataridében nem bocsatja Ajanlatkerd rendelkezésére, ugy Ajanlatkérd
jogosult a szerzédéstdl elallni és a meghiusulasi kotbért érvényesiteni a szerz6désben rogzitett
teljes szerz6déses mennyiség vonatkozasaban.

Jotallas: kotelezd idotartama a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasatol szamitott 24
hénap, a tobblet jotallas vallalasa értékelesi szempont. Ajénlatkérd a kotelez6 24 hénapon feliil
megajanlott tobblet jotallas idStartamat (0-12 honap) értékeli az értékelesi szempontok korében.
Ajanlatkérd felhivja a figyelmet, hogy a jotallas a teljes kivitelezésre vonatkozik.




Jotallasi biztositék:

A jotallasi biztositek mértéke a szerzddés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (netto
vallalkozoi dij) 5 %-a. A jotallasi biztositékot legkésébb a szerzddés teljesitését (a sikeres
miiszaki atadéas-atvétel lezarasat) kovets 3 munkanapon bell kell rendelkezésre bocsatani, €s
a jotallas idétartamanak leteltéig kell érvényben maradnia. A jotallasi biztositék Ajanlattevd
vélasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint.

10. Az ellenszolgaltatds teljesitésének feltételei, illetve a vonatkozo jogszabdlyi hivatkozds:

Valamennyi rész tekintetében:

A jelen kozbeszerzés alapjan megkotendd szerz6dés dsszegének finanszirozasa hazai kozponti
koltségvetési eldiranyzatbol torténik, az 4llamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol szo1o
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.) 7. melléklete szerinti tartalommal,
tovabba az Avr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint.

Projekt cime: Szolnok Megyei Jogl Varos Onkormanyzata kozlekedésfejlesztesi feladatainak
tamogatasa

Projekt azonositoszam: BMOGF/1126-1/2020.

A tAmogatas intenzitdsa a timogatasi szerz8des szerint: 100%

A finanszirozas forméaja: utéfinanszirozas

A vallalkozoi dij kifizetésére ajanlatkérd altal teljesitési igazolassal elismerten, a hiba és
hianymentes, szerzédésszer( teljesitést kovetden a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetbleg a
Kbt. 135. § (1), (3) és (5) bekezdései alapjan 4tutalassal keriil sor. Abban az esetben, ha
ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ban meghatarozottak szerint keril sor az ellenszolgaltatas teljesitésere.

Ajénlatkérd a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan 6 (hat)
darab szamla, azaz 1 (egy) darab eldlegszamla, 4 (négy) darab részszamla és 1 (egy) darab
végszamla (100 %-os késziiltségnél, azaz a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasa esetén) benyujtasara ad lehetéséget az alabbiakban meghatarozottak
szerint:

- Ajanlatkéré 4 darab részszamla benyujtasanak lehet6ségét biztositja az ajanlatkéré altal
igazolt részteljesitések alapjan az épitési-kivitelezési munkakra vonatkozodan az aldbbiak
szerint:

- a 1. részszamla benyujtasara Ajanlattevé az épitési-kivitelezési munka 15%-0s
késziiltségi szintjének elérésekor jogosult a nettd szerzédéses ellenérték 15 %-anak
megfelel6 mértékben,

- a 2. részszamla benyujtasara Ajanlattevé az épitési-kivitelezési munka 25%-0s
késziiltségi szintjének elérésekor jogosult a nettd szerzGdéses ellenérték 10 %-anak
megfelelé mértékben,

- a 3. részszamla benyujtasara Ajanlattevd az épitési-kivitelezési munka 50%-0s
Kkésziiltségi szintjének elérésekor jogosult a nettd szerzédéses ellenérték 25 %-anak
megfeleld mértékben,




- az 4. részszamla benyujtésara Ajanlattevé az épitési-kivitelezési munka 75 %-0s
késziiltségi szintjének elérésekor a jogosult a nettd szerzédeéses ellenérték 25 %-anak
megfelelé mértékben,

Végszamla: az épitési-kivitelezési munkak 100%-0s késziiltségénél, az azokra vonatkozdan az
arazott koltségvetésben meghatarozott nettd vallalkozoi dij 25%-anak megfeleld forint dsszeg.
Ajanlattevd a végszamlat a teljes épitési-kivitelezési munka 100%-os késziiltségi szintjének
clérésekor, a sikeres miiszaki stadas-atvételt és a munkateriilet rendeltetés szerinti
megrendeldnek torténd birtokba adasat kovetden az ajanlatkérd altal igazolt teljesités alapjan
jogosult benyujtani.

Ajénlatkéré felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése soran a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseit mind a vallalkozo, mind az
alvallalkozo esetében alkalmazni kell.

Az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly rendelkezései az irAnyadoak.

Az ajanlattétel, a szerz6dés és kifizetés pénzneme a forint. Tartalékkeret kikotésére nem kertil
SOr.

Ajénlatkérd az - altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak
megfeleld Osszeg mértekben biztositia az elSleg igénybe vételét a Kbt. 135. § (7)
bekezdésalapjan. Az el6leg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése
szerint a legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kertil sor.

Az elbleg a teljesitések %o-0s aranyanak megfelel6en a részszamlakban és a végszamlaban keril
elszamolasra.

A részletes fizetési feltételeket a szerzédestervezet tartalmazza.

11. Ajanlattételi _hatdridé _és _az__ajdnlatok ben djtdsdnak _cime, valamint _annak
meghatdrozdsa, ha ag ajanlatkéré_a_magyar _nyelv_mellett_mds nyelven_is_biztositja_az

ajdnlattételt:

Az ajanlattételi hatiridd: 2021. ...h6 ...nap ... Ora

Az _ajanlatok benyijtasanak cime: Meditkonzult Kozbeszerzési és Tanacsadd Kft. (1054
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 66. I.em. 5.)

Az ajanlattétel nyelve: Az ajanlatkérd az ajanlattétel lehetSségét kizarolag magyar nyelven
biztositja.

12. Az ajanlatok felbontdsdnak helye, ideje és az ott jelenlétre jogosultak:

Az ajanlatok felbontdsinak helye: Meditkonzult Kozbeszerzési és Tanacsado Kft. (1054
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 66. 1. em. 3)

Az ajanlatok felbontisanak ideje: 20021:s+:hé-...n8p - OTR




Az ajanlatok felbontasanal a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatarozott személyek lehetnek
jelen. Az ajanlatok felbontasat ajanlatkéré a Kbt. 68. § (1) - (4) és (0) bekezdéseiben
meghatérozottak szerint Vegzi.

13. Az ajanlati kotottség idotartama:

Az ajanlattételi hatarido lejartatol szamitott 60 nap.

Ajanlatkérd az ajanlati kotottséggel kapesolatosan kiilon felhivja a figyelmet a Kbt. 131.§ (5)
bekezdésére.

14. Az értékelési szempontok és modszer a Kbt. 76. S-nak megfeleloen:

Valamennyi rész tekintetében:

Ajanlatkerd targyi kozbeszerzési eljaras esetében a benyujtott ajanlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés ¢) pontjaban rogzitetteknek megfeleléen a legjobb ar-érték aranyt megjelenitd olyan
szempontok szerinti értékeli, amelyek kozott az ar vagy koltség is szerepel.

A legjobb ar-érték aranyt tartalmazo ajanlat megitéléscre szolgalo biralati részszempontok €s
azok sulyszamai:

\ Részszempont
1. részszempont: Egyosszegi netto ajanlati ar (Ft)

2. résszempont: Kornyezetterhelési érték (kornyezetterheles minimalizalasa
érdekben) (9sszesitett CO érték)

3. résszempont: Tobblet jotallasi 1d6 vallalasa (honap, maximum 12 hénap)

A legjobb ar-érték az alabbi részszempontok szerint:
Az ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi clemeinek értékelése soran adhato pontszam
alsé és felsd hatara: 0-100.

Az értékelés alapjat az 1. részszempont esetében az ajanlati ar netto Osszege képezi, melynek
alapja az ajanlattételi dokumentacié mellékleteként kiadott arazatlan koltségvetés teljes koriien
bearazva.

Ajénlatkérd az 1. értékelési részszempont esetében a forditott aranyositds modszerct
alkalmazza az alabbi képlet szerint:

P= (Alegjobb / Avizsgélt) X (Pmax = Pmm) + Pmin

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozd pontszama

Pomax: a pontskala felsd hatara, azaz 100

Pumin: a pontskala also hatdra, azaz 0

Alegjobb: @ legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: @ vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

Az ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran adhat6 pontszam also
és fels6 hatara: 0-100.




2. részszempont: Kornyezetterhelési érték (kornyezetterhelés minimalizalasa érdekben)
(6sszesitett CO érték):

Ajanlatkérd fontosnak tartja, hogy Ajanlattevik a kivitelezés id6tartama alatt - lehetdségeikhez
mérten - a koryezet karosodasat csokkentd intézkedéseket tegyenek. Ajanlattevok feladata,
hogy a kivitelezés soran az eréforrasokkal olyan modon gazdalkodjanak, ahogy az egy XXI.
szazadi felelés gazdasagi szerepl6tol elvarhato, azaz lehetdségeikhez mérten az eszkozok
megvalasztasakor, a munkafazisok megtervezésekor stb. biztositsak a kornyezet védelmét is.

Figyelemmel arra, hogy jelen kozbeszerzési eljaras targya Utépités nem vitathatd, hogy a
kivitelezés soran legnagyobb kornyezetszennyez0 hatasa a szallito jarmiivek igénybevételének
van, a szallito jarmiivek igénybevételére pedig a Kkivitelezési feladatok ellatasa soran dontoen
az épitdanyag (aszfalt) épitési helyszinre torténd széllitasa soran kertl sor.

Az elébbiekre tekintettel Ajanlatkérd az ajanlatok értékelése soran értékként tekint minden
olyan megoldasra, mely a Kivitelezési tevékenység szallitasi feladatokat érint6 életciklusa soran
a szallité jarmiivek kérosanyag-kibocsatasanak csokkentését eredményezi.

Az ajanlatok objektiv osszehasonlithatosaga érdekében Ajanlatkéré a beépitendd aszfalt
beszallitasaval kapcsolatos kornyezetterhelési értéket vizsgalja, amelyet a dokumentacio részét
képezd segédtablazat szerint kell kiszdmitani és az ajanlathoz csatolni, tovabba a
Felolvasolapon ezen értékelési szempont tekintetében a tablazat szerinti dsszesitett CO értéket
kell szerepeltetni!

Ajanlattevéknek az aj anlatuk elkészitésekor olyan modon kell megtervezniik a kapacitasaikat,
illetve a munkafolyamatokat, hogy az minél kevesebb CO kibocsatassal jarjon, és az igy
kalkulalt dsszesitett CO kibocsatasi érték min€l kevesebb legyen.

A tablazatban - tobbek kozott — meg kell jeldlni a hengerelt aszfalt mennyiség (elballitasat
végz6 geép(ek) telepitésének tényleges / tervezett pontos cimét (természetbeni cim / hrsz / GPS

koordinata. A GPS koordinatakat minden esetben minimum hat tizedesjegy pontossaggal
sziikséges megadni.

A , hengerelt aszfalt mennyisége (1) oszlop kitéltésekor a kiadott koltségvetésben szerepld
5sszes felsorolt hengerelt aszfalt tipus, t-ban mért mennyiségének megadésa sziikseges,
lebontva az eléallitast végzd aszfaltkeverd gép(ek) szerint. Az Ajanlatkérd altal kiadott
segédtablazat ,,aszfalt tip.” elnevezési munkalapjan feltintetett tételszam szerinti aszfaltokat
kell beleszamitani a teljes —mennyiségbe. A koltségvetésben  szerepld m3-es
aszfaltmennyiségeket az ajanlatok 5sszehasonlithatosaga végett 2,4t/m3 aranyszammal kell
figyelembe venni.

Az , aszfaltkeveré gép és nyomvonal(referenciapont)k(')'zb'tti organizalt tavolsag (km)”
tekintetében - a fentiek szerint megadott - a feladatellatashoz szitkséges, a hatalyos utiigyi
miiszaki és jogszabalyi eléirasoknak megfeleld mindségii aszfalt eléallitasat végzo gép(ek) Gton
mért szallitasi tavolsagat kell rogziteni az adott kivitelezési szakaszon meghatarozasra kertilt
referencia pontjghoz. Az ton mért szallitasi tavolsag alatt az utdij kalkulator (HUGO) altal
Kkészitett szallitasi tavolsagot kell érten. (www.hu-go.hu) Amennyiben Ajanlattevok a HUGO
rendszerrel szamitjak ki a tavolsagot, ugy a szAmitas minden 1épését igazolnia kell az ajanlatban
pl. a szamitas elvégzésekor oldalfelvétellel, vagy egyéb olyan modon, melybél a rendszer éltal
kiszamitott tavolsag egyértelmiien alatamasztott. Amennyiben a tavolsag kiszamitasara nincs
lehetdség a HUGO rendszerrel, ugy Ajénlattevének térképmasolattal kell igazolnia a tavolsag
kiszamitasanak alapjaul szolgalo adatokat.
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A tablazatban tobb aszfaltbeépitési szakasz €s hozza tartozo referenciapont is megadhato,
azonban az ajanlatok 5sszehasonlithatosaga érdekében a szakaszra figyelembe vett
aszfaltmennyiség, csak az 0sszes hengerelt aszfaltmennyiseg * adott aszfaltbeépitési szakasz
hossza m-ben / teljes nyomvonali hossz m-ben aranyszammal képezhetd.

A szakasz referenciapontja a megépitendd teljes szakasz felezbpontja. Ajanlattevo a teljes
szakaszt tobb részre is oszthatja, de ez esetben a referenciapont is valtozik/valtozhat. Ha igy jar
el, a szakaszok referenciapontjat Ajanlattevének kell kiszamolnia és megadnia. A teljes aszfalt
mennyiséget pedig egyenes aranyosan a szakaszok hossza szerint szintén osztani szikséges.
Amennyiben az Ajanlattevo a teljes szakaszt tobb részre osztja, a szamitasi modot megfelelden
tamassza ala.

A ,,CO kibocsatas g/kWh” tekintetében a feladatellatashoz igénybe vett kozuti szallito
eszkozok (adott szakasz kiszolgalasat tobbségében végz61 gépjarmil tipus alapjan) hatéalyos
karosanyag kibocsatasi kategoriajahoz tartozo érteket kell rogziteni az adott beavatkozasi
szakasz tekintetében, az alabbiak szerint:

56/2005 (VIL7.) GKM rendelet a Kozlekedési Miniszterek Eurdpai Konferenciaja altal
létrehozott kozlekedési engedélyek hasznalatinak szabalyairol (CEMT engedély) alapjan
meghatarozott CO kibocsatasi hatéarértékek:

. « EURO III - 2,1 g/kWh

. « EURO1V - 1,5 g/kWh

. « EUROV - 1,5 g/kWh

Ezen értékelési szempont alatamasztasara Ajanlattevének cégszeri alairassal ellatott miiszaki
ajanlatot kell készitenie, aminek tartalmaznia kell:

« A beépitendé mennyisegre vonatkozoan a hengerelt aszfaltmennyiségek €s aszfalttipusok
bemutatasat, valamint az aszfaltkeverd gep miiszaki paramétereit, igy kilondsen az
aszfaltkeverd kapacitisara vonatkozo adatokat, tovabba a verseny jranyitaskor hatalyos
magyar jogszabalyi cléirasoknak és a magyar szabvanyoknak és miiszaki iranyelveknek torténd
megfelelés alatamasztasat.

« Az ajanlat benyujtasakor még nem miikodé telepek esetében az Ajanlattevd ismertesse az
aszfaltkeverd telep verseny ujranyitaskor hatalyos jogszabalyi elirasok szerinti feltételek
biztositasa érdekében tett intézkedéseket, tovabba a sziikséges alatamaszto dokumentumok is
csatolja.

« Ajanlattevd szerepeltesse ajanlataban, hogy melyik aszfaltkeverd teleprél mennyi aszfaltot,
tovabba, hogy melyik beavatkozasi szakaszra szallit.

« A miiszaki ajanlatban ismertetni kell azon gazdasagi szerepld(k) megnevezését, mely(ek) az
adott tipus szerinti aszfalt mennyiség rendelkezésre 4llasat biztositja/biztositjdk, és a
rendelkezésre allas jogcimének megnevezését (pl. sajat, alvallalkozo, stb.).

« Ajanlattev miiszaki ajanlatdhoz csatolja tovabba a rendelkezésre allas jogeimét igazolo,
alatamaszté dokumentumokat (pl. relevans szerzédés/ elészerz6dés / szandéknyilatkozat, sajat
forras esetén erre vonatkozo nyilatkozat/eszkéznyilvéntart(') karton masolat), melyekbdl a
kapacitas és annak rendelkezésre allasa hitelesen levezethetd.

« Ajanlattevé miiszaki ajanlatahoz csatoljon tovabba organizacios ltemtervet, amely alapjan
megéllapithaté a kivitelezéshez szitkséges aszfalt mennyiseg helyszinre szallitdsanak
biztositésa.
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Ajénlatkéré felhivja AjanlattevSk figyelmét, hogy a miiszaki ajanlatnak egyértelmiien ala kell
tamasztania a segédtablazatban rogzitett adatokat. A miuszaki ajanlatbol egyértelmiien
megéllapithatonak kell lennie, hogy az Ajanlattevo ajanlatdban bemutatott telepek igénybe
vétele miiszakilag alatamasztott, azaz a megjel0lt telepek képesek arra a kapacitas teljesitésere,
amely a szerz8dés teljesitése¢hez sziikséges.

Ajanlatkér szerzOdeses feltételként rogziti a megjelolt aszfaltkeverd gépek hasznalatanak
sziikségességét az alabbiak figyelembe vétele mellett:

Ajanlatkéré felhivja Ajanlattevdk figyelmét, hogy a tablazatban megajanlottaktol a szerzodés
teljesitése soran kizardlag csak a kedvezobb dsszesitett CO érték miatt térhet el Ajanlattevo.
Ajanlatkér6 rogziti, hogy a véltoztatis nem eredményezheti az eljards soran megajanlott, - az
értékelés alapjat képezd - osszesitett CO érték meghaladésat. Felhivjuk szives figyelmiiket,
hogy amennyiben a teljesites soran a megjelolt aszfaltkeverd gép(ek) helyett mas aszfaltkeverd
gép(ek) hasznalatara kertil sor, tigy a médositast megel6zéen nyertes Ajanlattevo:

. koteles ismertetni az aszfaltkeveré gép(ek) miszaki paramétereit, igy kilonosen az
aszfaltkeverd(k) kapacitasara vonatkozo adatokat, tovabba
. koteles az ajanlatban csatolt segédtablazat felhasznalasaval alatamasztani, hogy a

médositas kovetkeztében az Osszesitett CO kibocsatasi érték nem kedvezdtlenebb, mint az
ajanlatban megajanlott érték, és

. Kkoteles ismertetni azon gazdasagi szerepld(k) megnevezését, mely(ek) az adott tipus
szerinti aszfalt mennyiség rendelkezésre allasat biztositja/biztositjak, €s a rendelkezésre allas
jogcimének megnevezését (pl. sajat, alvallalkozo, stb.), tovabba

. Kkoteles a rendelkezésre allas jogcimét igazolo, alatamasztd dokumentumokat (pl.
relevans szerzédés/ elészerz6dés / szandéknyilatkozat, sajat forras esetén erre vonatkozd
nyilatkozat/eszkdznyilvéantart6 karton masolat) is csatolni, melyekbdl a kapacitas és annak
rendelkezésre allasa hitelesen levezethetd.

A megjeldlt aszfaltkeverd gépek helyett mas aszfaltkeveré gépek hasznalatara kizarolag
Megrendeld elézetes jovahagyasa esetén van lehetdseg!

Ajanlatkérd felhivja a figyelmet, hogy szerzédésszeril teljesitésnek mindsil / nem mindsiil
szerzbdésszegésnek, amennyiben nyertes ajanlattevo a fenti megajanlasa szerint jar el (vO. (1)
aszfaltkeverd gép helye és tervezett szakasz referenciapontja kozti nyomvonali tavolsag (km);
(2) kozuti szallito eszk6zok (adott rész kiszolgalasat tobbségében végzd gépjarmii tipus alapjan)
hatalyos kérosanyag kibocsatési kategoridja (g/Kwh); (3) hengerelt aszfalt mennyisége ®)),
azaz a fent megjeldlt értéket nem haladja meg a tényleges kivitelezés soran. gy nem mindsiil
szerz6désszegésnek amennyiben a megaj anlastol csak a tekintetben tér el nyertes aj anlattevo a
kivitelezés soran, hogy a munkateriileten beliili szallitasi tavolsagok ténylegesen eltérnek az
aszfaltkeverd gép helye és tervezett szakasz referenciapontja kozotti elméleti tavolsagtol. (A
megajanlés ellenérzése soran Aj anlatkérd igy a tényleges (V0. megaj anlott keverd — nyomvonal-
referenciapontja) beszallitasi Gitvonal valtozatlansagat ellendrzi.)

Ajanlatkérd az ajanlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés €) pontja alapjan érvénytelennek
nyilvanitja, ha:

+ Ajanlattevd nem, vagy nem az cl6irt tartalommal nyujt be miiszaki ajanlatot, vagy

« Ajanlattevé altal benyujtott miiszaki ajanlatbol miiszakilag nem alatamasztott a megajanlott
telep(ek) igénybe vétele, vagy a mindenkor hatélyos jogszabalyi feltételeknek valo megfelelés,

vagy
« Ajanlattevé nem nyujtja be a kitoltott segédtablat (Felolvasolap melléklete), vagy
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. Ajanlattevé a segédtablat hianyosan kitoltve (olyan médon, hogy a megajanlasa nem
beazonosithatd) nyujtja be, vagy

- Ajanlattevé a segédtablaban bizonyithatoan valotlan adatokat ad meg, vagy

« egyéb médon olyan modositast eszkdzo] Ajanlattevd a segédtablan, mely alapjan az nem felel
meg a kozbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozo jogszabalyokban foglaltaknak, vagy

« amennyiben az ajanlatok értékelése soran egyértelmiien megallapithaté a HU-GO
Elektronikus Utdij Rendszer segitségével, hogy az Ajénlattevo altal tett megajanlasok nem
felelnek meg az Ajanlatkér altal ellendrzott adatokkal.

Az Ajanlattevé HU-GO elektronikus utdij rendszer segitségével meghatarozott Gtvonalakat
hasznalhatja az aszfalt beépités soran. A megadott utvonaltél csak olyan modon térhet el nyertes
Ajéanlattevd, hogy annak soran az sszesitett CO érték nem lehet az ajanlatban megajanlottnal
kedvezbtlenebb!

Amennyiben a kivitelezés soran felmeriilé tobbletmunkara vagy potmunkara figyelemmel az
aszfaltmennyiség valtozik, ugy a véllalasnak megfeleld teljesités tekintetében az eredetileg
meghatarozott aszfaltmennyiség az iranyado.

Az 2. részszempont (kdrnyezetterhelési érték (kornyezetterhelés minimalizalasa érdekben)
(6sszesitett CO értek)) esetében a legkedvezObb (legalacsonyabb) érték kapja a maximalis
pontszdmot, a tovabbi megajanlott értékek a forditott aranyositas modszerének megfelelden
kevesebbet.

A pontozas modszere:

P= Alegiobb X (Pmax - Pmin) + Pmin

Avizsgélt

P: a vizsgdlt ajanlati elem adott szempontra vonatkozo6 pontszama
P max: a pontskala felsé hatara, azaz 100

P min: a pontskala als6 hatéra, azaz 0

A legjobb: a legelonydsebb ajanlat tartalmi eleme

A vizsgalt: a vizsgalt ajénlat tartalmi eleme

Ajénlattevének a felolvasdlapon fel kell tiintetnie a beépitendd aszfalt beszallitasaval
kapcsolatos kornyezetterhelési értéket (kdrnyezetterhelés minimalizalasa érdekben) (Osszesitett
CO érték), amelyet az Kozbeszerzési dokumentumok részét képezd segédtablazat szerint kell
kiszamitani és az ajanlathoz csatolni.

3. részszempont:

Ajénlatkéré a 3. értékelési szempont tekintetében a versenyujranyitas soran meghatarozott
jotallasi idtartam tekintetében vallalt t5bblet idotartamot értékeli. Ajanlatkér6 rogziti, hogy a
kotelez6 jotallas mértéke 24 hénap. A kotelezo jotallasi idGtartamon feliil vallalt tobblet jotallas
tekintetében ajanlatkérd a legfeljebb + 12 honap megajanlast értékeli, mint legkedvezobb
értéket, az ezt meghaladd megajanlast tobbletpontszammal nem értékeli. Ajanlatkéré rogziti,
hogy a legkedvezobb ajanlati clemet eléré és az azt meghalado vallalas tekintetében a
maximalis pontszamot osztja ki.
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A pontszamok meghatarozasat Ajanlatkéré ugy végzi el, hogy a legkedvezdbb szintnek
megfeleld értéket veszi figyelembe, tehat a képletbe abban az esetben is a legkedvezébbkent
meghatarozott értéket helyettesiti be a tobbi ajanlat pontszamanak kiszamitasa soran, ha a
legkedvezébb ajanlat szerinti megajanlas az értékelési fels6 limitnél kedvez6bb.

Az értékelés egyenes aranyositassal torténik az alabbiak szerint:
P= (Avizsgélt/ Alegjobb)x (Pmax - Pmin) + Pmin

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozd pontszama
Pmax: a pontskala felsé hatara, azaz 100

Pomin: a pontskala alsé hatara, azaz 0

Alegjobb: @ legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgale: @ vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

Ajanlatkérd a legjobb ar-érték aranyt tartalmazo ajanlat kivéalasztasa soran az ajanlatoknak az
értékelési szempontok szerinti tartalmi clemeit a Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontja alapjan
meghatarozott modszerrel értékeli, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszamot
megszorozza a stlyszammal, a szorzatokat pedig ajanlatonkent osszeadja. Az az ajanlat
mindsiil a legkedvezobbnek, amelynek az dsszpontszama a legnagyobb.

Ha tobb ajanlatnak azonos az el6z0 bekezdés szerint kiszamitott Gsszpontszama, az az ajanlat
mindsiil a legjobb ar-érték aranyunak, amely a nem egyenld értékelesi pontszamot kapott
értékelési szempontok kozil a legmagasabb sulyszamu szempontra nagyobb értékelési
pontszamot kapott.

Az ajanlatkérd jogosult kozjegyz6 jelenlétében sorsolast tartani és a sorsolds alapjan
kivalasztott ajanlattevét az eljaras nyertesének nyilvanitani, ha a legjobb ar-érték aranyu
ellenszolgaltatast két vagy tobb aj anlat azonos mértékben tartalmazza.

15. Az ajanlattételhez sziikséges eovéb, adott_esetben lijabb kozbeszerzési dokumentumok
rendelkezésre bocsdtdasaval kapcsolatos in formaciok:

Az ajanlatkérd jelen Kkozbeszerzési dokumentumon kiviil ujabb kozbeszerzési dokumentumokat
nem készit, az ajanlattételi felhivas mellékletét képezik az alabbiak:

e nyilatkozatmintak,
e szerzbdéstervezet,

e miuszaki dokumentécio.

16. Ha a szerzodés E U-alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:

Nem

17. A Kbt. 75. 8 (2) bekezdés e) pontjanak alkalmazdsdra vonatkozo informaciok:

Ajanlatkéré felhivja az Ajanlattev6k figyelmet, hogy targyi kozbeszerzési eljaras soran
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés €) pontjat.
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18. Az eljards eredményérél _szolo osszegezés megkiildésének napja és a szerzodéskotés
tervezett idopontja

Az eljaras eredményérél sz6lo osszegezés megkiildésének napja: Ajanlatkérd
Ajanlatteviket a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint irasban értesiti az eljaras eredményérol.
Ajanlatkéré tajékoztatja az ajanlattevoket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelden az
ajanlatokat a leheté legrovidebb idon beliil fogja elbiralni, az elbirdlast olyan id6tartam alatt
fogja elvégezni, hogy az ajanlattevéknek az eljarast lezard dontésrol valo értesitésére az ajanlati
kotottség fennallasa alatt sor keriljon.

A szerzédéskotés tervezett idépontja: Ajanlatkérd rogziti, hogy a Kbt. 131. § (6)
bekezdésében rogzitetteknek megfelelden az Ajanlatkerd a szerz6dést az ajanlati kotottség
[Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] idGtartama alatt koteles megkotni, azzal, hogy a szerzodés
nem kothet$ meg az irasbeli 9sszegezés megkuldése napjat kovetd tiz napos iddtartam lej artaig.

19. Annak meghatirozdsa, hogy az ajanlattevo a beszerzés targydnak egy részére tehet-e
ajanlatot:

Igen.

20. Egvéb informdciok:

Valamennyi rész tekintetében:

1) Az ajanlattevé ajanlatanak benyujtasaval teljes egészében elfogadja a Kbt.
eléirasai szerint jelen kozbeszerzési eljarashoz elkészitett Felhivas és a Kozbeszerzési
dokumentumok, valamint a Maédositott Felhivas és Modositott kozbeszerzési
dokumentumok (a tovabbiakban egyiitt: ,,Felhivas” és ,,Kozbeszerzési dokumentumok™)
osszes feltételét az ajanlattétel kizarélagos alapjaul, lemondva sajat szerzoédéses
feltételeinek érvényesitésérol.

2) Az ajanlat formai kovetelményei: Az ajanlatot irasban, 1 eredeti papir alapt példanyban,
bsszefiizve, zart csomagolasban, a jelen felhivasban megadott cimre kozvetleniil vagy postai
Giton kell benyujtani az ajanlattételi hataridé lejartaig.
A csomagolason
,Ajanlat — Szolnok Megyei Jogii Varos teriiletén infrastruktura fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem” - ...! rész”
,,Nem bonthaté fel az ajanlattételi hataridé elott”

megjelolést kell feltiintetni.

Ajénlatkéré nem vallal felel@sseget azon ajanlatok id6 elétti felbontasa miatt, amelyeket a
fentiek szerint meghatarozott modon nem jeldltek meg.

Az ajanlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapjan az ajanlatban szereplé
dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhatoak.

I Kérjiik feltiintetni a csomagolason azt is, hogy melyik rész-ajanlat tekintetében nyujtjak be az ajanlatukat!
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Az ajanlat oldalszamozasa eggyel kezdddjon és oldalanként novekedjen. Elegendd a szoveget
vagy szamokat vagy kepet tartalmazé oldalakat szamozni, az ures oldalakat nem kell, de lehet.
A cimlapot és hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szamozni.

Az ajanlatban 1évé minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén ala kell irnia az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)tdl irasos felhatalmazast kaptak.

Az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadésa elott - modositast hajtottak végre,
az adott dokumentumot alair személynek vagy személyeknek a modositasnal is kézjeggyel
kell ellatni.

Ajanlattevd koteles csatolni tovabba a cégszertien alairt eredeti - a papir alapi példannyal
mindenben megegyez0 - ajanlatat teljes terj edelmében irasvédett (jelszo nélkiil olvashatd, nem
szerkeszthet) formatumban, valamint a bearazott koltségvetési kiirast szerkeszthetd excel
formatumban egy elektronikus adathordozon (Pl.: CD vagy DVD) a papir alapu példanyt
tartalmazo zart csomagolasban elhelyezve.

Ajanlattevd koteles csatolni a kifejezett nyilatkozatat arra vonatkozélag, hogy a fentiek szerinti
adathordozon benyjtott ajanlatanak tartalma teljes mértékben megegyezik az dltala benyujtott
credeti megjelolésii ajanlat tartalmaval. Amennyiben barmilyen eltérés lenne kozottik, az
eredeti példany az irdnyado.

3) Az ajanlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasolapot kell tartalmaznia, amelyen fel
kell tiinteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti dsszes adatot.

4) Az ajanlatnak tartalmaznia kell ajanlattevonek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld eredeti kifejezett nyilatkozatat az ajanlattételi felhivas feltételeire, a szerzédés
megkotésére ¢s teljesitésére, valamint a kért ellenszolgaltatasra vonatkozoan.

5) Ajanlattev6nek az alabbi cégokmanyokat kell az aj anlathoz csatolni:

a.) az ajanlatot alairo(k) alairasi cimpéldanyat, vagy a 20006. évi V. torvény 9. § (1) bekezdés
szerinti alairas-mintajat (kozjegyzoi alairas-hitelesitéssel ellatott cimpéldany, illetve az
{igyvéd vagy kamarai jogtanacsos altal ellenjegyzett alairas-minta), kilfoldi illetdségli
ajanlattevd esetén az ennek megfeleltetheté dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum
az adott orszagban nem ismert, teljes bizonyito erejli maganokiratba vagy igyvéd/kamarai
jogtanacsos altal ellenjegyzett vagy kdzjegyz6 elbtt tett okiratba foglalt alairas-minta);

b.) a cégkivonatban nem szerepl6 kotelezettségvallalo(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytol szarmazo, az ajanlat alairasara vonatkozo (a meghatalmazo ¢s a meghatalmazott
alairasat is tartalmazo) irasos meghatalmazast;

¢.) Ajanlattevének csatolnia kell a nyilatkozatét arra vonatkozoan, hogy a cégiigyében van-
e valtozasbejegyzési eljaras van folyamatban. Folyamatban 16v6 valtozasbejegyzési eljaras
esetében az ajanlattevének csatolni kell tovabba a cégbirésaghoz benyujtott
valtozasbejegyzési kérelmet és az annak erkezésérdl a cégbirosag altal megkiildott igazolast.
Amennyiben ajanlattevo cégligyében valtozasbejegyzési eljaras nincs folyamatban, kérjik,
ajanlatdban csatolja az errdl sz0616 nyilatkozatot.
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6) Ajanlattevd koteles ajanlataban a keretmegallapodas megkotéscre iranyul6é kozbeszerzési
eljarasban meghatarozott kizard okok fenn nem allasarol nyilatkozatot csatolni, illet6leg a Kbt.
67.§ (4) bekezdése alapjan nyilatkozni koteles arrol, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a keretmegallapodas megkdotésére iranyuld kdzbeszerzési eljarasban meghatarozott
kizaré okok hatéalya ala es6 alvallalkozot.

7) Ajanlattevnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajanlatahoz a
teljesitési és a jotallasi biztositék hataridére torténd rendelkezesere bocsatasarol.

8) Az 1. rész tekintetében a nyertes ajanlattevo koteles legkésdbb a szerzédéskotes idépontjara
legalabb 50.000.000- Ft/év és legalabb 25.000.000,- Ft/karesemény mélyépitési tevékenységet
magaban foglalo felelésségbiztositasi szerzédest kotni vagy meglévo felelGsségbiztositasat
kiterjeszteni.

A 2. rész tekintetében a nyertes ajanlattevé koteles legkésébb a szerz6déskotés idépontjara
legalabb 50.000.000- Ft/év és legalabb 25.000.000,- Ft/karesemény mélyépitési tevékenységet
magaban foglald felel6sségbiztositasi szerzédést kotni vagy meglévo felelosségbiztositasat
kiterjeszteni.

A 3. rész tekintetében a nyertes ajanlattevd koteles legkésobb a szerz6déskotés idépontjara
legaldbb 5.000.000- Ft/ev és legaldbb 2.500.000,- Ft/karesemény mélyépitési tevékenységet
magaban foglald felelésségbiztositasi szerzédést kotni vagy meglévo felelgsségbiztositasat
kiterjeszteni.

A 4. rész tekintetében a nyertes ajanlattevo koteles legkésébb a szerz6déskotés idépontjara
legaldbb 50.000.000- Ft/ev és legalabb 25.000.000,- Ft/karesemény mélyépitési tevékenységet
magaban foglalo felel@sségbiztositasi szerzodést kotni vagy meglévo felelsségbiztositasat
kiterjeszteni.

Az 5. rész tekintetében a nyertes ajanlattevo koteles legkésébb a szerz6déskotés idopontjara
legalabb 30.000.000- Ft/¢év és legalabb 15.000.000,- Ft/karesemény mélyépitési tevékenyseget
magéaban foglalo feleldsségbiztositasi szerzodést kotni vagy meglévé feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni.

A 6. rész tekintetében a nyertes ajanlattevo koteles legkésSbb a szerzodéskotés idépontjara
legalabb 50.000.000- Ft/év és legalabb 25.000.000,- Ft/karesemény mélyépitési tevékenységet
magdban foglalo felel@sségbiztositasi szerzbdest kotni vagy meglévo felelosségbiztositasat
kiterjeszteni.

A 7. rész tekintetében a nyertes ajanlattevo koteles legkésdbb a szerzodéskotés idépontjara
legalabb 3.000.000- Ft/év és legalabb 1.500.000,- Ft/karesemény mélyépitési tevékenyseget
magaban foglalo felelésségbiztositasi szerz8dést kotni vagy meglévo felelGsségbiztositasat
kiterjeszteni.

A 8. rész tekintetében a nyertes ajanlattevo koteles legkésébb a szerzédéskotés idépontjara
legalabb 30.000.000- Ft/év ¢és legalabb 15.000.000,- Ft/karesemény mélyépitési tevékenységet
magdaban foglalo feleldsségbiztositasi szerzodést kotni vagy meglévd felel8sségbiztositasat
kiterjeszteni.
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A 9. rész tekintetében a nyertes ajanlattevo koteles legkés6bb a szerzédeéskoteés idépontjara
legalabb 100.000.000- Ft/ev és legalabb 50.000.000,- Ft/karesemény mélyépitési tevékenyseget
magaban foglalo felel@sségbiztositasi szerz6dést kotni vagy meglévo feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni.

9) Az ajanlatban benyujtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapjan egyszerl
masolatban is be lehet nydjtani, azonban az ajanlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti alairt peldanyat kell tartalmaznia.

10) Ajanlatkéré felhivja a figyelmet arra, hogy az ajanlatban csatolt dokumentumok iizleti
titokka nyilvanitasa kizarolag a Kbt. 44. § szerinti eldirasoknak megfeleléen lehetséges. Az
iizleti titokk nyilvanitasrol és annak indokoldsardl az aj 4nlatban nyilatkozni kell.

11) Az ajanlathoz szakmai ajénlatként cégszerlien alairt, arazott koltségvetést kell csatolni a
kozbeszerzési dokumentumok részeként kiadott arazatlan koltségvetés bearazasaval. A kiadott
koltségvetéstdl eltérni nem lehet.

Ajéanlattevé koteles csatolni a cégszeriien alairt eredeti - a papir alapu példannyal mindenben
megegyez0, teljes terjedelmében irasvédett (jelszo6 nélkiil olvashatd, nem szerkeszthetd)
bearazott koltségvetési kiirast, Microsoft Excel formatumban (.xls) egy elektronikus
adathordozén (PL: CD vagy DVD) a papir alapi példanyt tartalmazé zart csomagolasban

elhelyezve”

12) A 2. értékelési szempont alatamasztasara Ajanlattevonek cégszerl alairassal ellatott
miiszaki ajanlatot kell készitenie a felhivas 14. pontja szerint.

13) Az ajanlati arat netto forintban kell megadni.

Az ajanlatban szerepl6 arnak fix arnak kell lennie, vagyis az ajanlattevék semmilyen forméaban
és semmilyen hivatkozassal sem tehetnek valtozo arat tartalmazo ajanlatot.

A netté arat ugy kell megadni, hogy azok,tartalmazzanak minden jarulékos koltséget,
figgetleniil azok formajatol €s forrasatol, pl. VAM, kiilonboz6 dijak és illetékek stb.

Az ajanlati drnak tartalmaznia kell a teljesités id6tartama alatti arvaltozasbol eredd kockazatot
és hasznot is.

Az ajanlattevék csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajanlatot €s a szerz6déskotés
valutaneme is csak ez lehet.

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat targyanak
eredményfelelés megvalositasihoz, az aj anlattételi felhivasban rogzitett feltételek betartasahoz
sziikségesek, igy tobbek kozott minden illetéket, dijat, bérletet, a hibak kij avitasahoz sziikséges
koltségeket is.

Az ajanlat csak banki atutaldsos fizetesi médot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mod
elfogadhatatlan az Ajanlatkérd szamara.

Az ajéanlat kidolgozasakor Ajéanlattevo vegye figyelembe, hogy az ajanlati arnak teljes kortinek
kell lennie, vagyis magéba kell foglalni minden ajanlattevdi kifizetési igényt.
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Ajanlatkérd felhivja Ajanlattevok figyelmét, hogy a Kbt. 105. § (4 bekezdése alapjan
Ajanlattevé csak a keretmegallapodasban foglaltakkal azonos vagy annal az ajanlatkéro
szamara kedvezobb ajanlatot tehet.

14) Ajanlatkéré felhivja a nyertes Ajanlattevd figyelmét, hogy a szerzodés teljesitese soran a
nyertes Ajanlattevé koteles a kivitelezes helyszinén jelenlévé mas kivitelezkkel
egyiittmiikddni, tovabbd a kivitelezeési munkékat 6sszehangolni a projekt idben torténd
megvalositasa érdekében.

15) Ajénlatkéré felhivja a figyelmet, hogy a kiegészitd tdjékoztatds iranti kérelmek
benyujtasdnak hatarideje az ajanlattételi hatarid6t megel6z6 3. munkanap.

16) Az ajanlatok Osszeallitasaval €s benyujtasaval kapcsolatban felmeriilt Osszes koltség az
ajanlattevét terheli.

17) Az ajanlatnak tartalmaznia kell a felhivasban kiilon ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolasokat és mas dokumentumokat, melyeket a Kbt. kotelezéen eldir.

18) A jelen ajanlattételi felhivasban nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrol szolo
2015. évi CXLIIL torvény az iranyado.

19) Ajénlatkéré felhivia a figyelmet, hogy jelen keretmegallapodas alapjan inditott
versenyUjranyitas tekintetében is a keretmegallapodas megkdtésere iranyuld  eljaras
meginditasanak napjan hatélyos Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

20) Ajanlatkérd a jelen kozbeszerzési eljaras 9. részét a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan
feltételesen inditotta meg, erre tekintettel az eljaras eredményeként megkotendd
véllalkozasi szerzédés hatialyba lépésének feltétele az Ajanlatkéré altal benyujtott
fejlesztési timogatas irdnti kérelem alapjan létrejott pozitiv tamogatéi dontés, illetve a
Tamogatéi Okirat vagy Tamogatasi Szerzédés hatalyba lépése.

Amennyiben a 9. rész vonatkozisiban a véllalkozasi szerz6dés a létrejottétél szamitott 6
hénapon beliil nem 1ép hatélyba, Gigy e koriilmenyt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely
a szerzbdést a 1étrejdttének napjara visszamendleges hatallyal — Szerz6dé Felek minden tovabbi
jogi aktusa nélkiil — felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

21. Az ajanlattételi felhivas megkiildésének napja: 2021 .....

Szolnok Megyei Jogi Varos
Onkorméanyzata
képviseletében
Meditkonzult Kft.
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Adatkezelési tajékoztato
az
Eur6pai Parlament és Tanécs (EU) 2016/679 rendeletével (a tovabbiakban: GDPR)
Osszhangban

a ,.Szolnok Megyei Jogu Varos teriiletén infrastruktiira fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem”

targyaban lefolytatasra kertild Kkdzbeszerzési/beszerzési eljarashoz kapcsolddoan
A kapcsolodo kozbeszerzési/beszerzési eljaras tekintetében a Meditkonzult Kozbeszerzési és
Tanacsadé Kft., mint adatfeldolgozo jar el, adatkezelének a Szolnok Megyei Jogi Varos
Onkormanyzata ajanlatkéré mindsul.

I. Adatkezelés helye:

Szolnok Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

IL. Adatkezel6 képviseldje és elérhetésége:

Szalay Ferenc polgarmester
Telefon: + 36 56 503 503

III. Adatfeldolgozas helye:

Meditkonzult Kozbeszerzési és Tanacsado Kit.
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 66. 1. emelet 5.a.

IV. Adatfeldolgozo képviseldje és elérhetdsége:

dr. Kiss Balazs iigyvezetd
Telefon: +36 1 780 7811

V. Az adatkezelés forrasa és jogalapja:

az Eur6pa Parlament és Tandcs Altalanos Adatvédelmi Rendeletérdl szolo
2016/679 szamu rendelet

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

az adatkezelés az adatkezelére vonatkozo jogi kételezettség teljesitéséhez
sziikséges;

VI.  Adat kategéria: titulus, név, e-mail cim (privat), e-mail cim (hivatali), lakcim,
sziiletési hely, anyja neve, sz.ig. szam, telefonszam, bankszamlaszam, szamlavezeto
bank neve; alkalmassag/értékelés korében bemutatott szakember neve, cime €s
elérhetdségei, szakember végzettségével kapcsolatos informaciok (igy kiilonosen
végzettsége, végzettseg megszerzésének datuma, végzettségét igazold dokumentum
azonosito szdma).
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VII. Adatkezelés célja: kozbeszerzési eljaras/beszerzési eljaras bonyolitasa, szerz8dés
létrehozatala, kapcsolattartas, szerzodésben vallalt kotelezettségek teljesitése,
jogszabalyban meghatarozott iratmeg6rzési kotelezettség teljesitese.

VIII. Adatkezelés idétartama:

A kozbeszerzési eljaras el6készitésével, lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett
iratok tekintetében a kozbeszerzési eljaras lezarulasatol (a szerz6dés teljesitésével
kapcsolatos iratok tekintetében a szerz6dés teljesitésétdl) szamitott legalabb 6t év.
Amennyiben a kdzbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, annak -
kozigazgatasi per esetén a kozigazgatasi per - jogerds befejezésétdl szamitott 6t év.
Tamogatasbol megvalosuld kozbeszerzesi eljaras esetében az adott timogatas
folyositasara és felhasznalasara vonatkozo kiilon jogszabalyban eldirt
iratmeg0rzési kotelezettség idGtartama, de legalabb 6t €v.

IX. Adatkezelés jogalapja:

Adat kategoria | Adat forrasa Adatkezelés | Adatkezelé Adatkezelés
célja s jogalapja idotartama
titulus Az  Erintett | Jelen GDPR 6. | Jelen tajékoztatd
adja meg. tajékoztato cikk (1) bek. | VIIL pontja
VIL pontja | ¢) pont szerint.
szerint.
név Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztato
adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIIL pontja
VII. pontja bek. ¢) pont | szerint.
szerint.
e-mai cim | Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztato
(privat) adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIL pontja
VII. pontja bek. ¢) pont | szerint.
szerint.
e-mail cim | Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztatd
(hivatali) adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIL pontja
VIL. pontja bek. ¢) pont | szerint.
szerint.
lakcim Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztatd
adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIL pontja
VII. pontja bek. c) pont | szerint.
szerint.
sziiletési hely, | Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztatd
id6 adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIL pontja
VII. pontja bek. ¢) pont | szerint.
szerint.
anyja neve Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztato
adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIL pontja
VII. pontja bek. ¢) pont | szerint.
szerint.
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Sz.1g. szam Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztatd
adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIL pontja
VII. pontja bek. ¢) pont | szerint.
szerint.
telefonszam Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztatd
adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIL pontja
VII. pontja bek. ¢) pont | szerint.
szerint.
bankszamlasza | Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztato
m adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIL pontja
VILI. pontja bek. ¢) pont | szerint.
szerint.
szamlavezetd Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztatd
bank neve adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIL pontja
VII. pontja bek. ¢) pont | szerint.
szerint.
szakember Az Erintett Jelen GDPR 6. Jelen tajékoztatd
végzettségével | adja meg. tajékoztato cikk (1) VIIIL pontja
kapcsolatos VII. pontja bek. ¢) pont | szerint.
adatok a VL szerint.
pontban
részletezettek
szerint

X. Erintett jogai:

GDPR 15-19. cikk rendelkezései szerint. (1. személyes adatokhoz valo hozzaférés
(GDPR 15. cikk), 2. személyes adatok helyesbitése® (GDPR 16. cikk), 3. személyes
adatok torlése* (GDPR 17. cikk) és 4. személyes adatok kezelésének korlatozéasa®

2 Erintett hozzaférést kérhet arra vonatkozéan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e amennyiben igen
milyen adatok mi célbol, mennyi ideig térténd kezeléserdl van 5761, Kinek keriilnek tovabbitasra ezen az adatok? Erintettnek
milyen jogai és jogorvoslati eszkézei vannak ezzel kapcsolatban? Erintett adatainak forrésa? Automatizalt déntés
meghozatalara sor keril az Erintettre vonatkozoan az Erintett adatai felhasznalasaval? llyen esetekben arrol is kérhet
tajékoztatast, hogy milyen logikat (modszert) alkalmazunk, és arrél, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentdseggel bir, milyen
varhato kovetkezményekkel jar. Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetkézi szervezet, vagy harmadik orszag (nem unios
tagallam) felé tovabbitottuk, ugy kérheti annak bemutatast, hogy mi garantalja személyes adatai megfelel6 kezelését. Kérhet
masolatot a kezelt személyes adatairdl. (A tovabbi mésolatokert az adminisztrativ koltségeken alapul6 dijat szamithatunk fel.)
3 Erintett kérheti, hogy javitsuk, illetve egészitsiik ki a pontatlanul, vagy hianyosan rogzitett szemelyes adatat.

4 Erintett kérheti, hogy tordljiik a személyes adatait amennyiben a személyes adatokra mar nincs szilkség abbol a célbol,
amelybdl azokat kezeltiik; A pusztan az Erintett hozzajarulasa alapjan végzett adatkezelések esetén; Ha megallapitasra kerdl,
hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljik; Unids vagy hazai jogszabaly eldirja; A személyes adatokat nem térolhetjik,
amennyiben azokra szilkség van: a véleménynyilvanitas szabadsagahoz és a téjékozodashoz valo jog gyakorlasa céljabol; a
személyes adatok kezelését el6ir6, az adatkezeldre alkalmazands unios vagy tagallami jog szerinti kdtelezettség teljesitése,
illetve kozérdekbdl; a népegészségiigy teriletét érintd kozérdek alapjan kozérdekii archivalas céljabol, tudomanyos és
torténelmi kutatasi célbol vagy statisztikai célbol, amennyiben a torlés valoszinsithetden lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények eléterjesztéséhez, érvenyesitésehez, illetve védelméhez.

5 Erintett kérheti, az adatkezelés korlatozasat az alabbiak teljesilése eseteben: vitatja a személyes adatok pontossagat, ez
esetben a korlatozas arra az idétartamra vonatkozik, amely lehet6vé teszi, ellendrizziik a személyes adatok pontosséagat ; Az
adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok torlését, és ehelyett kéri azok felhasznalasanak korlatozasat;
Mar nincs sziikség a személyes adatokra az adatkezelés céljabol, de az Erintett igényli azokat jogi igények eléterjesztésehez,
érvényesitéséhez vagy védelméhez; Erintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlatozas arra az idétartamra
vonatkozik, amig megallapitasra nem kerll, hogy az Adatkezeld jogos indokai elsobbséget élveznek-e az Erintett jogos
indokaival szemben.
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(GDPR 18. cikk) adathordozhatésaghoz valo jog® (GDPR 20. cikk), tiltakozashoz
val6 jog’ (GDPR 21.cikk).)

XI. Az Adatkezelé az Erintett személyes adatait az Europai Gazdasagi Térség allamain
kiviili harmadik orszdgba nem tovabbitja.

XII. Az adatkezeld tajékoztatja az Erintettet, hogy az adatkezelései tevékenységek soran
automatikus dontéshozatal, illetve profilalkotas nem torténik.

XIII. Adatkezeld tajékoztatja az Erintettet, hogy az adott kozbeszerzési eljaras
kdzbeszerzési dokumentumaiban eldirt esetben a jelen tajékoztatd rendelkezései
korében meghatarozott Adat kategéridba esé adatszolgaltatas a kapcsolodo
kozbeszerzési eljarasban érvényes részvételi jelentkezés/ajanlat benyujtasanak
feltétele, melyek elmaradésa az ajanlat/részvételi jelentkezés érvénytelenségét
eredményezheti.

XIV. Cimzettek kore: Kozbeszerzési Dontébizottsag, illetdleg Kozbeszerzési
Déntébizottsag hatdrozata elleni  jogorvoslat esetében a hataskorrel  €s
illetékességgel rendelkezd birosag (adott esetben), Miniszterelnokseg €s a Kbt. 152.
§ (1) bekezdése szerinti szervek (adott esetben), timogatas esetén a tamogatasok
ellenérzésére jogszabalyban feljogositott szervezet/ek (adott esetben), ajanlattevok
a Kbt.-ben meghatirozott esetekben (pl. iratbetekintés eseten). Egyebekben
felhivjuk Erintett figyelmét, hogy a Kbt.-ben meghatarozott dokumentumok kore,
az ott meghatérozott adattartalommal és szabalyok szerint kozzétételre keriilnek az
ezen célt szolgald elektronikus feliileteken.

XV. Amennyiben az Erintett panaszait az Adatkezel6 nem kezeli megfelelden, az
Erintettnek joga van a felligyeleti hatdsaghoz cimzett panasz benyujtasdhoz. A
feliigyeleti hatosag neve és elérhetsege:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Informacioszabadsag Hatdsag
Székhely: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cim: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 13911400

Fax: +36 13911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

XVI. Birosagi jogérvényesités

6 Erintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatait géppel olvashatd formatumban megkapja, tovabba jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy masik adatkezelnek tovabbitsa — vagy kérésére — tovabbitsuk, amennyiben az adatkezelés kizarolag
az Erintett hozzajarulasén, vagy Erintettel, vagy az Erintett érdekében kotott szerzédésen alapul és automatizalt modon
torténik. Az emlitett jog nem alkalmazandé abban az esetben, ha az adatkezelés kozérdekii feladat végrehajtasahoz
szilkséges, vagy az Adatkezeldre ruhazott kdzhatalmi jogositvanyai gyakorlasanak keretében végzett feladat végrehajtasahoz
sziikséges Nem sértheti a torléshez valo jogot és nem érintheti hatranyosan masok jogait és szabadsagait.

7 A fenti esetekben a személyes adatokat torésre keriilnek, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszeritd erejli jogos okok
indokoljak, amelyek elsébbseéget élveznek az Erintett érdekeivel, jogaival és szabadsagaival szemben, vagy amelyek jogi
igények eléterjesztéséhez, érvényesitéséhez vagy vedelmeéhez kapcsolodnak. Erintett akkor is tiltakozhat a személyes adatai
kezelése ellen, ha: Az adatok kezelése kdzvetlen (izletszerzés érdekében torténik (ideértve a profilalkotéast is); Ebben az
esetben a személyes adatokat térésre keriilnek. A személyes adatok kezelésére tudomanyos és torténelmi kutatéasi célbol
vagy statisztikai célbol keriil sor. Ebben az esetoen a szemelyes adatokat torlésre keriilnek kivéve, ha az adatkezelésre
kozérdek(i okbol végzett feladat végrehajtasa érdekében van szikség.

23




Az Erintett a jogainak megsértése esetén a Torvényszékhez fordulhat. A birosag az
{igyben soron kiviil jar el. A pert az Erintett - valasztasa szerint - a lakohelye vagy
szokésos tartozkodasi helye szerint illetékes torvényszék el6tt is megindithatja.

XVII. Nyomatékosan felhivjuk az Erintett figyelmét, hogy a kdzbeszerzési
dokumentumokban, kiilonosen az eljarast megindito felhivasban, dokumentécioban,
és jogszabalyban meghatarozott informaciokon kiviil egy€b adatot az aj anlataban ne
nyutjtson be. Amennyiben Ajanlattev mégis benyujt egyeb, jelen tajékoztatoban
fel nem sorolt személyes adatnak® mindsiil§ informaciokat, Gigy ezen benyujtott
adatokat is Adatkezeld a jelen tajékoztatasban rogzitett modon és ideig tarolja
figyelemmel a Kbt. vonatkozo és ezen esetben is alkalmazando rendelkezéseire. Az
adatkezelés jogalapja ezen adatok tekintetében is a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja,
figyelemmel arra, hogy az iratok megorzésére vonatkozo6 jogi kotelezettség ezen
adatok tekintetében is valtozatlan formaban terheli Adatkezeldt.

8 GDPR 4. cikk 1 pontja alapjan személyes adatnak mindsil az azonositott vagy azonosithato természetes szemelyre
(,érintett”) vonatkozo barmely informéacio; azonosithatd az a természetes személy, aki kozvetlen vagy kozvetett modon,
killsnGsen valamely azonosito, példaul név, szam, helymeghatérozo adat, online azonosité vagy a természetes személy
testi, fiziologiai, genetikai, szellemi, gazdasagi, kulturalis vagy szocialis azonossagara vonatkozo egy vagy tobb tényezé
alapjan azonosithaté.
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,,Szolnok Megyei Jogii Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és rekonstrukcios

feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem”

targyu kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Az ajanlatban csatolando6 nyilatkozatok

Oldalszam

Felolvasoélap

CO segédtabla

Ajénlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapjan

A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

Ajénlatot alairo(k) alairasi cimpéldanya, vagy a 2006. évi V. térvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aldirds-mintéja

A cégkivonatban nem szerepl6 kotelezettségvallalo(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytdl szarmazo, az ajanlat alairasara vonatkozo (a meghatalmazo
és a meghatalmazott alairasat is tartalmazd) irdsos meghatalmazas

Ajanlattevd nyilatkozata folyamatban 1év6 valtozasbejegyzési eljarasrol

Folyamatban 1év8 valtozasbejegyzési eljaras esetében a cégbirdsaghoz
benyujtott valtozasbejegyzési kérelem és az annak érkezésérdl a cégbirdsag altal
megkiildott igazolas

Nyilatkozat a keretmegéllapodds megkotésére iranyuld kozbeszerzési
eljarasban meghatéarozott kizar6 okok fenn nem allasarol

Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a teljesitési, a jotallasi biztositék
hatéridére torténd rendelkezésére bocsatasarol

Cégszerlien aldirt drazott koltségvetés

Az aszfalt eldallitasat végzd gép kozaton mért legrovidebb tavolsdganak
alatamasztasa HU-GO Elektronikus Utdij Rendszer segitségével

Ajanlattevd cégszeriien alairt ajanlata teljes terjedelmében irasvédett (jelszo
nélkiil olvashatd, nem szerkeszthetd) formatumban, valamint a beérazott
koltségvetési kiirast szerkeszthetd excel formatumban egy elektronikus
adathordozon (PL.: CD vagy DVD)

Ajénlattev6 nyilatkozata arra vonatkozolag, hogy az adathordozon benyujtott
ajanlatanak tartalma teljes mértékben megegyezik az altala benyujtott eredeti
megjelolésii ajanlat tartalmaval

Nyilatkozat iizleti titokkd nyilvénitasrdl és annak indokolasarol - Opcionalis

Az ajanlattevd altal fontosnak tartott egyéb dokumentumok
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FELOLVASOLAP
,,Szolnok Megyei Jog Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem”

targyu kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Ajanlattevé neve:

Ajanlattevo székhelye:

Ajanlattevo telefonszama:

Ajanlattevo faxszama:

Ajanlattevo e-mail cime:

1. rész

111 (0 T UUURUOOPTRR ,- Ft
hoénap
2. rész
NELEO weveeeiiieiiieieeeeeee e ,- Ft
hoénap
3. rész
NEHO ...oeeeres sissmrmmmsmmmmmsssaass sanes ,- Ft
hénap
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9. rész
Egyosszegii netto ajanlati ar (Ft) 1L DR - Ft
Kormyezetterhelési  érték  (kornyezetterhelés
minimalizalasa érdekben) (sszesitett COérték) | T
Tobblet jotallasi id6 vallalasa (honap, maximum héna
12 hénap) p
|42 5 TR . JUREP——— ho .......nap

cégszeru alairas
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AJANLATTETELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében

,,Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén infrastruktura fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem”

targyu kozbeszerzési eljaras ..... része(i) vonatkozasaban

ATUHIOt ovveeneneiiiinrieieeeneenn (képvisel§ neve), MINL @ ..ooooooiiiriemneeneeeeceeeees
rovresrennn. (Ajdnlattevd neve, cime) képviseldje

nyilatkozom,

hogy a ,,Szolnok Megyei Jogu Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem” targyban inditott kozbeszerzési
eljarasban az 4ltalam 0 2 L1 L A A ajanlatot kivan
benyujtani.

1. A Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelden ezennel kijelentem, hogy — az
ajanlattételi felhivasban és a kapcsolodd dokumentumokban foglalt valamennyi formai ¢és
tartalmi kovetelmény, utasitas, kikotés és miiszaki leiras gondos attekintése utan — az
ajanlattételi felhivasban ¢s a kapcsolodo dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt
megismertiik, megértettik és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

2. Ennek megfeleléen a szerzédest — amennyiben, mint nyertes ajanlattevé kivélasztasra
keriilink — a jelen ajanlatunkban meghatarozott ellenszolgaltatasért szerzOdésszerlien
teljesitjiik.

3. Elfogadjuk a szerz8déses feltételt a szerz6déskotés alapjaul.

4. Az ajanlat benyujtasaval kijelentjik, hogy amennyiben nyertes ajanlattevének
nyilvanitanak benniinket, akkor a szerzédést megkotjiik, és teljesitjik az ajanlattételi
felhivasban, a kapcsolodé dokumentumokban és az ajanlatunkban lefektetettek szerint.

5. Elfogadjuk, hogy ajanlatunkat érvénytelennek nyilvanitjak, ha nem feleliink meg a Kbt.-

ben meghatarozott 5sszeférhetetlenségi kovetelményeknek.

KL o oovoeeeeeeveneeensserensanny semssnsses OV euviiiiiiininnsenns BO .cssaess DEP

cégszerl alairas
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Nyilatkozat
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint

,,Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén infrastruktara fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem”

targyh kozbeszerzési eljaras ..... része(i) vonatkozasiaban

RIDIIOOt oins o4 s sommmmmmrns s « » smommssssiins sn (képviseld neve), Mint @ .......ooooooomiiiinenrieeene
.................................................................... (Ajanlattevé neve, cime) képviseldje a

az alabbi nyilatkozatot teszem:

a szerz0dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a keretmegallapodas megkotésre iranyuld
kozbeszerzési eljarasban meghatarozott kizar6 okok hatalya alé es§ alvallalkozot.

Kelt:

cégszerli alairas
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AJANLATTEVO NYILATKOZATA
ARRA VONATKOZOAN, HOGY A CEGUGYEBEN VAN-E
VALTOZASBEJEGYZESI ELJARAS FOLYAMATBAN

,,Szolnok Megyei Jogii Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem”

targyt kozbeszerzési eljaras ..... része(i) vonatkozasaban

ATDITOLE .ocmenn s 554 5 smmsmmeen 155 15 srgosars (képvisel6 neve), MINt @ ......cooooviiemenieiieiinn.

.................................................................... (Ajanlattevd neve, cime) képviseldje
nyilatkozom,

hogy a ,,Szolnok Megyei Jogi Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és rekonstrukcios

feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem” targyban inditott kozbeszerzési

eljarasban az dltalam KEPVISEIt .............ooovviimmmmmiiinrmmmimieni e

(Ajanlattevd neve) cégiigyében véltozasbejegyzési eljaras folyamatban van.

Folyamatban 1év6 véltozasbejegyzési eljaras esetében csatoljuk a cégbirdsaghoz benyujtott

véltozasbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérdl a cégbirosag altal megkuldott igazolast.’

Vagy

AT | evecvmon s o sassmmmmunan s s 53 umene (képviseld neve), MINt @ .........ocooeeveieiennins

oroennnnn (Ajdnlattevé neve, cime) képviseldje

nyilatkozom,

hogy a ,,Szolnok Megyei Joga Varos teriiletén infrastruktiira fejlesztési és rekonstrukcios

feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem” targyban inditott kozbeszerzési

eljarasban az &ltalam KEPVISEIt .............ooovvmimimmmiiirmimiiimmmnirnene e
(Ajanlattevé neve) cégligyében valtozasbejegyzési eljaras nincs folyamatban.’

|| £ TR RO R . U———— B6 wsiesnns TED

cégszeri alairas

9 A nem kivant rész torlendd!
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Nyilatkozat
a keretmegallapodas megkotésére iranyulé kozbeszerzési eljarasban meghatarozott
kizaré okok fenn nem allasarol

,,Szolnok Megyei Jogii Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem”

targyu kozbeszerzési eljaras ..... része(i) vonatkozasaban
Alulirott ......ooovvvviviieeinnn I3 s P — ajanlattevd (székhely: ...........ccueens )
................ (képviseleti jogkor/titulus megnevezése) ezennel feleldsségem tudataban
nyilatkozom
hogy a ,,Szolnok Megyei Jogii Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem” targyban inditott kozbeszerzési
eljarasban nem allnak fenn veliink szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatarozott

kizaro okok.

€] | ORI SPUOIUII -, S pp——— ho ........nap

cégszerl alairas
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Nyilatkozat
a teljesitési és a jotallasi biztositék hataridére torténé rendelkezésére bocsatasarol
a
,,Szolnok Megyei Jogu Viros teriiletén infrastruktiira fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem”
targya kozbeszerzési eljaras ..... része(i) vonatkozasaban
ATUHIOtE et e e 3 mint a(z)
................................................ ajanlattevé  cégjegyzesre jogosult  képviseldje
biintetéjogi feleldsségem tudataban
kijelentem,
hogy a ,,Szolnok Megyei Jogu Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és rekonstrukcios

feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem” targyt kozbeszerzési eljras soran
a teljesitési és a jotallasi biztositékot a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti hataridore benyujtjuk.

KEIE: v oeveeeeeeeeeeeeseenereeney wovneenee €V it ho ........nap

cégszerl alairas
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NYILATKOZAT

a CD vagy DVD melléklet vonatkozasaban

,,Szolnok Megyei Jogii Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és rekonstrukcios
feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem”

targyu kozbeszerzési eljaras ..... része(i) vonatkozasaban
Alulirott ......oooovviiiii SOOI G . ... csssmmnass vesms ajanlattevd (székhely: .................. )
................ (képviseleti jogkor/titulus megnevezése) az ajanlatteteli felhivasban és a

kapcsolodd  kozbeszerzési  dokumentumokban  foglalt valamennyi formai ¢és tartalmi
kovetelmény, utasitas, kikotés és miiszaki leiras gondos attekintése utan

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Az ajanlatunkban becsatolt elektronikus adathordozon talalhato irasvédett (jelszd nélkiil
olvashat, nem szerkeszthet6) formatuma f4jl tartalma teljes mértékben megegyezik az altalunk
becsatolt papir alapt, eredeti megjeldlésii ajanlat tartalmaval.

) (5] | R .. - - ho ........nap

....................................

cégszerl alairas
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VALLALKOZASI SZERZODES
(tervezet)

amely 1étrejott egyrészrol

Szolnok Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Adoszam: 15732729-2-16

KSH statisztikai szamjel: 15732729-8411-321-16
Pénzforgalmi szamlaszam: 10045002-00337043-00000086
Szamlavezet6 pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Képviseld neve: Szalay Ferenc polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Székhely:
AdOSZAM:  iieeeeieeeeiiiieee e
CégjegyzEkszam: e
Szamlavezetd pénzintézet NEVe: i
0 T o e —————————

Pénzforgalmi szamlaszdma: .
Vallalkozoé kivitelez6k nyilvantartasa

szerinti nyilvantartdsi szama .o
Telefon: e
Fax:  iieeeeeciiieeeeeeeen e
E-mail:
Képviseld neve: e

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo),

kozott, alulirott napon és helyen, az aldbbi feltételekkel:

L A SZERZODES MEGKOTESENEK ELOZMENYEI

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL trvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”) Méasodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb
ajanlattevovel kotendd keretmegéllapodas megkotésére iranyul6 kozbeszerzési eljarast
inditott ,,Szolnok Megyei Jogui Varos teriiletén belteriileti kozlekedési infrastruktira
fejlesztése keretmegdllapodds keretében” targyban.

Az ajanlati felhivés az Eur6pai Unio Hivatalos Lapjaban 2017. julius 12. napjan 2 017/S

131-267337 szamon jelent meg. A korrigendum az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjaban
2017. augusztus 4. napjan 2017/S 148-305933 szamon jelent meg.
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Ajanlatkéré a keretmegéallapodast az AQUA-GENERAL Kft.-vel (4200 HajduszoboszIo,
Keleti u. 34.) 2018. februar 9. napjan, a Colas Ut Zrt.-vel (1113 Budapest, Bocskai it 73.)
2018. februar 9. napjan, a Duna Aszfalt Kft.-vel (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 2018.
februar 9. napjan kototte meg.

A megkotott keretmegallapodasra tekintettel Megrendeld 2021. .................... napjan
a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan megkiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési
eljarast folytatott le ,,Szolnok Megyei Jogu Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatisa keretmegallapodds keretében L. iitem” targyban.

1.2. Vallalkozo, mint ajanlattevd részt vett a kdzbeszerzési eljarasban, és figyelemmel arra,
hogy Megrendelé Vallalkozé ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, a Felek a Kbt.
szerinti torvényes hataridén beliil a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint szerzodést kotnek

egymassal.

1.3. A jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik a fentebb hivatkozott kdzbeszerzési
eljaras alabbi dokumentumai:

Ajanlattételi Felhivas

Miszaki dokumentacio

Kiegészité Tajékoztatas — adott esetben

Vallalkozo altal benyujtott ajanlat

I1.A SZERZODES TARGYA, TARTALMA, TELJESITES HELYE

2.1. A szerz6dés targya: ,,Szolnok Megyei Jogii Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési
és rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem”

1. rész: ,,Szolnok Megyei Jogii Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukci6s feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem” — 1. rész'’

2. rész: ,,Szolnok Megyei Jogli Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukciés feladatok ellatisa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 2. rész'!

3. rész: ,Szolnok Megyei Jogli Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukci6s feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” — 3. rész'2

4. rész: ,Szolnok Megyei Jogli Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukciés feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében L. iitem” — 4. rész!?

10 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 1. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendd!
I Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 2. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzddés alairasakor torlendd!
12 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 3. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendd!
13 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 4. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzddés alairasakor torlendd!
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rész: ,,Szolnok Megyei Jogii Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. litem” — 5. rész'4

rész: ,,Szolnok Megyei Jogii Varos teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukciés feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében 1. iitem” — 6. rész'®

rész: ,Szolnok Megyei Jogii Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukciés feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében . iitem” — 7. rész'S

rész: ,,Szolnok Megyei Jogii Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukciés feladatok ellatdsa keretmegallapodas keretében 1. iitem” — 8. rész'’

rész: ,,Szolnok Megyei Jogii Viros teriiletén infrastruktira fejlesztési és
rekonstrukcios feladatok ellatasa keretmegallapodas keretében I. iitem” —9. rész'®

2.2. A szerz6dés mennyisége a kozbeszerzési eljarasban kiadott Ajanlattételi felhivasban

2.3.

2.4.

5.

valamint a Mfiszaki dokumentacioban keriilt rogzitésre. A Miszaki dokumentdcio a
szerz6dés kotelezd mellékletét képezi annak fizikai csatoldsa nélkil is.

A Vallalkozo kotelezettsége és felel6ssége, hogy a szerz6dés targyat képezd épitési-
kivitelezési munkéat szerzOdésszerlien, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak, miszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai allasanak megfelelden, hataridben a Miiszaki dokumentacionak
és a Vallalkozo 4ltal benyujtott arazott koltségvetésnek, valamint az ajanlattételi
felhivasnak megfelelen elkésziteni.

Vallalkozo kotelezi magat, hogy a jelen szerz6dés targyat a jelen szerzodés alapelveinek
megfelelden az 4tadasi hatéridore hiba és hianymentesen elkésziti.

A teljesités helye(i):
1. rész: 5000 Szolnok, Rék utca hrsz.: 7561,7864"°

2. rész: 5000 Szolnok, Horog utca, hrsz.:7356%
3. rész: 5000 Szolnok, Meggyes Laszl6 utca hrsz.: 4990%!

14 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 5. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerz8dés alairasakor térlendd!
15 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 6. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerz6dés alairasakor térlendd!
16 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 7. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerz6dés alairasakor térlendo!
17 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 8. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerz6dés alairasakor térlendd!
18 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 9. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerz8dés alairasakor térlendd!
19 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 1. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendd!
20 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 2. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzddés alairasakor torlendd!
21 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 3. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerz6dés alairasakor térlendd!
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rész: 5000 Szolnok, Bacso Nandor és Balogh Béla utcak hrsz.: 776/49%2

_rész: 5000 Szolnok, Gatér utca hrsz.: 10590

_rész: 5000 Szolnok, Durst Janos utca hrsz.: 5609/ 1%

_rész: 5000 Szolnok, Kreutzer Balazs koz hrsz.: 958%

_1rész: 5000 Szolnok, Réz utca hrsz.: 2238, 2182/1, 1909/32¢

_1ész: 5000 Szolnok, Szolnoki Ispan korat hrsz.:1428/35, 4544/1, 4600, 4561/3 %

4
5
6
7
8
9

III. HATARIDOK

3.1. A Vallalkozo vallalja, hogy a munkat a jelen szerz8désben foglaltaknak megfelel6en a
munkateriilet atadas-atvételének megtorténtét kovetd 6 honapon belil elvégzi.

A teljesités idépontja a sikeres és kikotésmentes miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak az id6pontja. A miiszaki atadas-atvétel idotartama maximum 30 nap, amely
idétartam a teljesitési hatdridébe nem szamit bele. Az €pitési munkateriilet atadasara a
szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 5 munkanapon beliil keril sor.

3.2. Ajanlatkéré jogosult a téli lizem miatt a munkateriiletet visszavenni. A visszavétel
id6tartama nem szamit bele a teljesités idGtartamaba.

F6 szabaly szerint a téli iizem alatt, azaz november 10. - marcius 15. kozotti idészakban
az Ajanlattevd, az Ajanlatkérd altali munkateriilet visszavételének hianyaban sem
végezhet munkat. Ezen id6szak igy a teljesités id6tartaméaba nem szamit bele.

Azonban ezen iddszakban egyedi - a kedvezd id6jarasi viszonyokra / technoldgiai
folyamatokra tekintettel benyujtott - kérelem alapjan, az Ajénlatkérd kilon engedélyével
folyhat munkavégzés. Az ilyen munkavégzés idGtartama a teljesités idGtartamaba
beleszamit.

3.3. Megrendeld elételjesitést elfogad.

34. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a
tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, az alabbiak szerint:

o rendelkezik jovahagyott forgalomterelési/ forgalomkorlatozasi tervvel,
o rendelkezik munkakezdési engedéllyel,
o munkateriilet dtadas-atvételi jegyzékonyv kidllitasra kerilt,

22 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 4. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendd!
23 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 5. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendd!
24 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 6. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendd!
25 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 7. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzddés alairasakor torlendd!
2 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 8. része tekinteteben relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendd!
27 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 9. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerz8dés alairasakor torlendd!
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. elkésziti és atadja Megrendel6nek a Miiszaki Gitemtervet,

. a részletes gyartasi és beépités technoldgiai utasitas Megrendelével ¢€s
megbizottjaval torténd jovahagyatasa,
o elkésziti és atadja a munkateriilettel hatéros épiiletek, utburkolatok részletes,

s

Megrendeld kizarélag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, Vallalkozo
a munka befejeztével kételes az ideiglenes 1étesitményeket sajat koltségén elbontani és
elszallitani.

A Villalkozé csak a jovéhagyott forgalomkorlatozasi terv szerint jogosult munkat
végezni.

IV. VALLALKOZOI DiJ

4.1. A Vallalkozot a jelen szerzddésben foglalt kéte}ezettségeinek teljesitéséért netto
............ ,-Ft+ AFA, azaz .............,- Forint + Altalanos forgalmi ad6 vallalkozoi
dij illeti meg.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a véllalkozdi dij a Miiszaki dokumentacio, az érvényben
1év6 jogszabalyok és egyéb miiszaki elSirdsok szerinti megvalositashoz sziikséges
valamennyi munka ellenértékét, a Vallalkozo valamennyi anyag- €s munkadijkoltségét és
a véllalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt valamennyi egyeb koltséget
(kiilonosen szallitasi koltségeket, adokat a Vallalkozo munkavéllaléinak munkabérét €s
jarulékait, kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi ¢és csomagolasi  koltségeket,
vamkoltségeket, vampotlékot, a teljesitéshez sziikséges teljesitesi koltségeket, ideiglenes
melléklétesitmények, felvonulasi épiiletek és teriiletek megvalositasi koltségeit, ezek
hasznalati, illetve iizemeltetési koltségeit, jelen szerzédésben rogzitett szolgaltatasok
ellenértékét, illetve a vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo
altal hasznalt munkateriilet 6rzési koltségeit, a Vallalkozo ltal végzett munkék megovasi
koltségeit, valamint a fel- és levonulassal kapcsolatos dsszes koltséget, beleértve ezen
tevékenységek végzése kdzben esetlegesen okozott karok helyreallitasi koltségeit is €s
minden egyéb mellékkoltséget Gigy, mint pl. biztositds, ideiglenes energiaellatas,
engedélyezési /hitelesitési koltségek, hatosagi dijak és illetékek, a teriilet igénybevételi
dijat) figgetleniil azok jellegétdl magaban foglalja. A szerzédésben nevesitett jogcimeken
feliil Vallalkozo egyéb cimen dijazsra nem tarthat igényt.

4.2. Viallalkozo jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy arajanlatat a teljes befejezési
hatérid8 ismeretében és az idjarasi sajatossagok figyelembevételével tette meg.

V. FIZETESI FELTETELEK

5.1. A jelen kozbeszerzés alapjan megkotendd szerzodés dsszegének finanszirozasa hazai
kozponti koltségvetési elbiranyzatbol torténik, az allamhaztartasrol sz6lo torvény
végrehajtasarol szo16 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.) 7.
melléklete szerinti tartalommal, tovabba az Avr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak
szerint.
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3.2,

Projekt cime: Szolnok Megyei Jogh Varos Onkorményzata kozlekedésfejlesztési
feladatainak tdmogatasa

Projekt azonositdszam: BMOGF/1126-1/2020.

A tamogatas intenzitdsa a timogatasi szerz6dés szerint: 100%

A finanszirozas formaja: utofinanszirozas

A vallalkoz6i dij kifizetésére Megrendeld éltal teljesitési igazolassal elismerten, a hiba és
hianymentes, szerzédésszerli teljesitést kovetéen a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés,
illetéleg a Kbt. 135. § (1),(3) és (5) bekezdései alapjan étutaldssal kerill sor. Abban az
esetben, ha Vallalkozo a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatarozottak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas
teljesitésére.

Ajanlatkérs a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan
6 (hat) darab szamla, azaz 1 (egy) darab elSlegszamla, 4 (négy) darab részszamla ¢és 1
(egy) darab végszamla (100 %-os késziiltségnél, azaz a sikeres, hiba- €s hianymentes
miiszaki 4tadas-atvételi eljards lezardsa esetén) benyujtasira ad lehetdséget az
alabbiakban meghatarozottak szerint:

Ajanlatkérd 4 darab részszamla benytjtasanak lehetGségét biztositja az ajanlatkeér6 altal
igazolt részteljesitések alapjan az épitési-kivitelezési munkakra vonatkozdan az alabbiak
szerint:

a 1. részszamla benyujtasira Ajanlattevdé az épitési-kivitelezési munka 15%-os
késziiltségi szintjének elérésekor jogosult a nettd szerzédéses ellenérték 15 %-anak
megfelel6 mértékben,
a 2. részszamla benyujtdsara Ajanlattevd az épitési-kivitelezési munka 25%-os
késziiltségi szintjének elérésekor jogosult a nettd szerzédéses ellenérték 10 %-anak
megfelel6 mértékben,
a 3. részszamla benyujtisira Ajéanlattevé az épitési-kivitelezési munka 50%-os
késziiltségi szintjének elérésekor jogosult a nettd szerzGdéses ellenérték 25 %-anak
megfelelé mértékben,
az 4. részszamla benyujtasara Ajanlattevd az épitési-kivitelezési munka 75 %-os
késziiltségi szintjének elérésekor a jogosult a nettd szerzdéses ellenérték 25 %-anak
megfelel6 mértékben,

Végszamla: az épitési-kivitelezési munkak 100%-o0s késziltségeénél, az azokra
vonatkozéan az 4razott koltségvetésben meghatéarozott nettd véllalkozoi dij 25%-anak
megfelel forint Gsszeg. Ajanlattevé a végszamlat a teljes épitési-kivitelezési munka
100%-0s késziiltségi szintjének elérésekor, a sikeres miiszaki atadds-atvételt és a
munkateriilet rendeltetés szerinti megrendelének torténd birtokba adéasat kovetben az
ajanlatkérd altal igazolt teljesités alapjan jogosult benyujtani.

Ajanlatkér az - altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 5 %-
anak megfelelé Gsszeg mértékben biztositja az eléleg igénybe vételét a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjan.

Az elbleg a teljesitések %-os aranyénak megfelel6en a részszamlakban és a végszamlaban
keriil elszamolasra.
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5.3.

5.4.

5.5,

5.6.

5.7.

5.8,

5.9.

5.10.

S 10

Megrendel felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa €s kiegyenlitése soran a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseit mind a vallalkozd, mind az
alvallalkozé esetében alkalmazni kell.

Az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly rendelkezésel az
iranyadoak.

A szerzédés és kifizetés pénzneme a forint. Tartalékkeretet kikotésére nem keril sor.

Vallalkozé a benyuijtasra keriil6 szamlan — €s annak mellékletein - minden esetben koteles
feltiintetni a szerzGdés targyat képezo beruhazas pénziigyi forrasat biztositd projekt
azonositoszamat és a projekt cimét.

A benyjtasra keriil6 szamla mellékletei:

Teljesitési igazolas

Szamlarészletezd

Nyilatkozat alvallalkozokrol

Nyilatkozat az ellenszolgaltatasra jogosultakrol

Kéztartozasmentes ad6zoi adatbéazisban szereplés tényének igazolasa
Nyilatkozat bankszamlaszamrél (amennyiben eltér a szerzbdésben rogzitettol)
Végszamla esetében igazolas jotallasi biztositek nyujtasarol

Atlathatosagi nyilatkozat

A Vallalkozo a teljesitésrél kiallitott szamlainak Megrendeld altali kifizetése a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/B § hatalya ala esik, ezert a kiallitott szamlak kifizetése az
abban foglalt rendben torténik.

A szamlak késedelmes kiegyenlitése esetén Vallalkozét a mindenkor hatalyos Ptk.
szerinti késedelmi kamat illeti meg.

A Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen MegrendelS a szerzGdésen alapulo
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynem
és lejart kovetelését szamithatja be.

A Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfelelden Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek
Vallalkozo6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld
széméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvev8székrél szolo 2011. évi LXVL
torvény 5. § (5) bekezdese szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)—(4)
bekezdése szerinti ellendrzési feladataival Osszefliggésben — ellendrizheti az
4llamhéztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
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6.1.

6.2.

alrendszereihez tartozo vagyont érinté szerzOdéseket a Megrendelénél, a Megrendeld
nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél, valamint
azoknal a szerz6dd feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzédés teljesitéseért felelsek,
tovabba a Szerz6dés teljesitésében kozremikddoknél.

VI. TELJESITES
Megrendeldi adatszolgaltatas

A Megrendeld az Ajanlattételi felhivasban, valamint a Miiszaki dokumentacidban €s az
annak részét képezd arazatlan koltségvetési kiirasban a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatott minden a munka elvégzéséhez sziikséges adatot.

Ha a Vallalkozo éltal elvégzendd munkahoz tovabbi adatszolgaltatds vagy kozbensd
intézkedés valik sziikségessé, a Megrendel6 az értesités kézhezvételétdl szamitott
legkés6bb 15 naptari napon beliil az adatokat a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja,
illetve a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

Ha az adatszolgaltatishoz vagy a kozbensd intézkedéshez ennél hosszabb vagy rovidebb
idd sziikséges, a Felek a fenti hatarid6tdl eltéréen is megallapodhatnak.

A Megrendeld kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa €s jogszerl
megkozelitésének biztositdsa a munkakezdési hataridét megeldzden.

Kivitelezés

A Viéllalkoz4 a kivitelezési munkéat a szerzédéssel, valamint a miiszaki dokumentacioval
(ideértve kiilénosen, de nem kizardlagosan a beruhdzasra vonatkozo jogerds hatosagi
engedélyeket és azok alapjat képezd engedélyezési tervdokumentéaciokat) dsszhangban
koteles — a sajat koltségén — megvalodsitani.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételével Osszhangban koteles a munkateriilettel
telekhataros épiiletek és utburkolatok részletes, dokumentalt (fénykép, jegyzOkonyv,
stb.) allapotrogzitését elvégezni, az abban okozott karokat haladéktalanul helyreallitani.

A Villalkozé a kivitelezést a Megrendel6vel egyeztetve végzi és a szerzddés
rendelkezéseivel dsszhangban megszervezi, feliigyeli a munkékat, tovabba szolgaltatja
az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hataridére torténd befejezéséhez
sziikségesek. A Vallalkoz6 a munkanemekre érvényes magyar szabvanynak és
technoldgiai el8irasoknak mindenben megfelel, legmagasabb mindségi szinthez tartozo
teljesitést vallal.

A Villalkoz6 a kivitelezési feladatok megvaldsitasahoz szilkséges érvényes
szabvéanyokat, miszaki iranyelveket, vonatkozé el6irasokat, tovabba a jovahagyott
technolégiai utasitdsokat koteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul
betartani.

Minden anyagnak, készterméknek és elvégzett munkanak, melyet a Vallalkozénak kell
beszereznie vagy elkészitenie a szerzddésben, a vonatkozé szabvanyokban, valamint
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esetlegesen a vonatkozé tligyi miiszaki eldirasokban el6irt mindségiinek kell lennie,
tovdbba a mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve
annak hidnyédban olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyeket a Megrendeld eldir a
készités, gyartds vagy az eldkészités helyén, vagy a beépitési helyszinen és mindezek
megfeleloségéért a Vallalkozonak kell helytéllnia.

Vallalkozé kételes az elvégzendd kivitelezési munkakkal 6sszefliggésben olyan gépeket,
berendezéseket iizemeltetni, illetve lizem- és segédanyagokat hasznalni, amelyek
megfelelnek az érvényben 1év6 kornyezetvédelmi eléirasoknak.

Vallalkozé megajanlasa szerint a beépitendd hengerelt aszfalt keverdteleprdl torténd
beszallitasaval kapcsolatos kornyezetterhelési érték (kornyezetterhelés minimalizalasa
erdekben) (Gsszesitett CO EHEK): ... isismmmansesses

A Villalkozé munkaja soran az épitSipari kivitelezésrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint koteles eljarni. A Vallalkozo felel a kivitelezés id6szaka
alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok betartasaert,
gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérdl és figyelmezteto jelzések elhelyezésérdl.
Koteles a hatalyos munkavédelmi és kormnyezetvédelmi (egyéb, specidlis) szabalyokat
betartani. A Véllalkozo koteles tovabba a forgalomkorlatozasrol és egyéb, a lakossagot
érint6 barmilyen ,hatasrél” a kornyéken €16 lakossagot a munkalatok megkezdése elott
irasban tajékoztatni.

Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomterelésre, fakivagasra van sziikség, az ehhez
sziikséges engedélyt a Vallalkozé koteles beszerezni, és koteles viselni a kozteriilet
hasznalatanak dijat és a kapcsolodo koltségeket.

A munkateriiletek elkeritésérol, lezarasardl, az el6irt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérol a Vallalkozo koteles gondoskodni. A Vallalkozo az éltala leszallitott
anyagok lerakdséarol, biztonsagos tarolasarol és 6rzésérdl, a teljes karveszély viselése
mellett maga koteles gondoskodni.

A munkateriilet dtadasakor nem jelzett kozmiivek megrongalodasaért a Vallalkozot
terheli a felel@sség, és a karesetek megel6zése érdekében - sziikség szerint - koteles
egyiittmiikodni a kozmiivek pontos helyének meghatdrozasaban. A Villalkozo a
munkateriilet atadasatol kezdve teljes korti felelosséget vallal a meglévé kozmiivekben
okozott karokért, azok megrongalodasaért. A Vallalkozo vallalja, hogy mindent megtesz
annak érdekében (igy kiilondsen kutato feltarast végez a munkak megkezdése el6tt,
betartja a kézmiiszolgaltatok eldirasait, egylttmiikodik a kézmiivek pontos helyének
meghatdrozaséban, stb.), hogy a karesetet, a kozmiivek megrongalodasat megeldzze. A
kozmiitérképeken nem szerepld, engedéllyel nem rendelkezd, jogellenesen lefektetett
kozmiivekben okozott karokért Vallalkozé kizardlag abban az esetben felel, amennyiben
a szerz6dés jelen pontjaban meghatarozott fokozott feleldsség mellett téle elvarhaté lett
volna az ilyen kézmiivek pontos helyének meghatarozasa, igy a kéarokozast a tdle
elvarhat6 gondossag mellett elére kellett volna latnia.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd
elszallitasarol/elszallittatasarol Vallalkozé koteles sajat koltségén gondoskodni.
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6.3.

6.4.

A Villalkoz6 koteles biztositani a kivitelezési munkak megvalositésa soran olyan képzett
és tapasztalt vezetdket és iranyitokat — kilonos tekintettel a keretmegallapodasos eljaras
soran az ajanlataban az alkalmassagi kovetelmények és értékelési szempontok korében
megajanlott szakemberekre - megajanlott ¢s tovabba szakképzett, betanitott és segéd
munkaerdt, amely a Vallalkozo szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelelé modon
és idBben torténd teljesitése érdekében sziikséges.

A Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai elirasokat, valamint az alkalmazott
anyagokra, szerkezetekre vonatkozo technologiai elirasokat ismeri és azokat kotelezo
érvénytien betartja. Azokat a szallit6itol, alvallalkoz6ito] megkdveteli és kozremiikddese
— a teljesitési segédeire is kiterjedéen — megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozo
szabalyoknak.

A Vallalkozo kételes a munka teljesitése soran folyamatosan ellatni minden szikséges
feliigyeleti és iranyitasi tevékenységet a felel6s miiszaki vezetdi altal. A kivitelezés ideje
alatt a munka irdnyitdsaval megbizott felelés miszaki vezetOknek folyamatosan a
munkavégzés helyszinén kell tartozkodniuk a munkalatok biztonsagos végrehajtasa
érdekében.

Vallalkozonak a munka teljesitése soran rendelkeznie kell a keretmegallapodasos eljaras
soran az ajanlataban tett megajanlas szerinti gyakorlati id6vel rendelkezd
szakemberekkel.

A Villalkozo sajat koltségén koteles a munkavégzés soran, valamint a hibak kijavitasa
folyaman biztositani a munkateriilet 6rzését ¢s az ott tartdzkodoé személyek biztonsagat.
Vallalkozo sajat koltségén koteles kihelyezni €s megfeleld allapotban tartani minden
figyelmeztetd jelzést, ami méasok biztonsaga €s védelme érdekében sziikséges.

A megrendeldi jovahagyas a Vallalkozo teljes kori felel6sségét nem csokkenti, €s nem
mentesiti a Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovéahagyasok beszerzése
alol.

Akadalyoztatas

A Vallalkozé kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathato
akadaly idében megsziintethetd legyen. A Vallalkozo koteles a szerzédés teljesitését
akadalyozo valamennyi korilményr6l a Megrendelét és a miszaki ellendrt
haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben lehetSsége szerint sajat hatdskorében eljarni
azok elharitasa érdekében. A Vallalkozé minden olyan hibat, ellentmondast,
kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen megrendeldi utasitast, amelyet felismer,
irasban haladéktalanul, de legkésSbb az utasits kiadasat kovetd 48 oran beliil irasban
jelent a MegrendelSnek, és egyiittmiikodik a megfelelé megoldas kidolgozasaban.

Epitési naplé
Vallalkozo a jelen szerzédés targyat képez épitési munkakrol épitési naplot koteles
vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15.) Korm.

rendeletben meghatarozottak szerint.

A Napléba bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak koziil csak azok tehetnek,
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akiknek neve a naploban feltiintetésre keriilt. Az épitési kivitelezési munka teljesitese
soran a kapcsolattartas a Naploban torténik.

A Naploba bejegyzésre jogosultak a Megrendelé altal megbizott miiszaki ellenor
szervezet képvisel6i és Vallalkozé épitésvezetdje.

6.5. Ellenorzés

6.6.

Megrendel6 jogosult az épitési-kivitelezési munkat a miiszakilag indokolt id6kozokben
ellendrizni.

Az eltakarasra keriil munkarészekrdl az eltakarast megel6z6 3 (harom) munkanappal
Villalkozo irasban (e-mailben vagy telefaxon) értesiti Megrendelét, megjeldlve az
cltakards id6pontjat. Az ellenérzés elmulasztasa Vallalkozét a neki felrohato
szerzOdésszegés jogkovetkezményei alol nem mentesiti.

A munkarészek megfeleléségét a Villalkozonak tanusitania kell. Az el6irt mindseg
elérése a tovabbépités feltétele. Vita esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A feltaras és helyreallitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval
kapcsolatos allaspontja téves volt.

A Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet — igy kiilondsen, de nem kizarolagosan
a miiszaki ellendr szervezet - vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor, de
ésszerii idépontban jogosult a Vallalkozo, illetve annak alvallalkozoi teveékenységét €s
munkavégzését, illetve a szerzédésszerli teljesitést ellendrizni, a Vallalkozotol a
szerz6dés targyat képezé munkakra vonatkozoan felvilagositast kérni.

A Villalkozé kételes egyeztetni a Megrendelével minden ellendrzés és vizsgalat
idépontjat és helyét a szerz6dés elbirasai alapjan. A Vallalkozé koteles a Megrendeldnek
tovabbitani a vizsgalat eredményeit hivatalosan igazolt példanyokban. Ha az el8zetesen
egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nincsenek meg az ellenérzésre vagy vizsgalatra,
illetve azok eredménye alapjan nem felel meg a szerzédésnek, a Megrendel6nek jogaban
all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitasrol az okok megjelolésével a Vallalkozot azonnal
értesiteni kell. A Megrendels fenntartja maganak a jogot, hogy a munkakat
szuroprobaszerien ellendriztesse.

Munkateriilet

A Vallalkozo feladata sajat munkateriiletének felel6s rzése, a munkéjahoz sziikséges
szocialis létesitmények, tarol teriiletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa,
valamint véllalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoi feladat
a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (technikai eszkoz é€s
munkahelyi berendezés) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatdsa és a kivitelezes
befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitasa.

A Villalkozo feladata a munkateriilet, valamint az igénybe vett kozteriilet — pl.: jarda,
Gttest - folyamatos, napi tisztantartasa, a keletkezett hulladék vonatkozé jogszabalyok
szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelése és - a munkateriletrdl torténd - folyamatos
elszallitasa.
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A Villalkozo kételes a kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz torténé — elszallitasara (elszallittatasara). A Vallalkozé indokolt esetben
jogosult erre a célra mas szervezetet igénybe venni, ezt koteles az indok megjelolésével
elézetesen irasban bejelentenie a Megrendelonek.

6.8. Kartéritési felelosség

A Villalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely az épitési-kivitelezési
munkak megvaldsitasabol a Vallalkozo, alvallalkozoja vagy szallitoja tevékenységébdl
fakadéan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, igy kiilondsen
barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt
felmeriil.

A Vallalkoz6 koteles megfizetni a Megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatosagi
dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Villalkozénak, illetve
alvallalkozojanak, egyéb teljesitési segédjének magatartdsa, vagy mulasztdsa miatt
szabtak ki.

A Vallalkozo kételes a kivitelezési munkak megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa
folyaman megtenni az dsszes t6le elvarhato 1épést a kérnyezet védelmére.

A Vallalkozo teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az dltala alkalmazott
épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessek
mas épitmények/létesitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

A Villalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
kér lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrol a Megrendel6t azonnal értesiteni.

A Villalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolddo életvédelem biztonsagahoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve
megtériteni. A Vallalkoz6 a nem szakszerti munkavégzésbol ered6 karokért teljes kort
felel6sséggel tartozik.

Az épitési helyen taldlhaté minden mozg6 és beépitett berendezéséért és felszereléseéért,
valamint a Megrendeld 4ltal esetlegesen rendelkezésre bocsatott anyagokért a
megsemmisiilésre, a karosodasra vagy a lopasra vonatkozé minden feleldsséggel a
Vallalkozo tartozik, hacsak a kart nem bizonyitottan és kizarélag vis maior esemény
okozta a Vallalkozé mindennemti rahatéasa nélkiil. Lopasért, a Véllalkozé alkalmazottai
vagy idegen személy 4ltali szakszeriitlen kezelés, szandékos rongdlds miatti
értékcsokkenésért minden esetben Vallalkozo felel.

A Villalkozoé a Megrendel altal adott anyaggal vagy utasitasai szerint sem végezheti el
a munkét, ha ez jogszabalyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az €let- €s
vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne.

Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés idGszaka alatt az egymasnak okozott,

vagy harmadik fél altal barmelyik félnek okozott és tudomasukra jutott kart a tudomasra
jutast kovetéen haladéktalanul irasban (postai uton, ajanlott kiildeményként, fax, vagy e-
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mail) bejelentik egymasnak. A Vallalkozo értesitéseit a Megrendeld jelen szerzddes
szerinti kapcsolattartojanak koteles megkiildeni.

A kart okoz6 ¢s a kéarosult fél koteles a kar koriilményeit egyiittesen kivizsgalni.

VII. KESZRE JI:ZLENTES, MI"ISZAKI ATADAS-ATVETEL,
TELJESITES IGAZOLASA

7.1. Készre jelentés

7.2.

A szerz6d6 feleknek az épitési-kivitelezési munkara vonatkozd készre jelentés és a
miiszaki atadas-atvétel soran az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo16 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet el6irasai szerint kell eljarniuk.

A Villalkozo6 az éltala szerzGdésszertien elvégzett kivitelezési munkékat 30 nappal azt
megel6zden koteles készre jelenteni, hogy az elkésziilt, azaz akadalymentesen
rendeltetésszertien hasznalhato.

A szabalyos készre jelentést kovetden a Megrendelé a Vallalkozo éltal megjeldlt
idépontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha az
elkésziilt munka rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas.

Miiszaki atadas-atvétel

A Megrendel$ vallalja azt, hogy az épitési-kivitelezési munkara vonatkozé miiszaki
atadas-atvételi eljarast, a Vallalkozo altal a fenti rendelkezések figyelembevételével
megkiildott készre jelentésben megjeldlt idSpontban megkezdi, és 30 napon belil
lefolytatja, amennyiben annak feltételei fennallnak.

Az 4tadas-atvételi eljaras el6készitése és lefolytatdsa a Megrendeld utasitisanak
megfeleléen a Miiszaki ellendr feladata.

A Felek megallapodnak, hogy az épitési-kivitelezési munka ataddsa és atvétele a teljesités
helyén, a miiszaki ellendr szervezet képviseldinek ellendrzése alapjan torténik. A miiszaki
atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld koteles megvizsgalni az elkészilt épitSipari
kivitelezési tevékenységet, a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben foglaltak
teljesiilését, a munka szerz6désszer( (hiba- és hidanymentes) teljesitését.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld koteles megvizsgalni a miiszaki
dokumentécioban, az az alapjan elkészitett és Megrendeld altal jovahagyott kiviteli
tervdokumentaciéban valamint a jelen szerz6désben foglaltak teljesiilését. A Megrendeld
koteles az eljarasra meghivni a jogszabéalyokban megjeldlt szerveket.

A vizsgalat alapjan felfedezett hinyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre esd koltsegvetesi
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket és az esetlegesen
sziikséges javitasok hataridejét jegyz6konyvben rogziti.

Amennyiben Megrendel$ a kivitelezési munkak atvételét az esetleges hibak, hianyok
jelentdsége illetve mennyisége miatt megtagadja, az Ujabb atadas-atvételre olyan
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megfeleld hataridét koteles kitlizni, amely elegendé a hianyok potlasara és a hibak
kijavitasara.

Amennyiben a Villalkozo6 a javitasi kotelezettségének a jegyzokonyvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendeld donthet arrdl, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem.
Ha a Megrendeld a teljesitést elfogadja, Gigy a hibas teljesitéssel érintett rész
vonatkozasaban aranyos dijcsokkentésre jogosult.

Az eljaras soran Vallalkoz6 igazolja, hogy:

- a munka a szerz6désben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki
dokumentacionak, a kiviteli tervdokumentacionak valamint a vonatkoz6 hatalyos magyar
szabvanyoknak illetve az esetlegesen menetkdzben elrendelt modositdsoknak megfelelden
hidny- €s hibamentesen elkésziilt.

Amennyiben Megrendeld a kivitelezési munkak szerzédésszert teljesitését allapitja meg,
ugy kiallitja az err6l szolo teljesitési igazolast.

A jelen szerz6désnek meg nem feleld teljesités esetleges elfogadédsa nem jelent —
Megrendel6 részérdl — lemondast a szerz6désszegésbol eredd igények érvényesitésérol.

Teljesitési igazolas

A Megrendeld kiallitja a Miiszaki ellendr irasbeli javaslata alapjan a rész,- illetve
végteljesitésre vonatkozo teljesitési igazolast a Vallalkozd részére, ha a Villalkozo a jelen
szerz6désben, a miiszaki dokumentacioban szabalyozott munkét hidnytalanul, a jelen
szerz8dés és a jogszabalyi elbirasok rendelkezéseinek megfelelden elvégezte és az altala
elvégzett munkdk miszaki atadas-atvétele sikeresen lezarult, valamint a Véllalkozo a
Megrendel6nek hianytalanul atadta az alabbi dokumentumokat:

- sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzOkonyv (végszamla
esetében),

- miszaki ellendr altal jovahagyott felmérési naplo (épitési-kivitelezési részszamlak
esetében)

- lezart épitési Napld masolata (végszamla esetében),

- jotallasi biztositék Megrendeld részére torténd rendelkezésre bocsatisa (jelen
szerz6désben foglaltak alapjan) (végszamla esetében).

Nem mindsiil a Megrendeld késedelmének az, ha a teljesitési igazolast a fentiek hidnya
esetén nem adja ki a Vallalkozonak.

A jelen szerz6désben meghatarozott épitési-kivitelezési munka akkor tekintendd
teljesitettnek, amennyiben a Vallalkozé azt hianytalanul és a miiszaki dokumentacioban,
valamint kiviteli tervdokumentdcioban megfelel6 mindségben ¢és mennyiségben,
hibamentesen elkészitette, tovdabba — adott esetben — sikeresen lefolytatta az adott
munkarész iizemképességének igazoldsira vonatkozé tiizemi probat valamint a
Megrendel vagy nyilatkozattételre jogosult képviseldje a miiszaki ellendr szervezet
javaslatara kiallitott teljesitési igazolast alairta.
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8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

A teljesitési igazolas kiallitasara Megrendeld részérél a Fejlesztési Igazgatosag igazgatoja,
Baranyiné Sarkozi Erika igazgato, akadalyoztatasa esetén a Szolnok Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési, érvényesitési €s utalvanyozasi
hataskori és eljarasi rendjének részletes szabalyaira vonatkozo 1.23944-1/2015. szamu
Polgarmesteri - J egyz0i Egyuttes Utasitas vonatkozé mellékleteben a megallapodas
targyat képezo projektfeladatra vonatkozo szakmai teljesitést igazol6 személy jogosult.

VIII. JOTALLAS, BIZTOSITEKOK ES BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO
SZABALYOK

Megrendel6 a szerzbdés  teljesitésének elmaradasaval ~ kapcsolatos igények
biztositékakeént teljesitési biztositekot kot ki, hivatkozéssal a Kbt. 134. § (2) bekezdesere,
melynek mértéke a szerzddés szerinti €s AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a
QZAZ ovrnveneanennenenns Ft. A teljesitési biztositékot a szerzbdés hatalyba 1épését koveto S
munkanapon beliil kell a Megrendeld rendelkezésére bocsatani, €s annak a teljesités
idétartama alatt — az épitési-kivitelezési munka sikeres miiszaki 4tadas-atvétel lezarasaig-
érvényben kell maradnia.

A teljesitési biztositék Villalkozo vélasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjaban foglaltak szerint teljesitheté ovadékkeént az elsirt pénzdsszegnek az
Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmeny
vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezess€g biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — Kkészfizetd kezességvallalast tartalmaz6 —
kotelezvénnyel. Amennyiben Ajanlattevd a biztositékot az eldirt hataridben nem
bocsatja Ajanlatkérd rendelkezésére, ugy Ajanlatkérd jogosult a szerz6déstdl elallni és a
meghitsulasi kotbért érvényesiteni a szerzbdésben rogzitett teljes szerz6déses mennyiség
vonatkozaséaban.

A biztositékot Megrendeld annak lej 4ratat kovetd 15 napon belill felszabaditja a fel nem
hasznalt Osszeg visszautalasdval, vagy a bankgarancidban szerepl6 lejarati idSpontot
Kkovetben a bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat
vesztl.

A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettségének idOtartama: ....28 honap. A jotallas kezd6
id6épontja az épitési-kivitelezési munka sikeres miszaki 4tadas-atvételének napja.
Amennyiben a jotallas tekintetében jogszabaly a fentieknél magasabb mértéket, vagy
hosszabb kotelezd alkalmassagi 1d6t hatdroz meg valamely munkarész tekintetében,
akkor a vonatkozo jogszabaly el6irasait kell alkalmazni.

A jotallasi feleldsseg keretében a Vallalkozo koteles a feltart és a Megrendeld altal kdzolt
hibakat sajat koltségere, az értesitéstél szamitott 15 napon beliil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
miiszakilag nem lehetséges, 15 napon beliil a javitast megkezdeni €s megszakitas nélkiil
befejezni).

28 Vallalkozd megajaniasa szerinti
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Amennyiben Vallalkozd a jotallasi kotelezettségének teljesitését 15 napon beliil nem
kezdi meg ¢és hataridében nem fejezi be, ugy Megrendel6 harmadik fél bevonasaval
jogosult a munkakat elvégeztetni. Ez esetben Megrendel6 az elvégzett munka szamlaval
igazolt ellenértékét a Vallalkozo felé elszamolhatja.

Megrendeld a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként jotallasi
biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a
szerz6dés szerinti és AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatds 5 % -a, aaz .................
Ft, amely a szerz6dés teljesitésének — a sikeres miiszaki atadas-atvétel — idépontjatol a
jotallasi kotelezettség lejarata napjaig tart.

A jotallasi biztositékot legkésobb a szerzdés teljesitését (a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasat) kovet6 3 munkanapon belil kell rendelkezésre bocséatani, és a jotallas
id6tartamanak leteltéig kell érvényben maradnia.

A jotallasi biztositék Vallalkozd valasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak alapjan teljesitheté 6vadékként az el6irt pénzosszegnek az Megrendeld fizetési
szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztositd altal
vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés
alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténd rendelkezésre bocsatasa a teljesitési igazolas
kiallitasanak feltétele.

A Villalkozd a garancia nyilatkozat/kotelezvény tervezetet a kiallitas el6tt a
Megrendeldvel jovahagyatni koteles.

Amennyiben Vallalkoz6 jotallasi kotelezettségeit nem, vagy nem hatariddre teljesiti,
Megrendeld jogosult a munkat mas vallalkozoval elvégeztetni, és felmeriilt koltségeit
Villalkozé felé érvényesiteni, amely els6sorban a Jotallasi biztositék terhére kertil
elszamolasra.

A jotallasi id6szak végén felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzOkonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitdsa utan, illetve a jegyzOkonyvben
foglalt megallapodasnak megfelelden a biztositékot Megrendeld annak lejaratat kovetd
15 napon belill felszabaditja a fel nem haszndlt Osszeg visszautalasaval, vagy a
bankgarancidban/kételezvényben  szerepld  lejarati  idopontot  kovetéen a
bankgarancia/kételezvény minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat
veszti.

A bankgarancia nyilatkozat/kotelezvény eredeti példanyat a Megrendeld jelen
szerzédésben megjeldlt kapcsolattartdja részére kell atadni.

A bankgarancia nyilatkozat/kotelezvény tartalma:
Megrendel6 kizardlag olyan bankgarancia nyilatkozatot/kdtelezvényt koteles elfogadni,
amelyben a bank/biztosito/pénziigyi intézmény vallalja, hogy amennyiben a

Kedvezményezett arrol tajékoztatja, miszerint a Vallalkozo barmely okbdl nem vagy nem
hatariddre tett eleget szerz6désben foglalt kitelezettségeinek, ugy a Vallalkozoé helyett a
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Kedvezményezett elsd felszolitasara atutalja a bankgarancia/kételezvény dsszegének
erejéig a Kedvezményezett altal megjelolt osszeget a Megrendeld bankszamléjara.

A bankgaranciéban/kételezvényben rogziteni kell, hogy a bank/biztosito/pénziigyi
intézmény a szolgaltatast nem vitatja, lemond a szolgaltatas visszautasitasara,
visszatartasara, annak vitatdsara vagy beszamitasara vonatkozo valamennyi jogarol,
tovabba arrol is, hogy a Vallalkozénak a szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban illetve

mas jogviszonybol eredd, a Kedvezményezettel szembeni koveteléseit érvényesitse.

IX. A SZERZODESSZEGES ES JOGKOVETKEZMENYEIL
9.1. A szerzddés felmondasa

9.1.1.A Megrendeld a Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetekben a szerzOdést
felmondhatja vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — clallhat a szerzodéstol, ha:

a) feltétlentil szikseges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141.
§ alapjan uj Kkozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a Kkozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
Kkotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birosaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabol eredd
valamely kotelezettseg tekintetében Kkotelezettségszeges tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

9.1.2.Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy —a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
clallni, ha a szerzédés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a Vallalkozd
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

9.1.3.Megrendeld jogosult és egyben Kkoteles a szerzodest felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo6 kozvetetten vagy Kkozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkepes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontjaban meghatarozott feltétel.

A fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzbdés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszertl pénzbeli ellenértékére jogosult.
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9.1.4.Jelen szerzédést Megrendel — a Vallalkozo elézetes értesitése mellett — jogosult azonnali
hatalyt felmondassal megsziintetni, ha erre a Vallalkozo stlyos szerzédésszegése okot
szolgaltat, kiillonosen, ha a Vallalkozo
- ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras, hivatalbol torlési eljaras, illetve
egy€b, a megsziintetésére iranyuld eljaras indul,
- jelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti,
- vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele vald tovabbi egytittmikddést vagy a
szerzOdés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti,
- félbehagyja a munkat, a Megrendel6 indokolt utasitdsanak nem tesz eleget.

Az azonnali hatdlyu felmondast megel6zéen a szerzodésszegd felet hatarid6 tlizésével
irasban fel kell szolitani a szerzodésszerii teljesitésre — kivéve, ha Vallalkozo ellen
felszamolési vagy végelszamolasi eljaras, tovabba hivatalbol torlési, illetve egyéb, a
megsziintetésére iranyuld eljaras indul. Az azonnali hatalyt felmondas a hatéaridd
eredménytelen leteltét kovetben kozolheté. Ha a Vallalkozd a Megrendeld altal
megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerzédésszegés
megsziintetésére, a Megrendel6 azonnali hatalya felmondas utjan megsziintetheti a
szerzOdést.

Villalkozo koteles a neki felrohatoan bekovetkezo szerzodésszegésbol eredd karok
megtéritésére a Ptk.-ban foglalt kartérités altalanos szabalyai szerint.

9.1.5. A Megrendel6 valasztasa szerint a szerz6déstol elallhat, vagy azt felmondhatja, ha
a) a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozé a
kivitelezési munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja megkezdeni és/vagy
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelonek mar nem all érdekében, vagy
b) afeleldsségbiztositas fennallasat a Vallalkozo a szerzodéskotés idopontjara nem
igazolja
c)  Vallalkoz6 késedelme a 10 naptéri napot meghaladja.

A Megrendel0 a fenti esetekben az elallason/felmondason kiviil kartéritést is kovetelhet.
9.2. Kotbér és kartéritési felelosség

A Villalkozé kotbér fizetésére koteles, ha olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a
szerzOdést (a szerz6dés késedelmes teljesitése vagy meghitisulasa esetén). Vallalkozo
mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerz6désszegését kimenti.

9.2.1.Késedelmi kotbér

Amennyiben Vallalkoz6 az eljaras eredményeként megkotott szerz6dés teljesitése soran
- a teljesitési hatarid6 tekintetében olyan okbdl, amelyért felelds - késedelembe esik, ugy
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden
megkezdett napja utan naptari naponként a nett6 vallalkozoi dij 2 %-a, maximum a teljes
nettd véllalkozéi dij 20%-a. A kotbérmaximum elérése esetén Megrendel jogosult —
anélkiil, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene — a szerzédést a Véllalkozoéhoz intézett
egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani vagy a szerz6déstdl elallni, mely
okan Vallalkozé meghiusulasi kotbérfizetésre lesz kotelezett. Vallalkozot a késedelmi
kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités aldl.
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Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart nem vitatott késedelmi
Kkotbér dsszeget a vallalkozoi dijjal szemben beszamitani.

A késedelmi kotbér érvényesitese a teljesités alol nem mentesit.

9.2.2. Hibas teljesitési kotbeér

Amennyiben vallalkoz6 a szerzbdés teljesitése soran - olyan okbol, amelyért felelds —
hibasan teljesit 0gy egyOsszegli hibas teljesitési kotber fizetésére koteles. A hibas
teljesitési kotbeér mértéke a netté vallalkozoi dij 59-a. Megrendeld rogziti, hogy hibas
teljesités kiilonosen, de nem kizarolagosan, ha Vallalkozé a vallalt kornyezetterhelési
értéket atlépi.

9.2.2. Meghiusulasi kotber

10.1.

10.2.

Ha a szerzédés teljesitése olyan okbol, amelyert Vallalkozo felelds, meghiusul vagy
Vallalkozo a szerz6désbodl eredd kotelezettségeit silyosan megszegi, Vallalkozo a teljes
nett6 vallalkozoi dij 30 %-anak megfeleld dsszegl meghitsulasi kotbert koteles fizetni.
A Ptk. 6:187. § (1) bekezdese alapjan a meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizarja.

A késedelmi és a meghiusulasi kotbér egyuttesen nem érvényesitheto.
X. KAPCSOLATTARTAS

Felek a jelen szerzodésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést —
irasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére személyes Kkézbesitéssel; vagy postan
ajanlott kiildeményként; vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak
személyes kézbesites esetén a cimzett Fél altali személyes atvétel id6pontjat, telefax
esetében a sikeres kiildést igazolo adasi jelentésben szerepl6 idépontot, ajanlott postai
kiildeménynél legkésobb a postara adast kovetd 5. (6todik) munkanapot, mig e-mailes
értesités esetén a cimzett Fél szerverére torténd megérkezés idépontjat kell figyelembe
venni.

A felek részérdl kapesolattartasra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja:
név:

telefon:

e-mail:

Megrendel$ miiszaki ellendre
név:

telefon:

e-mail:

Vallalkozo kapesolattartoja:
név:

telefon:

e-mail:
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XI. FELELOSSEGBIZTOSITAS

11.1. Vallalkoz6 Kkoteles legkésébb a szerzédéskotés idopontjara mélyépitési
tevékenységet magiban foglalo biztositasi szerzédést kotni vagy meglévo
felelésségbiztositasat Kiterjeszteni Megrendel6 altal eléirt mértékii és terjedelmii
felelosségbiztositasra a Kivitelezés vonatkozasaban:

Az 1. rész tekintetében a nyertes ajanlattevo koteles legkésébb a szerzédéskotés
idopontjara legalabb 50.000.000- Ft/év és legalabb 25.000.000,- Ft/kiaresemény
mélyépitési tevékenységet magaban foglalé felelésségbiztositasi szerzédést kotni
vagy meglévé felel6sségbiztositasat kiterjeszteni.?

A 2. rész tekintetében a nyertes ajanlattevé koteles legkésobb a szerzdédéskotés
idépontjara legalabb 50.000.000- Ft/év és legalabb 25.000.000,- Ft/karesemény
mélyépitési tevékenységet magiban foglalé felelosségbiztositasi szerzédést kotni

vagy meglévé felel6sségbiztositasat kiterjeszteni.

A 3. rész tekintetében a nyertes ajanlattevé koteles legkésébb a szerzédéskotés
idopontjara legalabb 5.000.000- Ft/év és legalabb 2.500.000,- Ft/kiresemény
mélyépitési tevékenységet magaban foglalo felelosségbiztositasi szerzédést kotni
vagy meglévé felel6sségbiztositasat kiterjeszteni.>!

A 4. rész tekintetében a nyertes ajanlattevé koteles legkésébb a szerzédéskotés
idopontjara legalabb 50.000.000- Ft/év és legalabb 25.000.000,- Ft/karesemény
mélyépitési tevékenységet magaban foglalo felelosségbiztositisi szerzédést kotni
vagy meglévé felelésségbiztositasat Kiterjeszteni.*?

Az 5. rész tekintetében a nyertes ajanlattevé koteles legkésébb a szerzodéskotés
idépontjara legalabb 30.000.000- Ft/év és legalabb 15.000.000,- Ft/karesemény
mélyépitési tevékenységet magiban foglalé felelosségbiztositasi szerzédést kotni
vagy meglévo felel6sségbiztositasat kiterjeszteni.>3

A 6. rész tekintetében a nyertes ajanlattevé koteles legkésobb a szerzédéskotés
idépontjara legalabb 50.000.000- Ft/év és legalabb 25.000.000,- Ft/kiaresemény
mélyépitési tevékenységet magiban foglalo feleldsségbiztositasi szerzodést kotmi
vagy meglévé felel6sségbiztositasat kiterjeszteni.>

A 7. rész tekintetében a nyertes ajanlattevé koteles legkésébb a szerzddéskotés
idépontjara legalabb 3.000.000- Ft/év és legalabb 1.500.000,- Ft/karesemény

2 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 1. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerz6dés alairasakor torlendd!
30 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 2. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor térlendd!
31 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 3. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendd!
32 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 4. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor térlendo!
33 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 5. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerz6dés alairasakor térlendd!
34 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 6. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerz6dés alairasakor térlendd!

54




12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

mélyépitési tevékenységet magaban foglalo felelésségbiztositasi szerz6dést kotni
vagy meglévo felelosségbiztositasat kiterjeszteni.*s

A 8. rész tekintetében a nyertes ajanlattevd koteles legkésébb a szerzédéskotés
idépontjara legalabb 30.000.000- Ft/év és legalabb 15.000.000,- Ft/karesemény
mélyépitési tevékenységet magaban foglalo felel6sségbiztositasi szerzddést kotni

vagy meglévé felelésségbiztositasat kiterjeszteni.*¢

A 9. rész tekintetében a nyertes ajanlattevé koteles legkésébb a szerzodéskotés
idopontjara legalabb 100.000.000- Ft/év és legalabb 50.000.000,- Ft/karesemény
mélyépitési tevékenységet magaban foglalo felel6sségbiztositasi szerzédést kotni

vagy meglévo felel6sségbiztositasat kiterjeszteni.®’

XII. ALVALLALKOZO BEVONASA

Vallalkozo a szerz6dés teljesitése érdekeben alvallalkozé bevonasara jogosult a Kbt. 138.
§ rendelkezéseire figyelemmel. Felek a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen rogzitik, hogy a jelen Szerzédés teljesitése soran az épitési-kivitelezési
munkék vonatkozasaban az alvallalkozoi teljesités osszesitett aranya nem haladhatja meg
a szerz6dés osszértékének 65 Yo-at.

Vallalkozé a szerzGdés teljesitéséhez kizardlag legkés6bb a szerz8dés megkotésének
idépontjdban és/vagy a szerz8des teljesitésének idotartama alatt megjelolt alvallalkozo
Kkozremiikodését veheti igénybe. Vallalkozé koteles a Megrendelének a teljesites soran
minden olyan — akar a kordbban megjelolt alvallalkozoé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az aj 4nlatdban nem nevezett meg. Vallalkozd
jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy az altala igénybe venni kivant
alvillalkozé nem all a keretmegallapodas megkotésére iranyuld kozbeszerzési
eljarasban eldirt, a Kbt. 62. §- szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Ha a szerzédéskotést kdvetben — a szerz8déskotéskor elére nem lathato ok kovetkeztében
— beallott 1ényeges korilmeny, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a
szerzédés, vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a kozbeszerzési eljaras soran
alkalmassag igazolasara igénybe vett alvallalkozoéval, Ggy kizarélag a Megrendeld
hozzajarulasaval a Vallalkoz6 mas alvallalkoz6t is igénybe vehet a teljesitéshez,
amennyiben a Vallalkozé az Uj alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozo6 a kozbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

A Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltak alapjan az alvallalkozé személye a 12.3.
pontban foglalt médon sem modosithatd olyan esetben, amelyben egy meghatarozott
alvallalkozo igénybe vétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonséagait figyelembe véve
a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek

35 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 7. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendo!
36 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 8. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendd!
37 Jelen bekezdés a targyi kozbeszerzési eljaras 9. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi tekintetében a szerzédés alairasakor torlendd!
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12.5.

12.6.

12.7.

13:1.

13.2.

% 8

13.4.

mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutodlas olyan esetekben valtozhat a bevont szervezet,
ha az 0j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény — kiilonos
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett személyi
allomany — tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak tekinthetd. Az
értékeléskor meghatarozo szakember személye csak az Ajénlatkérd hozzajarulasaval s
abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
koriilmény tekintetében az értékelttel legalabb egyenértékii szakember keriil bemutatasra.

A Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pontjaban foglaltak alapjan szerzGdés teljesitésében a
Vallalkozé vagy a nem természetes szemely alvallalkozé jogutddja is részt vehet,
amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozo szabélyok szerint mas modon jogutodlassal megsziinik.

Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozokért gy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el, mig alvéllalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan
kérért is, amely a nélkiil nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstd] eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozé koteles
alvallalkozojat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiggeszteni. A
Vallalkozé az éltala igénybe vett alvallalkozokért teljes kori és korlatlan (objektiv)
feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaert felel. Vallalkozd koteles a
jovahagyott és igénybe vett alvallalkozo(ka)t az Naploban jelenteni.

XIII. ATLATHATOSAG

Az 4llamhaztartasrél szolé 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése értelmében,
tovabbé az allamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol sz0l6 368/2011. (XIL. 31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonr6l szolé 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Vallalkozd képviselGje ugy
nyilatkozik, hogy a Vallalkoz6 atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nem kothet vele érvényesen
visszterhes szerzédést, illetve a 1étrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetest,
amennyiben a Vallalkozo nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellenbrzése céljabol, a
jelen Szerz6désbél eredd kovetelések eléviilesig jogosult a Vallalkozo atlathatésagaval

Osszefliggd adatokat kezelni.

A Villalkoz6 — képvisel6je tjan — a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa
esetén arrol haladéktalanul koteles a Megrendel6t tdjekoztatni.
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XIV. SZERZODES HATALYBA LEPESE
14.1. Felek rogzitik, hogy a szerz8dés a mindkét fél altal torténé alairas napjan 1ép hatéalyba.*®

Felek rogzitik, hogy ajanlatkérd a jelen kozbeszerzési eljaras 9. részét a Kbt. 53. § (5) bekezdése
alapjan feltételesen inditotta meg, erre tekintettel az eljaras eredményeként megkdtendd
vallalkozasi szerz6dés hatdlyba 1épésének feltétele a Megrendeld altal benyujtott fejlesztési
tamogatas iranti kérelem alapjan létrejott pozitiv timogatoi dontés, illetve a Tamogato6i Okirat
vagy Tamogatasi Szerz6dés hatalyba 1épése. Erre tekintettel a szerzdés a Tamogatoi Okirat
vagy Tamogatasi szerz8dés hatalyba 1épésérdl szolo, a Megrendeld éltal a Vallalkozo iranyaba
tett irasbeli értesités (e-mail vagy levél utjan) Vallalkozo altali kézhezvételének napjan lép
hatalyba. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Tamogato6i Okirat vagy Tamogatasi
szerz6dés hatalyba 1épésérdl Vallalkozot haladéktalanul, de legkésébb 3 (hdrom) munkanapon
beliil tijékoztatja Amennyiben a Tamogatéi Okirat vagy Tamogatasi szerz6dés a jelen
szerz8dés 1étrejottét megel6zGen mar hatalyba 1épett, abban az esetben a szerzédés a mindkét
fél 4ltal torténd alairas napjan 1ép hatalyba. Err6l a tényrl Megrendelé Villalkozot legkésébb
a szerz6dés alairasaval egyidejiileg tajékoztatni kételes.>

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, amennyiben jelen Szerzédés a létrejottétdl szamitott 6
hénapon beliil nem 1ép hatalyba, ugy e koriilményt Felek olyan bonto feltételnek tekintik, amely
a SzerzOdést a létrejottének napjara visszamenGleges hatallyal — Szerz6dé Felek minden
tovabbi jogi aktusa nélkiil — felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].*’

XV. ADATVEDELEMMEL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

15.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idGtartama alatt, valamint azt kovetSen is,
kolcsonosen betartjak a hatdlyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabélyokat, ideértve
kiilonosen, de nem kizarolagosan az informaciés Onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXIIL. torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok
szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél szol6 Europai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szam1 rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.

15.2. Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egytittmiikodés soran személyes adatokat
csak és kizarolag a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél
munkavallaloir6l, kozremiikodsirdl, illetve teljesitési segédjeir6l. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaldik, kozremiikodoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek
részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjéak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik
hozzaférhet6vé. Felek egybehangzoéan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges
1épést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok
jogszert kezelése érdekében sziikséges lehet.

38 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 1-8. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az
eljaras 9. része tekintetében a szerz6dés alairasakor térlendd!

3 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 9. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi része tekintetében a szerz6dés alairasakor torlendd!

40 Jelen bekezdés a targyi kdzbeszerzési eljaras 9. része tekintetében relevans, erre tekintettel jelen pont az eljaras
tovabbi része tekintetében a szerzddés alairasakor térlendd!
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XVI. VEGYES RENDELKEZESEK

16.1. A szerz6d6 felek a Kbt. 141. §, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a
clirasainak megfelelden modosithatjik a szerzédest.

16.2. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz keépest
adataikban véltozas kovetkezik be, azt irasban haladéktalanul kozlik a masik féllel.

16.3. Vallalkozo jelen szerzddes alairasaval tudomasul veszi, hogy a jelen kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzédés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvéanos adat, azok
nyilvanossagra hozatala {izleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendeld a
Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapjan jelen szerzOdést, a szerzOdéskotest kovetden
haladéktalanul kozzéteszi a Kozbeszerzési Hatosag  éltal mikodtetett Kozbeszerzési
Adatbazisban.

16.4. Amennyiben a szerzédés barmely rendelkezése érvénytelen, ez a szerz6dés egyéb
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti — kivéve, ha a Felek ezen rendelkezés nélkiil a
szerzbdést nem kototték volna meg. Amennyiben ellentmondas van jelen szerzdés €s a
kozbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas, illetve a miiszaki dokumentacio kozott, ugy
miszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a miiszaki dokumentacio, jogi
kérdésekben jelen szerzédes rendelkezései az iranyadoak.

16.5.A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szolo 2011 évi LXVL
torvény 5. § (5) bekezdese szerint az Allami Szamvevoszék —a torvény 5. § (3)+4) bekezdése
szerinti ellenérzési feladataival osszefuggésben — cllendrizheti az 4llamhaztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az éallamhaztarts alrendszereihez tartozd
vagyont érintd szerzbdéseket a Vevonél, a Vevo nevében vagy képviseleteben eljard
természetes személynél €s jogi személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve
amelyek a szerzddés teljesitéséért  feleldsek, tovabba a szerzddés teljesitésében
kodzremiikodoknél.

16.6. A szerz6d felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil§ vitas kérdéseket
egymassal targyaldsos titon, kozos szandékuk esetén mediator kozremikodésével rendezik.
Amennyiben a targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog €s a magyar polgari

peres eljaras szabalyai szerint bir6sagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti,
mind az allandé valasztott birdsagi elj aras igénybevételével lehet6ségét kizarjak.

16.7.A Felek kdlcsonosen és kifejezetten kizarjék a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen
szerz6dét megtamadja arra valo hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény
érvényesitésrol valo lemondas miatt a szolgaltatds ¢s ellenszolgaltatas kozott felting
értékaranytalansag lenne.

16.8. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kkozbeszerzésekrél sz6016 2015. évi
CXLIIL torvény, a Polgari Torvénykdnyvrol szolo 2013. évi V. torvény, tovabba a jelen
szerz6dés alapjaul szolgdlo Tamogatasi Szerzodes, valamint annak Altalanos Szerzodési
Feltételeiben foglaltak, valamint a szerzOdés targyara vonatkozo hatalyos magyar jogszabalyok,
valamint Feleknek a szerzédes megkotése elotti irasbeli nyilatkozatai — killonosen a
kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok — az iranyadoak.
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Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil... oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezoé mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag irtdk ala.

Kt e

Szalay Ferenc polgarmester [név]
Szolnok Megyei Jogu Varos [cégnév]
Onkormanyzata Villalkoz6
Megrendel6

Jelen szerz6dés az alabbi mellékletekkel egylitt érvényes:

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Vallalkozo felel6sségbiztositasi kotvénymasolata

2. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nyujtasanak igazolasa

3. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol
4. szamu melléklet: Vallalkoz6 ajanlata
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Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozo bevonasarol

Alulirott ................. y TOIOL A(Z) crevenvererersnosenssesioia ajanlattevé cégjegyzésre jogosult
képviseléje a ,,Szolnok Megyei Jogui Viros teriiletén infrastruktura fejlesztési és
rekonstrukcids feladatok ellatasa keretmegdllapodds keretében I. iitem” targy kozbeszerzési
eljaras eredményeként kotott szerzodés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozo6t vonjuk be:

Szervezet

Képviseletre
jogosult
személy
megijeldlése
Cim

Telefon

Fax

E-mail

| Q=) L

(cégszerl alairas)
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MUSZAKI LEIRAS

Belteriileti kdzlekedési infrastruktura fejlesztése keretmegallapodas szerinti eljaras

tervezesi és Kivitelezési feladatok (nem épitési és/vagy vizjogi engedelykoteles munkak)

rész: Rak ut ut- és jardafelujitas - 42/2021. (II.15.) hatarozat melléklet 1. pont

rész: Horog ut utfelujitas, csapadékviz elvezetés kialakitasaval egyiitt - 42/2021. (I1.15)) hatarozat
melléklet 2. pont

rész: Meggves Laszlo ut utfelujitas (Indohaz uttol a Véso utig) - 42/2021. (II.15.) hatarozat melléklet
3. pont

rész: Bacso Nandor ut utfelajitas (,,Fenntarthato kozlekedésfejlesztés Szolnokon™ cimu palyazatbol
kimaradt szakaszok) - 42/2021. (II.15.) hatarozat melléklet 4. pont

rész: Gator ut jarda- és utfelujitas, csapadékviz elvezetés kialakitasaval egyiitt - 42/2021. (IL.15)
hatarozat melléklet 6. pont

rész: Dr. Durst Janos ut atfelujitas - 42/2021. (IT.15.) hatarozat melléklet 7. pont

rész: Kreutzer Balazs koz utfelujitas - 42/2021. (I 15.) hatarozat melléklet 8. pont

rész: Réz ut (Glykais Gyula utig), Glykais Gyula ut (Kassai kozig), Kassai kiz (Kassai utig)
utfelujitas - 42/2021. (II.15.) hatarozat melléklet 13. pont

rész: Szolnok ispan krt utfelujitas, Balvany uti parkolo felujitas, Vitéz Szathmary Jozsef uti parkolo
és utfelujitas - 49/2021. (I1.22)) hatarozat melléklet 17. pont
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Belteriileti kozlekedesi infrastruktura fejlesztése keretmegallapoda: — tervezesi e kivitelezesi
feladatoh

VALLAIKOZO FELADATA:

1. Terveze:zel kapciolatos feladatok

A tervezor feleloszegvallalaz. muszaks ellenor felugvelete mellett vegzett knatel szintu — engedelykoteles
tevekenysez eseten a szitkzege: hatosigi engedelyekkel valamint hozzajarulisokkal jovabagvazokkal
rendelkezd - tervdokumenticio elkeszitese 2 1zerzodesben meghatarozort kotelezettzegek :zennt

[ 2. Kivitelezeszel kapcsolato: feladatok I
A megrendelo e: a mu:zaki ellenor altal jovahagyort tervdokumentacio szennt kiviteleze: az alabbuak
fizvelembevetelevel
1. Ut- e: ammak re:zet kepezo parkolo aszfaltowkolat felyitaza a meglevo uthibak :zikseges
mmtavetelezé: figyelembevetelével a telje: palyaszerkezet szikseg szennn lokaks felwitasa a vonatkozo
Utitgw1 Muszaki Elomasok szennt, azzal hogy
11 palyaszerkezen retegrend

111 tomoritett altala;

112 fagyvedo — es javitoreteg

113 alsoalapreteg

114 aszfaltburkolat eseten

1141 aszfalt koporeteg (mun: 5 cm)
1.142  aszfalt kotoreteg. (mun 7 cm = 1-2 cm kiegyenlito reteg)

12 kozmu fedlapok csereje
13 uszegely. padka kialakitaza,
14 az utcsatiakozasok akadalymentesitese
15 Jarda szuk-eg szermnt felujitaza
A ciapadekviz elvezete: mutargyamnak felahnzsgalata rekonstrukeioa. szitkseg szennt cereje
A meglevo 251d teriiletek épite: elott allapotinak megorzese. fakmvagas eseten engedelyezen eljaras
lefolvtatazira kotelezett 2 kivitelezd. A terveze: soran figyelembe kell vemni 2z Ozkormanyzat
Kozgyilése levegominoség javitasira vonatkozo hosszu tivu imtezhedesi terv elfogadazarol szole
252018 (T1.22) hatirozatiban. kaléndsen annak 1.3 pontjaban foglaltakat
1.3, Utak tervezésekor az it menn zoldfeliletek terilletét biztositam sziksege:. Belterulen lako- utak.
utcak mentén legalibb ketoldak fasor, a nagyobb forgaimu utak menten tobbinnni 26ld:av tervezese és
kialakitaza Varosklima bosziget-hatas ellen amyekolo lombbullato. klimatiud fazorok, czenesavok, tobb
szintes zoldfeliletek létesitése nagy forgalma utak mentén. éves itemezéssel kulondzen 2
legszennyezetregnek kitett fobb kozlekedes: utvonalakon

[P

[ 1. Rak ut at- és jardafelujitas - 422021 (I1.15) hatisozat melléklet 1. pont |
Az utcabaz 2 meglevo teljes utfeliyitiza, valanunt 2 jarda feliyitasa a Komuve: ut ¢ 2z Orgona utkézort (152
melleklet)

2. Horog ut utfelujitas, csapadékviz elvezetés kialakitazaval egyiite - 422021 (I115) hatarozat melleklet
2
2. pont
A tervezessel énntett utszakasz a Horog un lotertol a teljes ut a vasun atjarosg. valamunt 2 Veso ung (232
melléklet) Tervezé: zoran elodleges az idegen terilletek igenybevételenek elkerulése. szukseg izenmt a
felujitando nyomvonal komekeiojarél onkorminyzan tenilet igenybevetelevel gondozkodm kell A knviteh
terv reszekent Kornyvezet-rendezen &: Fasitan terviapot szuk:eges kadolgozm

I 3. Meggyes: Laszlo ut utfelujitas (Indohaz attel a Véso utig) - 422021 (11 15.) hatarozat melleklet 3. pont I
A felujitando atszakasz az Indohaz urtol (Boltkoz u) a Vezo ung tened (3 .52 melleklet)
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4. Bac:é Nandor ut utfelujitaz (Fenntarthato kozlehedesfejleszte: Szolnokon™ cimu palyazatbol
kimaradt szakaszok) - 422021 (11 15) hatarozat melléklet 4 pont

A tervezen szakacz 2 Balogh Bela urtol 3 Virosmajor un buzzforduloig tart ex magaba foglalia 2 Balogh Bela
utca Bacso Nandor ez Viarosmajor ut kozotn szakaszat 1o abol a felujitas soran cca 45 m bosszban szukseges
erositett palyaszerkezet épitese aruszallitasi celu tebergep;armu forgalom muatt A kiviteleze: utemezésenel
kenjik figvelembe venmi az eénntett terilethez c:atlakozo palyazat ( Fenntarthato kozlekedesfejleszte:
Szolnokon”) kivitelezes: itemezeset (4 5z melleklet)

2, Gator ut jarda- es utfelujitas, crapadekviz elvezete: kialakitasaval egyiee - 4272021 (I1 15)) hatarozat
melleklet 6. pont

Tekintette! arra. hogy az uton jelentosebb forgalom halad at igy az ut szelesiteset tervezze meg ket forgalm
sav kialakitazaval (5 sz melleklet)

I 6. Dr.Durst Janos ut atfelujitas - 422021 (I1.15) hatarozat melléklet 7. pont

A Durst Janos ut teljes utfelujitiza a Temeto ez Marturok utak kozott (6.2z. melleklet)

I 7. Kreutzer Balazs kéz utfelujitas - 422021 (I1.15.) hatarozat melléklet 8. pont 4]

A Kreutzer koz (Suto koz) utburkolatanak feliitiza a Szapary utca €5 3 S&0 utea kozotn szakaszon (7.2
melleklet)

8. Reéz ut (Glykais Gyula utig), Glykais Gyula at (Kas:ai kézig), Kassai kéz (Kassai utig) utfelujitas - -
422021 (T1.15.) batasozat melleklet 13. pont

A5 cim szennh utszakaszok felujitasa (8 sz melleklet)

9. Szolmok ispan krt utfelujitas, Balvany uti parkolo felujitas, Vitez Szathmary Jozsef uti parkolo es
utfelajitas - 492021 (11.22) hatarozat melléklet 17 pont

A9 cim szennt utszakaszok felujitasa (952 melleklet)
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[ ERINTETT INGTLANOK ]

1.5z melleklet

Il. Rak ut ut- es jardafelujitas - 422021 (11 15.) hatarozat melieklet 1. pont
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melleklet

N s

pont

3

aval egvatt (Lotér bejaratatsl) - 422021 (T1.15.) hatarozat melleklet

2. Horog ut utfelujitas, csapadekviz elvezetes kialakita
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3 sz. melleklet

[ 3. Meggyes Laszlo ut utfelujitas (Indohaz uttol a Veso utig) - 422021, (11.15.) hatarozat melleklet 3. pont

AN
SN

18
Meggyesi Las#/6 utca
= -
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4 2z melleklet

[ 4. Baczé Nandor ut utfelujita: (Fenntarthato kozlekedesfejlesztes Szolnokon™ cimu palyazathol kimaradt szakaszok) - 422021, (I1.15)) hatarozat melléklet 4. pont
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melleklet

g .

tt - 4272021, (115.) hatarozat melleklet 6. pont

- utfelujitas, csapadekviz elvezetes kialakitasaval egy

Gator ut jarda- ¢

o
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6.5z melleklet

6. Durst Janos ut utfelujitas - 422021, (I 15)) hatarozat melléklet 7. pont
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[ 7. Kreutzer Balaz: koz utfelujitas - 4272021 (I115.) hatarozat melléklet 8. pont

7 sz melléklet
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$ sz melleklet

[ 8. Reéz ut (Glykais Gyula utig), Glykais Gyula ut (Kassai kézig), Kassai kéz (Kassai utig) utfelujitas - - 422021, (IL15.) hatirozat melléklet 13 pont
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—
(v

9 sz melleklet

Szathmary Jozsef uti parkolo es atfelujitas - 492021 (11.22.) hatarozat melleklet 16. pont

[ 9. Szolmok ispan krt utfelujitas, Balvany uti parkolo felujitas, Vitez

_Szolnok 5D krr | @
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Vitez Szathmary Jozzef uti parkolo e: utfelujitas:

45587
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NEM ENGEDELY KOTELES B

KERET

Rék utca
Horog utca |

Meggyes Laszl6 utca

Bacs6 Nandor és Balogh Béla utcdk
Gator utca

Durst Janos utca
Kreutzer Balazs koz
Réz utca

Szolnoki Ispan koruat

NETTO OSSZESEN:

olojojojojojojojo|o]o

BRUTTO OSSZESEN:




Rak utca jarda és atburkolat felujitasa

Tétel Mennyiség |Egységar, Ft

i Tétel megnevezese Mennyiség egység (netto) Ar, Ft (netto)

JARDA

Zuzalekos  aszfaltszényegek, aszfaltbetonok és Ontott
aszfaltok bontasa, kotéréteggel egyitt, géppel, hidraulikus

2127|bontdfejjel 63 m3
Kavicsbeton burkolat bontésa, géppel, hidraulikus bontéfejjel

2221 189 m3

1551|Tormelék elszallitasa 5 km-ig 505 laza m3

1552| Tormelék szallitasa tovabbi km-re 505 laza m3

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyerd helyen és toltés
vagy depodniakészités tomorités nélkil, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, szaraz, folyés (U<3) talajban, szallitas nélkdl
Szallito  Gtvonal  ontdzése [vagy  ezzel m(iszakilag

228|egyenértéki] 252 m3
Tukorkészités tomorités nélkil, sik feluleten gépi erdvel,

211|kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-1V. 1262 m2
Tomorités barmely tomoritési osztalyban geépi erével, nagy

231|feliileten, tomorségi fok: 85% 631 m3

Talajjavito réteg készitése vonalas |étesitményeknél, 3,00 m
szélesség felett, osztalyozatlan kavicsbol Nyers homokos
banyakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyhaza [vagy ezzel
208|miiszakilag egyenértéki] 189,225 m3
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kotéanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2
vagy CTt-2 jelii keverékbdl CKt-T2 jelli stabilizalt kavics, Gy-
R60 (70/100) bitumenemulzio [vagy ezzel miuszakilag
1576|egyenértékii] 252 m3
Egyéb hasznalatos szegélykdvek, Utszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nelkl, betonhézagolassal, 100 cm
hosszu elemekbdl A Beton-Viacolor kerti szegélykd, 100x5x25
1637|cm, sziirke [vagy ezzel miiszakilag egyenérteki] 920 m
Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 1évé réteg
feliletének  elézetes letakaritasaval  és bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Kopoéréteg AC8 kopo 50/70, AC8 kop6 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, ztzalékkal [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]
2182 63 m3
Osszesen netté:




2129

Aszfaltburkolatok fels6 rétegének lemaratasa, 2,0 cm
vastagsagig,
200 m2-nél nagyobb felileten

2300

m2

2221

Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontofejjel

552

m3

269

Beton-, sav-, gerenda- vagy kébetonalapok bontasa

184

m3

1551

Tormelék elszallitdsa 5 km-ig

851

laza m3

1552

Tormelék szallitasa tovabbi km-re

851

laza m3

1609

Szegélyek bontdsa barmely anyagbdl; kiemelt vagy
siillyesztett szegélyek, futosorok, betongerendaval

782

m

211

Tukorkeszités tomorités nélkil, sik feluleten gépi erével,
kiegészitd kézi munkaval talajosztaly: I-1V.

1610

m2

231

Tomorités barmely tdémoritési osztalyban gépi erével, nagy
fellleten, tomorségi fok: 85%

805

m3

208

Talajjavitd réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m
szélesség felett, osztalyozatlan kavicsbol Nyers homokos
banyakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyhaza [vagy ezzel
miiszakilag egyenértekd]

402,5

m3

1576

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2
vagy CTt-2 jelli keverékbdl CKt-T2 jeld stabilizalt kavics, Gy-
R60 (70/100) bitumenemulzi6 [vagy ezzel mUiszakilag
egyenértékii]

322

m3

1622

Klasszikus utszegély készitése, alaparok kiemelese nélkul,
betonhézagolassal, 24 vagy 25 cm hosszu elemekbdl A
Beton-Viacolor kiemelt szegélykd, 25x15x25 cm, szirke [vagy
ezzel miiszakilag egyenértékd]

773

1631

Egyéb hasznalatos szegélykovek, utszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkiil, betonhézagolassal, 25 vagy 30 cm
hosszl elemekbsl SEMMELROCK "K" szegély 25x25x15/10
cm, sziirke [vagy ezzel miszakilag egyenertekii]

307

Betonfal készitése kézi erovel, XN(H), XOb(H), XOv(H)
kornyezeti osztalyl, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciaju betonbdl, 24 cm vastagsagig C16/20 - X0b(H)
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D|max =
16 mm, m = 6,4 finomsagi modulussal [vagy ezzel mUiszakilag
egyenértékd]

184

m3

1601

AszfalterGsité racs elhelyezése REHAU ARMAPAL GL 10/10
aszfaltergsitd racs tivegszalbol, bitumenes
impregnalassal tekercsh: 50 m, sz:2,2, Cikkszam: 233024
[vagy ezzel miszakilag egyenértéekii]

1610

m2

2162

Fellleti zaras készitése aszfaltburkolatokra ~ vagy
aszfaltfeliiletl zuzottké makadamburkolatokra, a régi felllet
letisztitasaval, kotéanyaggal val6 bevonasaval, hidegen
beépitheté aszfaltkeverékkel HAB-5 jelli aszfaltkeverék [vagy
ezzel miiszakilag egyenértéku]

2300

m2

2178

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, AC11 koté vagy AC22
koté jelli keverékkel, az alapréteg szennyezettségének
elézetes eltavolitasaval, bitumenemulzios permetezéssel, 2,0-
6,0 cm vastagsag kozott Kotéréteg AC22 kdté 35/50, AC22
koté 50/70 tipusi bitumennel, N igénybevételi kat.
atszakaszok kdtérétege, homokkal, zGzott kével [vagy ezzel
miszakilag egyenértek]

92

m3

2184

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta l1évé réteg
feluletének  elézetes letakaritdsaval ~és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Kopéréteg AC11 kopé 50/70, AC11 kopé 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, zGzalékkal [vagy ezzel miszakilag egyenértékii]

92

m3

906

Aknafedlap szintre emelése kis méretii fedlap, a meglévé
fedlap  visszahelyezésével [vagy ezzel miiszakilag

egyenértékdi]

db




90

[$2]

Aknafedlap szintre emelése DN 500-600 mm, a meglévé
fedlap  visszahelyezésével [vagy ezzel miliszakilag
egyenértékd]

db

Osszesen netto:




Horog utca feldjitasa

Tétel ; . .| Mennyiség | Egységar, Ft| 4 .
i Tétel megnevezese Mennyiség egység (netto) Ar, Ft (netto)
1542 |Tervezés 30 ora
1545 |[Ideiglenes forgalomtechnika 1 kit
Zuzalekos  aszfaltszOnyegek, aszfaltbetonok és  Ontott
aszfaltok bontasa, kotéréteggel egyutt, géppel, hidraulikus
2127 |bontéfejjel 346,8 m3
Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontéfejjel
2221 578 m3
Szegélyek bontdsa barmely anyagbol; kiemelt vagy
1609 |siillyesztett szegélyek, futosorok, betongerendaval 1126 m
245 |Tormelék felrakasa szallitoeszkozre, géppel 975,47 m3
1551 |Tormelék elszallitdsa 5 km-ig 1170,564 laza m3
1552 |Tormelék szallitasa tovabbi km-re 1170,564 laza m3
1550 |Tormelék lerakohelyi dija 1849,6 t

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyer6 helyen és toltés
vagy deponiakészités tomorités nélkil, gépi erével, 18%-0s
terephajlasig, szaraz, folyés (U<3) talajban, szallitas nélkil
Szallito  GUtvonal ontozése [vagy ezzel ~miszakilag

228 |egyenértékii] 578 m3
Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre, géppel, talajosztaly I-IV.

242 578 m3

1553 |Fold szallitdsa 5 km-ig 578 m3

1554 |Fold szallitasa tovabbi km-re 578 m3
Tukorkeszités tomorités nélkil, sik felileten gépi erével,

211 |kiegészitd kézi munkaval talajosztaly: I-IV. 2890 m2
Tomorités barmely témoritési osztalyban gépi erével, nagy

233 |felileten, tomorségi fok: 95% 1445 m3

Agyazatok készitése elére elkészitett tikorben, vizépitési
kémivek ala, homokos kavicsbdl ~Nyers homokos
banyakavics, NHK 0/125 Q-T -ab.banya felrakassal,
1036 |Hegyeshalom [vagy ezzel miszakilag egyenértéki] 578 m3
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2
vagy CTt-2 jelii keverékbdl CKt-T2 jell stabilizalt kavics, Gy-
R60 (70/100) bitumenemulzié [vagy ezzel m(iszakilag
1576 [egyenértékdi] 578 m3
Silllyesztett szegély vagy futésor készitése, alaparok
kiemeléssel, beton alapgerendaval, hézagolassal, 40 cm
hosszi elére gyartott beton szegélyelemekbdl SW
Umwelttechnik beton Utszegélykd, slllyesztett, 40/20/15 cm
C12/15 - XN(H) féldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dimax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal [vagy
1630 |ezzel miiszakilag egyenértékii] 1126 m
Egyéb hasznalatos szegélykovek, Utszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkiil, betonhézagolassal, 25 vagy 30 cm
hosszu elemekbdl SEMMELROCK "K" szegély 25x25x15/10
cm, sziirke [vagy ezzel miszakilag egyeneértekd]

1631 440 m
Hengerelt aszfalt kotéréteg készitese, AC11 kotd vagy AC22
kotd jelli keverékkel, az alapréteg szennyezettségének
elézetes eltavolitasaval, bitumenemulzids permetezéssel, 2,0-
6,0 cm vastagsag kozott Kotéréteg AC22 koté 35/50, AC22
kot6 50/70 tipust bitumennel, N igénybevételi kat.
Utszakaszok kotérétege, homokkal, zuzott kével [vagy ezzel
miszakilag egyenértéki]

2178 202,3 m3




2184

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 1év6 réteg
feltletének  el6zetes  letakaritdsdval és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag koézott
Koporéteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopd 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, zGzalékkal [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

144,5

m3

2986

Kézmi feddlapok szintre helyezése, sziikség szerinti akna
javitassal. Egyéb

20

db

228

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyeré helyen és toltés
vagy deponiakészités tomorités nélkil, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, szaraz, folyds (U<3) talajban, széllitas nelkil
Szdallitd  utvonal  Ontdzése [vagy ezzel miszakilag
egyenérteku]

64,8

m3

242

Fejtett fold felrakasa szallitbeszkozre, géppel, talajosztaly I-IV.

64,8

1553

Fold szallitasa 5 km-ig

(¢}

m3

1554

Fold szallitasa tovabbi km-re

m3

200

Foéldvisszatoltés munkagddorbe vagy munkaarokba, tdmorités
nélkil, réteges elteritéssel, I-IV. osztalya talajban, kézi erével,
az anyag sulypontja karoldson belill, a vezetéket (m(targyat)
kornyezd 50 cm-en tuli szelvényben

59,8

m3

582

Egyoldalon tokos mlanyag csatornacsé beépitése féldarokba,
gumigydrls kotéssel, cséidomok nélkil, 1,00 m hosszd
csovekbdl, kiilsé csdéatmérs: 200 mm M-WAVIN KG 200 PVC
csatornacs6, CCCM120, D = 200 mm, DN 200/1 fm [vagy
ezzel miszakilag egyenértékii]

45

705

Négyzet alaprajz viznyel6 akna épitése, cementhabarcs
illesztéssel, 50x50 cm nagyméret(i elemekbdl, als6 fenék 57
cm magas CSOMIEP Beton Melior 50/50/54/12 vizelnyelé
akna alsé [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

db

706

Négyzet alaprajz viznyel6 akna épitése, cementhabarcs
illesztéssel, 50x50 cm nagyméretli elemekbdl, kdézéps6 elem
30 cm magas CSOMIEP Beton Melior 50/50/30/12 vizelnyeld
akna magasité [vagy ezzel miiszakilag egyenértékdi]

15

db

707

Négyzet alaprajzu viznyelé akna épitése, cementhabarcs
illesztéssel, 50530 cm belméretli elemekbdl, felsé elem 5-10-
15 cm magas

15

db

899

Ontottvas  viznyeléracs  elhelyezése, = cementhabarcs
rogzitéssel, négyzet alakl, téglalap alaku 48/48 cm méretl
NORFOND GGG szogletes csapos viznyel6 kerettel,
fed6festéssel GD 5050 450x450, D400 terhelési osztaly,
magassag 100 mm Csz: NV045DGD [vagy ezzel miiszakilag
egyenértéki]

15

db

2235

Kézuti tablak oszlopainak bontasa, foldmunkaval, I-1V. oszt.
talajban, 89 mm atméréji cséoszlop
elére gyartott betonalappal

db

Osszesen netto:

Teljes bontas

20 cm homokoskavics

ckt 20 cm

7 cm AC 22 kotd

5 cm AC 11 kopo teljes feliilet




Meggyes Laszl6 utca jarda és Utnurkolat felujitasa

Tételszam

Tétel megnevezése

Mennyiség

Mennyiség
egység

Egységar, Ft
(nettod)

Ar, Ft (nettd)

uT

1545

Ideiglenes forgalomtechnika

kit

2127

Zlzalékos aszfaltsz6nyegek, aszfaltbetonok és  ontott
aszfaltok bontasa, kotéréteggel egyitt, géppel, hidraulikus
bontéfejjel

33,6

m3

2221

Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontéfejjel

56

m3

245

Tormelék felrakasa szallitbeszkdzre, géppel

89,6

m3

1551

Tormelék elszallitasa 5 km-ig

107,52

laza m3

1552

Tormelék szallitasa tovabbi km-re

107,52

laza m3

1550

Tormelék lerakohelyi dija

179,2

t

228

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyer6 helyen és toltés
vagy deponiakészités tomorités nélkul, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, szaraz, folyés (U<3) talajban, szallitas nélkiil
Szallito  utvonal  Ontozése [vagy ezzel miiszakilag
egyenértéki]

56

m3

242

Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre, géppel, talajosztaly I-IV.

56

m3

1553

Fold szallitésa 5 km-ig

56

m3

1554

Fold szallitasa tovabbi km-re

56

m3

211

Tlkorkészités tomorités nélkul, sik fellleten gépi erével,
kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-IV.

286

m2

233

Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erével, nagy
feluleten, tomorségi fok: 95%

143

m3

1036

Agyazatok készitése el6re elkészitett tukorben, vizépitési
kémlvek ald, homokos kavicsbdl Nyers homokos
banyakavics, NHK 0/125 Q-T -ab.banya felrakassal,
Hegyeshalom [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

57,2

m3

1576

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2
vagy CTt-2 jelli keverékbdl CKt-T2 jell stabilizalt kavics, Gy-
R60 (70/100) bitumenemulzi6 [vagy ezzel miiszakilag
egyenértéki]

57,2

m3

1630

Sillyesztett szegély vagy futdsor készitése, alaparok
kiemeléssel, beton alapgerendaval, hézagolassal, 40 cm
hosszu elére gyartott beton szegélyelemekbdl SW
Umwelttechnik beton Utszegélykd, sillyesztett, 40/20/15 cm
C12/15 - XN(H) foéldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dlmax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal [vagy
ezzel miszakilag egyenértékd]

122

2178

Hengerelt aszfalt kot6réteg készitése, AC11 koté vagy AC22
koté jeli keverékkel, az alapréteg szennyezettségének
el6zetes eltavolitasaval, bitumenemulziés permetezéssel, 2,0-
6,0 cm vastagsag kozott Kotéréteg AC22 kot 35/50, AC22
két6 50/70 tipusi bitumennel, N igénybevételi Kkat.
Utszakaszok kotérétege, homokkal, zuzott kével [vagy ezzel
mUiszakilag egyenértéki]

20,02

m3

2184

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 1év6 réteg
feluletének  elézetes  letakaritasdval és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagség kozott
Kopéréteg AC11 kop6d 50/70, AC11 kopd 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, zGzalékkal [vagy ezzel mliszakilag egyenértéki]

14

m3

899

Ontottvas  viznyeléracs  elhelyezése, = cementhabarcs
rogzitéssel, négyzet alakl, téglalap alaku 48/48 cm méreti
NORFOND GGG szigletes csapos viznyel6 kerettel,
fedéfestéssel GD 5050 450x450, D400 terhelési osztaly,
magassag 100 mm Csz: NV045DGD [vagy ezzel miiszakilag
egyenértékd]

db




Kozdati tablak oszlopainak bontasa, foldmunkaval, I-IV. oszt.
talajban, 89 mm atmérdéjii csGoszlop
2235|elére gyartott betonalappal 1 db

Kozuti /KRESZ/ jelz6tablak és kozati Gtbaigazitd tablak
leszerelése oszloprdl, jelz6- és Utbaigazitd tablak,
2236|2-2 bilincskészlettel 1 db

Kozuiti jelzé- és atbaigazitd tablak felszerelése, Utvonaltipust,
els6bbséget szabalyozd, utasitast ado, tilalmi, tilalmat,
veszelyt, tajékoztatast add jelzétablak és utbaigazitast ado
tablak, 2-2 bilincskészlettel horganyzott elsébbségadas
kotelezé tabla,

fényvisszaver6, 700 mm [vagy ezzel miiszakilag egyenértéki]
2255 1 db

Osszesen netto:

JARDA+FOLYOKA

Zuzalékos aszfaltsz6nyegek, aszfaltbetonok és  ontott
aszfaltok bontésa, kotéréteggel egyiitt, géppel, hidraulikus

2127|bontofejjel 4,55 m3
Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontéfejjel
2221 26,6 m3
269|Beton-, sdv-, gerenda- vagy kébetonalapok bontasa 11,2 m3
1551|Toérmelék elszallitasa 5 km-ig 50,82 laza m3
1552|Térmelék szallitasa tovabbi km-re 50,82 laza m3
1550| Térmelék lerakohelyi dija 86,52 t

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyers helyen és toltés
vagy deponiakészités tomorités nélkiil, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, szaraz, folyds (U<3) talajban, szallitds nélkl
Szallito  Gtvonal ontdzése [vagy ezzel miliszakilag

228|egyenértékii] 26,6 m3
Fejtett fold felrakasa szallitbeszkdzre, géppel, talajosztaly I-1V.
242 26,6 m3
1553|Fold széllitasa 5 km-ig 26,6 m3
1554 |Fold szallitasa tovabbi km-re 26,6 m3
Tukorkészités tomorités nélkil, sik feliileten gépi erdvel,

211|kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-IV. 161 m2
Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erével, nagy

233|feluleten, témorségi fok: 95% 80,5 m3

Agyazatok készitése elGre elkészitett tiikorben, vizépitési
kémivek ald, homokos kavicsb6l Nyers homokos
banyakavics, NHK 0/125 Q-T -ab.banya felrakassal,
1036|Hegyeshalom [vagy ezzel miiszakilag egyenértéki] 32,2 m3

Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése, 2,00 m-nél
kisebb szélességben, M-22 jeli, 10-20 cm vastagsagban
Szemcsés anyag, df 16 mm [vagy ezzel mlszakilag
1608|egyenértékii] 32,2 m3

Folyokakészités, elére 'gyértott vasbeton elemekbél 40 cm
hosszisagban CSOMIEP Beton Melior PRF kerti folyoka
1028|40/40/10 [vagy ezzel miszakilag egyenértékii] 51 m

Hengerelt aszfalt kopéréteg készitése, az alatta lévS réteg
feliletének  el6zetes letakaritasaval és  bitumenes
permetezéssel, hideg aszfaltbeton, 1,0-2,5 cm vastagsag
k6zott Kopéréteg AC8 kop6 50/70, AC8 kopd 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. utszakaszok kopoérétege,
homokkal, z(zalékkal [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

2201 6,44 m3

Osszesen netto:

ot Teljes bontas
20 cm homokoskavics
ckt 20 cm
7 cm AC 22 kot6
5 cm AC 11 kopb teljes fellilet

Jérda Teljes bontas
20 cm homokoskavics a ckt ala




20 cm zUzottké
4 cm AC8



Bacs6 Nandor utca, Ut és folyoka épités

Tételszam

Tétel megnevezése

Mennyiség

Mennyiség
egység

Egységar, Ft
(nettd)

Ar, Ft (nett6)

2125

Aszfaltos felulet(i zazottké makadam, itatott és kotézazalékos,
valamint kevert aszfaltmakadam bontéasa, 10 cm vastagsagig,
géppel, hidraulikus bontéfejjel

229

m3

2221

Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontéfejjel

458

m3

1551

Tormelék elszallitdsa 5 km-ig

1165

laza m3

1552

Tormelék szallitasa tovabbi km-re

1165

laza m3

1550

Tormelék lerakohelyi dija

2097

t

222

Bevagasi szelvény bévitése 3,00 m-nél kisebb vastagsagban,
foldkitermeléssel, toltés- vagy deponiaképzéssel, tomorités
nélkil, I-1V. oszt. talajban, gépi erével, szallitas nélkil

573

m3

1609

Szegélyek bontdasa barmely anyagbodl; kiemelt
slllyesztett szegélyek, futdsorok, betongerendaval

vagy

540

211

Tlkorkészités tomorités nélkil, sik fellleten gépi erével,
kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-IV.

2290

m2

231

TOomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erbvel, nagy
feltleten, tomorségi fok: 85%

1145

m3

208

Talajjavité réteg készitése vonalas |étesitményeknél, 3,00 m
szélesség felett, osztalyozatlan kavicsb6l Nyers homokos
banyakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyhaza [vagy ezzel
miiszakilag egyenértékdi]

573

m3

212

TlUkorkészités tomorités nélkil, tort vonalu fellileten (folyoka
szegély részére) gépi er6vel kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

432

m2

1630

Sullyesztett szegély vagy futésor készitése, alaparok
kiemeléssel, beton alapgerendaval, hézagolassal, 40 cm
hosszi elére gyartott beton szegélyelemekbdl SW
Umwelttechnik beton utszegélykd, sullyesztett, 40/20/15 cm
C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dimax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal [vagy
ezzel miszakilag egyenértékdi]

540

1042

Agyazatok készitése elére elkészitett tikorben,
rézslburkolatok ala, betonbol C20/25 - XOv(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D{max = 16
mm, m = 5,6 finomsagi modulussal [vagy ezzel muiszakilag
egyenértékd]

135

m3

1020

Utpadka folyoka
vasbetonbdl, foldmunka
CSOMIEP Beton Melior
Gtpadka folyéka elem 50/200
mszakilag egyenértékdi]

elemek elhelyezése
nélkal, 50 cm

elére gyartott
szélességben

tortvonaltd [vagy ezzel

380

1576

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kotéanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2
vagy CTt-2 jelli keverékbdl CKt-T2 jell stabilizalt kavics, Gy-
R60 (70/100) bitumenemulzi6 [vagy ezzel mliiszakilag
egyenértéki]

344

m3

2162

FelUleti  zaras  készitése  aszfaltburkolatokra  vagy
aszfaltfellletli zGzottk6 makadamburkolatokra, a régi fellilet
letisztitasaval, kotéanyaggal valé6 bevonasaval, hidegen
beépithetd aszfaltkeverékkel HAB-5 jelli aszfaltkeverék [vagy
ezzel miiszakilag egyenértékii]

2290

m2

1601

AszfalterGsit6 racs elhelyezése REHAU ARMAPAL GL 10/10
aszfalterdsitoé racs tivegszalbol, bitumenes
impregnalassal,tekercsh: 50 m, sz:2,2, Cikkszam: 233024

[vagy ezzel miiszakilag egyeneérték]

12

m2




2178

Hengerelt aszfalt kétéréteg készitése, AC11 kétd vagy AC22
kot6 jelli keverékkel, az alapréteg szennyezettségének
el6zetes eltavolitasaval, bitumenemulziés permetezéssel, 2,0-
6,0 cm vastagsag kozott Kotéréteg AC22 kété 35/50, AC22
kot 50/70 tipusi bitumennel, N igénybevételi kat.
Utszakaszok kotérétege, homokkal, zuzott kével [vagy ezzel
mUiszakilag egyenérték(i]

115

m3

2184

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 1évé réteg
fellletének  elézetes  letakaritasdval és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Kopodréteg AC11 kop6 50/70, AC11 kopd 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, zGzalékkal [vagy ezzel miszakilag egyenértékii]

115

m3

905

Aknafedlap szintre emelése DN 500-600 mm, a meglévé
fedlap  visszahelyezésével [vagy ezzel miszakilag
egyenértékii]

db

906

Aknafedlap szintre emelése kis méretii fedlap, a meglévé
fedlap  visszahelyezésével [vagy ezzel mlszakilag
egyenértékii]

db

226

Fellletek rendezése kozlekedési palyak
foldmiivének két oldalan, gépi erével

270

m2

705

Négyzet alaprajzi viznyel6 akna épitése, cementhabarcs
illesztéssel, 50x50 cm nagyméretl elemekbdl, also fenék 57
cm magas CSOMIEP Beton Melior 50/50/54/12 vizelnyel6
akna also [vagy ezzel mliszakilag egyenértékii]

db

706

Négyzet alaprajzi viznyel6 akna épitése, cementhabarcs
illesztéssel, 50x50 cm nagyméretl elemekbél, kozépsé elem
30 cm magas CSOMIEP Beton Melior 50/50/30/12 vizelnyel6
akna magasité [vagy ezzel miszakilag egyenértéki]

db

707

Négyzet alaprajzi viznyel6 akna épitése, cementhabarcs
illesztéssel, 50530 cm belméretli elemekbdl, felsé elem 5-10-
15 cm magas

db

901

Ontéttvas  viznyel6éracs  elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, négyzet alaku, téglalap alaku 48/48 cm méret(i
Mohécsi Vasontéde ontottvas viznyeléracs ASZ 674, 470 mm
Hvz 110, vizzar6 cementhabarcs [vagy ezzel miszakilag
egyenértékdi]

db

582

Egyoldalon tokos mianyag csatornacs6 beépitése féldarokba,
gumigydris kotéssel, cs6idomok nélkil, 1,00 m hosszl
csovekbdl, kiilsé cséatmérs: 200 mm M-WAVIN KG 200 PVC
csatornacsé, CCCM120, D = 200 mm, DN 200/1 fm [vagy
ezzel miszakilag egyenértékii]

75

2281

Utburkolati jelek készitése, oldoszer nélkiili termoplasztikus
anyaggal, gépi jel

12

m2

2255

Kozuti jelz6- és utbaigazitd tablak felszerelése, Gtvonaltipust,
els6bbséget szabalyozd, utasitast adé, tilalmi, tilalmat,
veszélyt, tajékoztatast ado jelzétablak és utbaigazitast ado
tablak, 2-2 bilincskészlettel horganyzott elsébbségadas
kotelezé tabla,

fényvisszaverd, 700 mm [vagy ezzel miszakilag egyenértékii]

db

2247

Kozdti jelz6- és utbaigazitd tablak fémanyagl oszlopainak
elhelyezése betonalappal, foldmunkaval, I-IV. osztalyu
talajpan, 89 mm atméréjli horganyzott oszlop, 1,5-4,0 m
hosszu, el6re gyartott betonalappal horganyzott cséoszlop, 4
m-es [vagy ezzel mlszakilag egyenértékii]

db

Osszesen netto:

Balogh Béla utca, Spar elé6tti (0+004 - 0+040) szakasz

Tételszam

Tétel megnevezése

Mennyiség

Mennyiség
egység

Egységar, Ft
(nettd)

Ar, Ft (nett6)

1545

Ideiglenes forgalomtechnika

1

kit




2129

Aszfaltburkolatok fels6 rétegének lemaratdsa, 2,0 cm
vastagsagig,
200 m?-nél nagyobb fellleten

326

m2

2221

Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontéfejjel

228

m3

1551

Tormelék elszallitasa 5 km-ig

355

laza m3

1552

Tormelék szallitasa tovabbi km-re

355

laza m3

1550

Tormelék lerakohelyi dija

639

t

222

Bevagasi szelvény bévitése 3,00 m-nél kisebb vastagsagban,
foldkitermeléssel, toltés- vagy deponiaképzéssel, tomorités
nélkil, I-1V. oszt. talajban, gépi erével, szallitds nélkil

111

m3

1609

Szegélyek bontdsa barmely anyagbdl; kiemelt vagy
siillyesztett szegélyek, futdsorok, betongerendéval

88

211

Tukorkészités tomorités nélkal, sik fellileten gépi erbvel,
kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-IV.

261

m2

231

Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erével, nagy
fellileten, tomorségi fok: 85%

130

m3

208

Talajjavitd réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m
szélesség felett, osztdlyozatlan kavicsbél Nyers homokos
banyakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyhdza [vagy ezzel
muiszakilag egyenértekdi]

82

m3

212

Tikorkészités tomorités nélkll, tort vonalu feliileten (folyoka
szegély részére) gépi erével kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-1V.

44

m2

1622

Klasszikus Utszegély készitése, alaparok kiemelése nelkdl,
betonhézagolassal, 24 vagy 25 cm hosszu elemekbdl A
Beton-Viacolor kiemelt szegélykd, 25x15x25 cm, szirke [vagy
ezzel miiszakilag egyenértékdi]

88

1042

Agyazatok készitése elére elkészitett ~ tukorben,
rézs(burkolatok ala, betonbol C20/25 - XOv(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D{max = 16
mm, m = 5,6 finomsagi modulussal [vagy ezzel miszakilag
egyenértékdi]

m3

1576

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kot6anyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2
vagy CTt-2 jelli keverékbdl CKt-T2 jel stabilizalt kavics, Gy-
R60 (70/100) bitumenemulzié [vagy ezzel miszakilag
egyenérték]

65

m3

2162

Felilleti  zaras  készitése  aszfaltburkolatokra  vagy
aszfaltfellllet(i zGzottk6 makadamburkolatokra, a régi felilet
letisztitasaval, kotéanyaggal vald bevonasaval, hidegen
beépithetd aszfaltkeverékkel HAB-5 jelli aszfaltkeverék [vagy
ezzel miiszakilag egyenérték]

326

m2

1601

Aszfalterésitd racs elhelyezése REHAU ARMAPAL GL 10/10
aszfalter6sité racs tivegszalbol, bitumenes
impregnalassal,tekercsh: 50 m, sz:2,2, Cikkszam: 233024
[vagy ezzel miszakilag egyenértékd]

12

m2

2178

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, AC11 koté vagy AC22
koté jelli keverékkel, az alapréteg szennyezettségének
el6zetes eltavolitasaval, bitumenemulziés permetezéssel, 2,0-
6,0 cm vastagsag kozott Kotéréteg AC22 kot 35/50, AC22
koté  50/70 tipust bitumennel, N igénybevételi kat.
Utszakaszok kotérétege, homokkal, zizott kével [vagy ezzel
miiszakilag egyenértékii]

29

m3

2184

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 1év6 réteg
feliletének  el6zetes letakaritdsdval és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Koporéteg AC11 kopd 50/70, AC11 kop6 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, ztizalékkal [vagy ezzel miiszakilag egyenértéki]

16

m3

226

Fellletek rendezése kozlekedési palyak
foldmUvének két oldalan, gépi erével

44

m2

2281

Utburkolati jelek készitése, oldoszer nélkiili termoplasztikus
anyaggal, gépi jel

16

m2




905

Aknafedlap szintre emelése DN 500-600 mm, a meglévé
fedlap  visszahelyezésével [vagy ezzel miszakilag
egyenértékd]

db

2255

Koéziti jelz6- és utbaigazito tablak felszerelése, Gtvonaltipust,
els6bbséget szabalyozd, utasitast adé, tilalmi, tilalmat,
veszélyt, tajékoztatast add jelz6tablak és utbaigazitast ado
tablak, 2-2 bilincskészlettel horganyzott elsébbségadas
kotelezo tabla,

fényvisszaverd, 700 mm [vagy ezzel m(iszakilag egyenértékii]

db

2247

Koézuti jelz6- és atbaigazité tablak fémanyagl oszlopainak
elhelyezése betonalappal, foldmunkéaval, I-IV. osztalyu
talajpan, 89 mm &tmérgjli horganyzott oszlop, 1,5-4,0 m
hosszu, el6re gyartott betonalappal horganyzott cséoszlop, 4
m-es [vagy ezzel mliszakilag egyenértékii]

db

Osszesen netto:




Gatér utca a Vorosmezé Gt és Korte utca kozotti szakasz Gt és jarda felujitas

.srzegi Tétel megnevezése Mennyiség M:g;gésgeg Eg)('rs‘zggl;, Ft Ar, Ft (netto)
JARDA
Zuzalékos aszfaltsz6nyegek, aszfaltbetonok s ontott
aszfaltok bontasa, kotéréteggel egyitt, kézi erdvel,
2126 |légkalapaccsal 31 m3
Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontéfejjel
2221 92 m3
1551 |Térmelék elszallitasa 5 km-ig 418 laza m3
1552 |Toérmelék szallitasa tovabbi km-re 418 laza m3
Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyerd helyen és toltés
vagy deponiakészités tomérités nélkiil, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, széraz, folyés (U<3) talajban, szallitas nélkiil
Szallito  Gtvonal  6ntozése [vagy ezzel mUszakilag
egyenértékii] 295 m3
Tlkorkészités tomorités nélkiil, sik felileten gépi erbvel,
kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-IV. 615 m2
Tomarités barmely tomoéritési osztalyban gépi erével, nagy
fellileten, témorségi fok: 85% 308 m3
Talajjavité réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m
szélesség felett, osztalyozatlan kavicsbél Nyers homokos
banyakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyhaza [vagy ezzel
miszakilag egyenérték(i] 123 m3
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kotbanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2
vagy CTt-2 jelli keverékb8l CKt-T2 jelii stabilizalt kavics, Gy-
R60 (70/100) bitumenemulzi6 [vagy ezzel miszakilag
egyenértékii] 92 m3
Egyéb hasznalatos szegélykdvek, Utszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkill, betonhézagolassal, 100 cm
hosszu elemekbdl A Beton-Viacolor kerti szegélyks, 100x5x25
cm, sziirke [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii] 820 m
Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 16v6 réteg
feluletének  el6zetes letakaritdsaval és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Koporéteg AC8 kopé 50/70, AC8 kopd 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, zizalékkal [vagy ezzel m(iszakilag egyenértékd]
31 m3
Aknafedlap szintre emelése nagy méretii fedlap (viz, telefon),
a meglévé fedlap visszahelyezésével [vagy ezzel miiszakilag
egyenértékd] 3 db
Osszesen netto: 0
Aszfaltburkolatok fels6 rétegének lemaratasa, 2,0 cm m2
vastagsagig,
200 m?-nél nagyobb feliileten 1525
Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontéfejjel m3
343
Tormelék elszallitasa 5 km-ig 419 laza m3
Tormelék szallitasa tovabbi km-re 419 laza m3
Szegélyek bontasa barmely anyagbol; kiemelt vagy m
sullyesztett szegélyek, futésorok, betongerendaval 0
Tlkorkeszités tomorités nélkill, sik felileten gépi erdvel, m2
kiegészit6 kézi munkaval talajosztaly: I-IV. 1143
Tomarités barmely tomaritési osztalyban gépi erbvel, nagy m3
fellleten, tdomorségi fok: 85% 572




208

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m
szélesség felett, osztalyozatlan kavicsbol Nyers homokos
banyakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyhdza [vagy ezzel
miszakilag egyenértek]

285,8475

m3

1576

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2
vagy CTt-2 jeli keverékbdl CKt-T2 jell stabilizalt kavics, Gy-
R60 (70/100) bitumenemulzi6 [vagy ezzel miiszakilag
egyenértéki]

172

m3

1622

Klasszikus Utszegély készitése, alaparok kiemelése nélkil,
betonhézagolassal, 24 vagy 25 cm hosszu elemekbdl A
Beton-Viacolor kiemelt szegélykd, 25x15x25 cm, sziirke [vagy
ezzel miiszakilag egyenértékd]

2162

Fellleti  zaras készitése  aszfaltburkolatokra  vagy
aszfaltfeliiletli zuzottké makadamburkolatokra, a régi felllet
letisztitasaval, kotéanyaggal valé bevonasaval, hidegen
beépithet6 aszfaltkeverékkel HAB-5 jelli aszfaltkeverék [vagy
ezzel miiszakilag egyenértékdi]

1525

m2

2178

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, AC11 koté vagy AC22
koté jelii keverékkel, az alapréteg szennyezettségének
elézetes eltavolitasaval, bitumenemulzios permetezéssel, 2,0-
6,0 cm vastagsag kozott Kotéréteg AC22 koté 35/50, AC22
kot6 50/70 tipusi bitumennel, N igénybevételi kat.
Utszakaszok kotérétege, homokkal, zuzott kével [vagy ezzel
miszakilag egyenértékii]

76

m3

1601

Aszfalterésité racs elhelyezése REHAU ARMAPAL GL 10/10
aszfalterdsitoé racs Gvegszalbol, bitumenes
impregnalassal,tekercsh: 50 m, sz:2,2, Cikkszam: 233024
[vagy ezzel miiszakilag egyenérték(]

1067

m2

2184

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta lévé réteg
feliletének  elézetes  letakaritdsaval és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Kopéréteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopd 70/100 tipusd
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, z(zalékkal [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

76

m3

905

Aknafedlap szintre emelése DN 500-600 mm, a meglévo
fedlap  visszahelyezésével [vagy ezzel miiszakilag
egyenértéki]

18

db

216

Padka és elvalasztd sav készitése, fellletrendezés tomorités
nélkiil, helyszinrél szallitott anyagbol, gépi erével, kiegészité
kézi munkaval, egyéb anyagbol (nyers homokos kavics,
banyameddd, murva, stb.)

164

m3

221

Csatorna (nyilt arok) épitése barmely konzisztenciaju talajban
vagy viz alol, gépi erével, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 kozott

103

m3

226

Felliletek rendezése kodzlekedési palyak
foldmiivének két oldalan, gépi erbvel

m2

Osszesen netto:




Durst Janos utca utfeldjitasa

Tétel
szam

Tétel megnevezése

Mennyiség

Mennyiség
egység

Egységar, Ft
(nettd)

Ar, Ft (nett6)

uT

1545

Ideiglenes forgalomtechnika

1,0

kit

2129

Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa, 2,0 cm
vastagsagig,
200 m?-nél nagyobb feliileten

3345,0

m2

2131

Aszfaltburkolatok fels6é rétegének lemaratasa, tovabbi 1,0 cm
vastagsagban,
200 m?-nél nagyobb feliileten

9479,3

m2

1611

Nagyké, jardaké, betonkocka burkolat bontasa,
betonagyazattal

30,0

m2

1609

Szegélyek bontdsa barmely anyagbdl; kiemelt vagy
sullyesztett szegélyek, futésorok, betongerendaval

969,0

m

245

Tormelék felrakasa szallitbeszkodzre, géppel

334,3

m3

1551

Tormelék elszdllitasa 5 km-ig

401,1

laza m3

1552

Tormelék szallitasa tovabbi km-re

401,1

laza m3

1550

Tormelék lerakéhelyi dija

668,6

t

1622

Klasszikus utszegély készitése, alaparok kiemelése nélkill,
betonhézagolassal, 24 vagy 25 cm hosszi elemekb6l A
Beton-Viacolor kiemelt szegélykd, 25x15x25 cm, sziirke [vagy
ezzel miszakilag egyenértékii]

969,0

228

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyeré helyen és toltés
vagy deponiakészités tomorités nélkil, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, szaraz, folyés (U<3) talajban, szallitas nélkdl
Szdllito  atvonal  ontézése [vagy ezzel miuszakilag
egyeneértekii]

m3

1036

Agyazatok készitése el6re elkészitett tiikorben, vizépitési
kémivek ald, homokos kavicsb6l Nyers homokos
banyakavics, NHK 0/125 Q-T -ab.banya felrakassal,
Hegyeshalom [vagy ezzel miszakilag egyenértékdi]

6,0

m3

1576

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2
vagy CTt-2 jelli keverékbdl CKt-T2 jell stabilizalt kavics, Gy-
R60 (70/100) bitumenemulzi6é [vagy ezzel mlszakilag
egyenérték]

6,0

m3

2178

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, AC11 koté vagy AC22
koté jeli keverékkel, az alapréteg szennyezettségének
el6zetes eltavolitasaval, bitumenemulziés permetezéssel, 2,0-
6,0 cm vastagsag kozott Kotéréteg AC22 koté 35/50, AC22
koété 50/70 tipust bitumennel, N igénybevételi kat.
Utszakaszok kotérétege, homokkal, zuzott kével [vagy ezzel
muszakilag egyenértéki]

2,1

m3

2184

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 1év6 réteg
feluletének  el6zetes letakaritdsaval és  bitumenes
permetezéssel, AC jell keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Koporéteg AC11 kopd 50/70, AC11 kop6d 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok kopérétege,
homokkal, ztzalékkal [vagy ezzel m(iszakilag egyenérték(i]

758,3

m3

881

Kor alaku ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rogzitéssel, nehéz (D 400 terhelési osztaly)
kivitel ACO Multitop gov.aknafedlap @ 600 mm,
szell6zényilassal, D 400 kN terhelési osztalyra, Rend.szam:
600561 [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

18,0

db

879

Kor alaku ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rogzitéssel, nehéz (D 400 terhelési osztaly)
kivitel REHAU AWASCHACHT ontéttvas fedlap, D 400 TGW,
DN 315, Cikkszam: 175584 |[vagy ezzel miliszakilag
egyenértékd]

1,0

db




899

Ontéttvas  viznyeléracs  elhelyezése, = cementhabarcs
rogzitéssel, négyzet alaku, téglalap alak( 48/48 cm méret(i
NORFOND GGG szégletes csapos viznyel6 kerettel,
fedéfestéssel GD 5050 450x450, D400 terhelési osztaly,
magassag 100 mm Csz: NV045DGD [vagy ezzel miiszakilag
egyenértékd]

21,0

db

2263

Utburkolati  jelek készitése, oldoszeres hidegplasztik
festékkel, gépi jel Plastiroute utjelz6 festék, fehér 100 [vagy
ezzel miszakilag egyenértékii]

3,8

m2

2235

Kozati tablak oszlopainak bontasa, foldmunkaval, I-IV. oszt.
talajpan, 89 mm atmérgjl cséoszlop
el6re gyartott betonalappal

4,0

db

2236

Koézati /KRESZ/ jelzétablak és kozuti utbaigazitd tablak
leszerelése oszloprol, jelz6- és Utbaigazitd tablak,
2-2 bilincskészlettel

4,0

db

2250

Kozuti jelz6- és utbaigazit6 tablak felszerelése, Utvonaltipust,
els6bbséget szabdlyoz6, utasitast adé, tilalmi, tilalmat,
veszélyt, tajékoztatast add jelzétablak és utbaigazitast ado
tablak, 2-2 bilincskészlettel horganyzott utasitast ado
jelz6tabla, fényvisszaverd

700 mm [vagy ezzel miszakilag egyenértékdi]

2,0

db

2255

Kozuti jelz6- és utbaigazité tablak felszerelése, utvonaltipust,
els6bbséget szabalyozd, utasitast ado, tilalmi, tilalmat,
veszélyt, tajékoztatast adod jelzétablak és utbaigazitast ado
tablak, 2-2 bilincskészlettel horganyzott els6bbségadas
kételez6 tabla,

fényvisszaverd, 700 mm [vagy ezzel mUlszakilag egyenértékii]

2,0

db

582

Egyoldalon tokos mianyag csatornacsé beépitése foldarokba,
gumigyliris kétéssel, csSidomok nélkil, 1,00 m hosszu
csovekbdl, kiils6 cséatmérs: 200 mm M-WAVIN KG 200 PVC
csatornacsé, CCCM120, D = 200 mm, DN 200/1 fm [vagy
ezzel mlszakilag egyenértékii]

35

705

Négyzet alaprajzi viznyel6 akna épitése, cementhabarcs
illesztéssel, 50x50 cm nagyméretli elemekbél, als6 fenék 57
cm magas CSOMIEP Beton Melior 50/50/54/12 vizelnyeld
akna also [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

10

db

706

Négyzet alaprajzi viznyel6 akna épitése, cementhabarcs
illesztéssel, 50x50 cm nagyméretli elemekbdl, kbzépsé elem
30 cm magas CSOMIEP Beton Melior 50/50/30/12 vizelnyeld
akna magasité [vagy ezzel miiszakilag egyenértékdi]

10

db

707

Négyzet alaprajzi viznyel6 akna épitése, cementhabarcs
illesztéssel, 50530 cm belméret(i elemekbdl, felsé elem 5-10-
15 cm magas

10

db

899

Ontéttvas  viznyeléracs  elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, négyzet alaku, téglalap alaki 48/48 cm méret(
NORFOND GGG szogletes csapos viznyel6 kerettel,
fed6festéssel GD 5050 450x450, D400 terhelési osztaly,
magassag 100 mm Csz: NV045DGD [vagy ezzel miszakilag
egyenértékdi]

10

db

Osszesen netto:

Ut

Maras aszfaltozas
kiemelt szegélyek cseréje




Kreutzer Balazs koz utfeljitas

Tétel ; ) . .| Mennyiség | Egységar, Ft| ]
szam Tétel megnevezése Mennyiség egység (nett) Ar, Ft (netto)
uT
1545 |ldeiglenes forgalomtechnika 1 kit
Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratdsa, 2,0 cm
vastagsagig,
2129 200 m2-nél nagyobb feliileten 340 m2
Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa, tovabbi 1,0 cm
vastagsagban,
21311200 m2-nél nagyobb feliileten 1020 m2
245 |Tormelek felrakdsa szallitbeszkozre, géppel 17 m3
1551 [Tormelék elszallitdsa 5 km-ig 20,4 laza m3
1552 | Térmelék szallitasa tovabbi km-re 20,4 laza m3
1550 | Térmelék lerakohelyi dija 34 t
Hengerelt aszfalt kopéréteg készitése, az alatta lévé réteg
feliletének  elézetes letakaritasaval és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Koporéteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopé 70/100 tipust
bitumennel, N igénybevételi kat. utszakaszok kopérétege,
homokkal, zizalékkal [vagy ezzel miiszakilag egyenérték(i]
2184 27,2 m3
2986 (Kozm( feddlapok szintre helyezése, szllkség szerinti akna
javitassal. Egyéb 6 db
Ontottvas viznyel6racs elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, négyzet alakl, téglalap alaku 48/48 cm méreti
NORFOND GGG szogletes csapos viznyeld kerettel,
fed6festéssel GD 5050 450x450, D400 terhelési osztaly,
magassag 100 mm Csz: NV045DGD [vagy ezzel miszakilag
899 |egyenértékii] 4 db
Utburkolati  jelek készitése, oldoszeres hidegplasztik
festékkel, gépi jel Plastiroute Utjelz$ festék, fehér 100 [vagy
2263 |ezzel miiszakilag egyenértékii] 10 m2
Kozuti tablak oszlopainak bontasa, féldmunkaval, I-IV. oszt.
talajban, 89 mm atmérdjii csGoszlop
2235 |elére gyartott betonalappal 3 db
Kozuti /KRESZ/ jelz6tablak és koziti atbaigazitd tablak
leszerelése oszloprol, jelz6- és Utbaigazito tablak,
2236 |2-2 bilincskészlettel 3 db
Kozuti jelzé- és atbaigazité tablak felszerelése, Gtvonaltipust,
els6bbséget szabalyozd, utasitast ado, tilalmi, tilalmat,
veszélyt, tajékoztatast add jelz6tablak és utbaigazitast adod
tablak, 2-2 bilincskészlettel horganyzott utasitast ado
jelzétabla, fényvisszaver6
2250 |700 mm [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii] 3 db

Osszesen netto:

Maras aszfaltozas




Réz utca - Glykais Gyula utca - Kassai koz felGjitasa

Tételszam Tétel megnevezése Mennyiség Mgg;z:és;g Egﬁiﬁgg’ Ft Ar, Ft (nett6)
ot
1545 Ideiglenes forgalomtechnika 1 kit
Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa, 2,0 cm
vastagsagig,
2129 200 m2-nél nagyobb feliileten 2840 m2
Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa, tovabbi 1,0 cm
vastagsagban,
2131 200 m2-nél nagyobb feliileten 8520 m2
245 Tormelék felrakésa szallitéeszkozre, géppel 142 m3
1551 Tormelék elszallitdsa 5 km-ig 170,4 laza m3
1552 Tormelék szallitasa tovabbi km-re 170,4 laza m3
1550 Tormelék lerakdhelyi dija 284 t
Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta Iév6 réteg
feluletének  el6zetes letakaritasaval és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Koporéteg AC11 kopd 50/70, AC11 kopd 70/100 tipust
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, zGzalékkal [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]
2184 227,2 m3
Szegélyek bontdsa barmely anyagbol; kiemelt vagy
1609 slillyesztett szegélyek, futésorok, betongerendaval 709 m
Klasszikus utszegély készitése, alaparok kiemelése nélkdl,
betonhézagolassal, 24 vagy 25 cm hosszu elemekb6l A
Beton-Viacolor kiemelt szegélykd, 25x15x25 cm, szlrke [vagy
1622 ezzel miiszakilag egyenértékii] 709 m
Ontottvas viznyel6racs elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, négyzet alaku, téglalap alaku 48/48 cm méret
NORFOND GGG szdgletes csapos oldalbedmld viznyel
kerettel, fed6festéssel TEMPO 500T 370x550, C250 terhelési
osztaly, magassag 205 mm Csz: NVO37CTEM [vagy ezzel
900 miiszakilag egyenértékii] 7 db
2986 Kézmli feddlapok szintre helyezése, szilkség szerinti akna
javitassal. Egyéb 18 db
Kor alaku ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rogzitéssel, nehéz (D 400 terhelési osztaly)
kivitel REHAU AWASCHACHT ontottvas fedlap, D 400 TGW,
DN 315, Cikkszam: 175584 [vagy ezzel miuiszakilag
879 egyenértékii] 1 db
Ontottvas  viznyeléracs  elhelyezése,  cementhabarcs
rogzitéssel, négyzet alaku, téglalap alaki 48/48 cm méretl
NORFOND GGG szdgletes csapos viznyel6 kerettel,
feddfestéssel GD 5050 450x450, D400 terhelési osztaly,
magassag 100 mm Csz: NV045DGD [vagy ezzel miiszakilag
899 egyenértékii] 8 db
Kozati tablak oszlopainak bontasa, foldmunkaval, I-1V. oszt.
talajban, 89 mm atmérdgjl cséoszlop
2235 elére gyartott betonalappal 4 db
Kozati /KRESZ/ jelz6tablak és kozati utbaigazitdé tablak
leszerelése oszloprol, jelz6- és utbaigazito tablak,
2236 2-2 bilincskészlettel 4 db
Kozuti jelz6- és utbaigazito tablak felszerelése, Utvonaltipust,
elsébbséget szabdlyoz6, utasitast ado, tilalmi, tilalmat,
veszélyt, tajekoztatast ado jelzétablak és utbaigazitast ado
tablak, 2-2 bilincskészlettel horganyzott utasitdst ado
jelzétabla, fényvisszaverd
2250 700 mm [vagy ezzel miszakilag egyenértékii] 4 db
Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok és ontott
aszfaltok bontasa, koétéréteggel egyitt, géppel, hidraulikus
2127 bontofejjel 42 m3
Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontofejjel
2221 125 m3
1551 Tormelék elszallitdsa 5 km-ig 334 laza m3




1552

Tormelék szallitasa tovabbi km-re

334

laza m3

228

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyeré helyen és toltés
vagy deponiakészités tomorités nélkiil, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, szaraz, folyés (U<3) talajban, szallitds nélkul
Szallit6  dtvonal  ©Ontozése [vagy ezzel miliszakilag
egyenértékd]

167

m3

211

Tlkorkészités tomorités nélkil, sik fellleten gépi erével,
kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-IV.

834

m2

231

Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erbvel, nagy
fellleten, tdmorségi fok: 85%

417

m3

208

Talajjavité réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m
szélesség felett, osztalyozatlan kavicsbol Nyers homokos
banyakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyhdza [vagy ezzel
mlszakilag egyenértékii]

125,1

m3

1608

Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése, 2,00 m-nél
kisebb szélességben, M-22 jell, 10-20 cm vastagsagban
Szemcsés anyag, df 16 mm [vagy ezzel miszakilag
egyenértékii]

166,8

m3

1637

Egyéb haszndlatos szegélykovek, utszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkil, betonhézagolassal, 100 cm
hosszu elemekbdl A Beton-Viacolor kerti szegélykd, 100x5x25
cm, szurke [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

820

2182

Hengerelt aszfalt kopoéréteg készitése, az alatta 1éve réteg
feliletének  el6zetes letakaritdsaval és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Kopoéréteg AC8 kopd 50/70, AC8 kopd 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, ztzalékkal [vagy ezzel m(iszakilag egyenértékii]

42

m3

Osszesen netto:

Ut

Jarda

Maras aszfaltozas
kiemelt szegélyek cseréje

Teljes bontas

20 cm homokoskavics a ckt ala
20 cm zuzottkd

4 cm AC8




Szolnok Ispan koruat utfelujitas

Tételszam

Tétel megnevezése

Mennyiség

Mennyiség
egység

Egységar, Ft
(nettod)

Ar, Ft (nett6)

uT

1545

Ideiglenes forgalomtechnika

kit

2129

Aszfaltburkolatok fels6 rétegének 20 cm
vastagsagig,

200 m*-nél nagyobb fellleten

lemaratasa,

7200

m2

2131

Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa, tovabbi 1,0 cm
vastagsagban,
200 m?-nél nagyobb feluleten

72000

m2

1609

Szegélyek bontdsa barmely anyagbol; kiemelt
sullyesztett szegélyek, futésorok, betongerendaval

vagy

1670

m

245

Tormelék felrakasa szallitbeszkozre, géppel

435,15

m3

1551

Toérmelék elszallitasa 5 km-ig

522,18

laza m3

1552

Tormelék szallitasa tovabbi km-re

522,18

laza m3

1550

Tormelék lerakohelyi dija

870,3

t

1622

Klasszikus Utszegély készitése, alaparok kiemelése nélkl,
betonhézagoldssal, 24 vagy 25 cm hosszu elemekbdl A
Beton-Viacolor kiemelt szegélykd, 25x15x25 cm, szlirke [vagy

1670

1630

ezzel miiszakilag egyenértékii]

Sillyesztett szegély vagy futésor készitése, alaparok
kiemeléssel, beton alapgerendaval, hézagolassal, 40 cm
hosszu el6re gyartott beton szegélyelemekbdl SW
Umwelttechnik beton utszegélykd, siillyesztett, 40/20/15 cm
C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dlmax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal [vagy
ezzel miszakilag egyenértékdi]

820

2178

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, AC11 koté vagy AC22
koté jeld keverékkel, az alapréteg szennyezettségének
elézetes eltavolitasaval, bitumenemulziés permetezéssel, 2,0-
6,0 cm vastagsag kozott Kotéréteg AC22 koté 35/50, AC22
kété 50/70 tipust bitumennel, N igénybevételi kat.
Utszakaszok kot6érétege, homokkal, zuzott kével [vagy ezzel
mUiszakilag egyenértékli]

504

m3

2184

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 1évé réteg
feliletének  el6zetes letakaritasaval és  bitumenes
permetezéssel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Kopéréteg AC11 kopdé 50/70, AC11 kop6é 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. utszakaszok koporétege,
homokkal, zGzalékkal [vagy ezzel miiszakilag egyenértékdi]

360

m3

881

Kor alaku ontottvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,
cementhabarcs rogzitéssel, nehéz (D 400 terhelési osztaly)
kivitel ACO Multitop gov.aknafedlap @& 600 mm,
szell6z6nyilassal, D 400 kN terhelési osztalyra, Rend.szam:
600561 [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii]

db

899

Ontottvas viznyel6racs elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, négyzet alaku, téglalap alaki 48/48 cm méretd
NORFOND GGG szogletes csapos viznyel§ kerettel,
fed6festéssel GD 5050 450x450, D400 terhelési osztaly,
magassag 100 mm Csz: NV045DGD [vagy ezzel muszakilag
egyenértekli]

24

db

2263

Utburkolati jelek  készitése, oldo6szeres hidegplasztik
festékkel, gépi jel Plastiroute utjelzé festék, fehér 100 [vagy
ezzel mliszakilag egyenértékii]

iy

m2

2235

Kozuti tablak oszlopainak bontasa, foldmunkaval, I-IV. oszt.
talajpan, 89 mm atmergji cséoszlop
elére gyartott betonalappal

20

db

2236

Kozuti /KRESZ/ jelzétablak és kozati Utbaigazitd tablak
leszerelése oszloprol, jelz6- és utbaigazitd tablak,
2-2 bilincskészlettel

20

db




2250

Kozuti jelzé- és Utbaigazito tablak felszerelése, Utvonaltipust,
els6bbséget szabdlyozo, utasitast add, tilalmi, tilalmat,
veszélyt, tajékoztatast add jelzGtablak és utbaigazitast ado
tablak, 2-2 bilincskészlettel horganyzott utasitast ado
jelzétabla, fényvisszaverd

700 mm [vagy ezzel miszakilag egyenértékii]

20

db

2127

Ziuzalékos aszfaltsz6nyegek, aszfaltbetonok és  ontott
aszfaltok bontasa, kotéréteggel egyiitt, géppel, hidraulikus
bontéfejjel

13

m3

2221

Kavicsbeton burkolat bontasa, géppel, hidraulikus bontéfejjel

38

m3

1551

Térmelék elszallitasa 5 km-ig

102

laza m3

1552

Tormelék szallitasa tovabbi km-re

102

laza m3

228

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyerd helyen és toltés
vagy deponiakészités tomorités nélkiil, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, szaraz, folyos (U<3) talajban, szallitas nélkiil
Szallit6  dtvonal  o6ntdzése [vagy ezzel miiszakilag
egyenértékd]

51

m3

211

Tlkorkészités tomorités nélkil, sik felileten gépi erdvel,
kiegészit6 kézi munkaval talajosztaly: I-IV.

256

m2

231

Tomorités barmely téméritési osztalyban gépi erével, nagy
fellleten, tdmorségi fok: 85%

128

m3

208

Talajjavito réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m
szelesség felett, osztalyozatlan kavicsb6l Nyers homokos
banyakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyhaza [vagy ezzel
muiszakilag egyenértékii]

38,4

m3

1576

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizalt
réteg készitése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2
vagy CTt-2 jeli keverékbdl CKt-T2 jel(i stabilizalt kavics, Gy-
R60 (70/100) bitumenemulzi6 [vagy ezzel miiszakilag
egyenertékii]

38

m3

1637

Egyéb haszndlatos szegélykovek, utszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkil, betonhézagolassal, 100 cm
hosszl elemekbdl A Beton-Viacolor kerti szegélykd, 100x5x25
cm, szlrke [vagy ezzel miszakilag egyenértékii]

130

2182

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 1évé réteg
fellletének  elézetes letakaritasaval és  bitumenes
permetezessel, AC jelli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Koporéteg AC8 kop6 50/70, AC8 kopd 70/100 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat. Utszakaszok koporétege,
homokkal, z(zalékkal [vagy ezzel miiszakilag egyenérték(i]

13

m3

Osszesen netto:

Maras (12 cm) aszfaltozas (2 rtg - 7 cm AC 22 kété, 5 cm AC
11 kopd)

kiemelt szegélyek cseréje

Uj futésor beépitése

Peronok ujjaépitése




) . . L ) Stilypont (referenciapont) 47.17538101151473, : :
Projekt neve: Szolnok, Utburkolat felajitasi munkalatok - Rak utca 5PS koordindta: 20.159683848126736 Hengerelt aszfalt mennyisége (m3): 247
Ajanlattevd neve:
Ajanlattevo székhelye:
(24t =1m3)*
Beszallitasi ut rovid leirasa tervezett Aszfait keverd gép és osszesitett CO
Silypontig (referenciapontig) a sulypont (referencia €O kibocsatas hengerelt aszfalt érték
| Figyelem az aszfalt szallitasra organizalt aszfaltkeverd gép sorszama** pont) kozotti JKkWh* % mennyisége (mennyiség x
| utakat a tervezett szakasz sulypontjaig organizéaciés tavolsag 9 t tévolsagx CO
térképpel ismertetni sziikséges!! [km] kibocsatas)
0,00]
0,00}
0,00]
0,00]
0,00}
0,00}
0,00}
A beépitendd hengerelt aszfalt kerverételeprdl torténd beszallitasaval kapcsolatos kiérnyezetterhelési 0,00
érték (kornyezetterhelés minimalizalasa érdekben) (sszesitett CO érték) ’
sorszam **Beépitendd aszfalt eléallitasat végzé gép pontos cime (termé beni cim, GPS koordinata)
n természetbeni cim / hrsz
: GPS koordinata
2 természetbeni cim / hrsz
) GPS koordinata
3 természetbeni cim / hrsz
) GPS koordinata
4 természetbeni cim / hrsz
) GPS koordinata
5 természetbeni cim / hrsz
’ GPS koordinata

****A celldban a feladat ellatashoz igénybe vett kdziti szallitd eszkozok (adott rész kiszolgalasat tobbségében végz8 gépjlirmii tipus alapjan) hatdlyos karosanyag kibocsatasi kategoriajat kell rogziteni az adott beavatkozasi szakasz tekintetében, az alabbiak szerint:

56/2005 (VIL.7)GKM rendelet a Kozlekedési Miniszterek Eurdpai Konferenciaja altal létrehozott kizlekedési engedélyek hasznalaténak szabalyairdl (CEMT engedély) alapjan meghatarozott CO kibocsatasi hatarértékek:

EURO III: 2,1 g/kWh
EURO IV: 1,5 g/kWh
EURO V-EEV-VI: 1,5 g/kWh

Datum:

A zdld mezdket a véllalkozd tolti kil
A sdrga mez6k * minden ajénlattevé szdméra régzitett értékek.

Amennyiben a vallalkozo tobb szallitési szakasszal és sulyponttal szamol, az &ssz aszfaltmennyiség csak a slypontra vonatkozd beépitési hosszak aranyaban oszhatd meg (Pl. 10 kmen 15000 m3 aszfaltot kell beépiteni, akkor 4 km-en 4/10 *15000 m3-t kell figyelembe
venni)




Stilypont
Projekt neve: Szolnok, Utburkolat feldjitssi munk4latok - Horog utca 1 (referenciapont) GPS ‘2:‘176‘:%7231;278843857' Hengerelt aszfalt mennyisége (m3): 346,8
koordinata: G
[Ajanlattevé neve:
Ajdnlattevd székhelye:
(24t=1m3)*
Beszallitasi Gt rovid leirasa tervezett Aszfalt keverd gép és Bsszesitett CO
Sulypontig (refer ) a sulypont (referencia €O ki stas hengerelt aszfalt| érték
Figyelem az aszfalt szallitasra organizalt | aszfaltkeverd gép sorszama** pont) kdzbtti JkWh* % yiség: ( yiségx
utakat a tervezett szakasz sulypontjaig organizéciés tavolsag 9 t tavolsagx CO
térképpel ismertetni szilkséges!! [km] kibocsatas)
00
0,00
0,0C'
0,00
A beépi ] g aszfalt kerverdteleprdl tdrténd beszallitasaval kapcsolatos kérnyezetterhelési 0,00
érték (kdrnyezetterhelés dlasa é ) (& CO érték) ’
|sorszam **Beépitendd aszfalt eldallitasat végzd gép pontos cime (termé i cim, GPS § inata)
v természetbeni cim / hrsz
) GPS koordinata
3 termé cim / hrsz
i GPS koordinta
3 természetbeni cim / hrsz
i GPS koordinata
A |természetbeni cim / hrsz |
) GPS koordinata |
5 [természetbeni cim / hrsz | |
. |GPS koordinata | 2|
***+*A cellaban a feladat elldtashoz igénybe vett koz(ti szallitd eszkozok (adott rész kiszolgalast tbbségében végzd gépjlirmii tipus alapjan) hatalyos kérosanyag kibocsatasi kategéridjat kell régziteni az adott b asi szakasz tekinteté az alabbiak szerint:
56/2005 (VII.7)GKM rendelet a Kbzlekedési Miniszterek Eurdpai Konferencidja ltal létrehozott ké, i délyek bélyairél (CEMT dély) alapjan meghatarozott CO kibocsatasi hatarértékek:
EUROIII: 2,1 g/kWh

EURO IV: 1,5 g/kWh
EURO V-EEV-VI: 1,5 g/kWh

Détum:

cégszeri aldirds
A z6ld mezéket a villalkozd tolti kit
A sdrga mezék * minden ajénlattevé szémdra régzitett értékek.

Amennyiben a véllalkozo tobb szallitasi szakasszal és silyponttal szdmol, az éssz aszfal yiség csak a sl beépitési hosszak aranyaban oszhaté meg (PI. 10 kmen 15000 m3 aszfaltot kell beépiteni, akkor 4 km-en 4/10 *15000 m3-t kell
figyelembe venni)




Silypont
. i 5 . 9 3 47.16947577125037, o
Projekt neve: Szolnok, Utburkolat feldjitasi munkalatok- Meggyes Laszlé utca (refeven::lapmt) GPS 20.17117759485375 Hengerelt aszfalt mennyisége (m3): 40,46
Ajénlattevd neve:
Ajénlattevd székhelye:
(24t=1m3)*
Beszallitasi ut rovid leirasa tervezett Aszfalt keverd gép és Bsszesitett CO
ilypontig ( i a sulyp i co ek hengerelt aszfalt| érték
Figyelem az aszfalt sz4llitasra org Al aép a pont) kdzotti JkWh** %+ yiség yiségx
utakat a tervezett szakasz sulypontjaig organizaciés tavolsag 9 tavolsagx CO
térképpel ismertetni sziikséges!! [km] kibocsatas)
0,00
0,00}
0,00}
,00
0,00}
,00)
00}
A beépitendd hengerelt aszfalt kerverSteleprdl térténd beszallitasaval kapcsolatos kérnyezetterhelési 0,00
érték (kdrnyezetterhelés é ) ( i CO érték) ’
sorszam **Beépitendd aszfalt eldallitasat végzd gép pontos cime (ter cim, GPS )
. természetbeni cim / hrsz
) GPS koordinata
9 természetbeni cim / hrsz ]
i GPS koordinata |
3 |természetbeni cim / hrsz
i GPS koordin4ta
4 |természetbeni cim / hrsz
i GPS koordinata
g |természetbeni cim / hrsz ]

GPS koordinata

*xx%A celldban a feladat ellatashoz igénybe vett koziti szallitd eszkozok (adott rész kiszolgalasat tobbségében végzd gépjlirmil tipus alapjén) hatdlyos karosanyag kibocsatasi kategdridjat kell rogziteni az adott

asi szakasz

az alabbiak szerint:

56/2005 (VIL.7)GKM rendelet a Ko

ek Eurdpai

idja altal Iétrehozott ko ési

szabdlyairdl (CEMT engedély) alapjan meg

CO kibocsétasi hatarértékek:

EURO III: 2,1 g/kWh

R
EURO IV: 1, kWh
EURO V-EEV-VI: 1,5 g/kWh

Datum:

Amennyiben a vallalkozd tébb szallitasi szakasszal és silyponttal szémol, az dssz

A z6ld mezdket a véllalkozd tolti ki!
A sdrga mez6k * minden ajanlattevd szdméra rogzitett értékek.

R kD

g csak a

ra épitési hosszak

figyelembe venni)

cégszerii aldiras

oszhaté meg (Pl. 10 kmen 15000 m3 aszfaltot kell beépiteni, akkor 4 km-en 4/10 *15000 m3-t kell



Projekt neve: Szolnok, Utburkolat feldjitasi munkalatok - Bacsé Nandor utca (referenciapont) GPS 2‘: M:;szzozssggé |Hengerelt aszfalt mennyisége (m3): 275
koordinata: G
Ajanlattevd neve:
Ajanlattevd székhelye:
(24t=1m3)*
Beszallitasi Gt rovid leirasa tervezett Aszfalt keverd gép és sszesitett CO
Glypontig ( ig) a stlypont (referencia hengerelt aszfalt| érték
Figyelem az aszfalt sz4llit4sra organizalt erd gép & * pont) kdzdtti C()/::”h“‘tés yiség ( ség x
utakat a tervezett szakasz silypontjaig organizaciés tavolsag 9 t tavolsagx CO
térképpel ismertetni sziikséges!! [km] kibocséatés)
00
0,00
00)
0,00
00)
0,00}
0,00
A beépitendd hengerelt aszfalt kerverdteleprdl térténd beszallitasaval Y helési| 0,00
érték (kdrnyezetterhelés mini érdekben) ( ' CO érték) 4
sorszam **Beépitendd aszfalt eldallitasst végzd gép pontos cime (termé cim, GPS )
1 é cim / hrsz
i GPS koordinata
2 termé cim / hrsz
: GPS koordinata
3 [természetbeni cim / hrsz |
. |GPS koordinta ]
. termé cim / hrsz
' GPS koordinata
g észetbeni cim / hrsz
: GPS koordinata
**xxA celldban a feladat elldtashoz igénybe vett kozuti szallitd 626k (adott rész ki asat to Vvégzd gépjiirmii tipus alapjan) hatalyos karosanyag kibocsatasi kategériajat kell régziteni az adott b )z4si szakasz tekinteté az aldbbiak szerint:
56/2005 (VI1.7)GKM rendelet a Kozlekedési Miniszterek Eurdpai Konferencidja altal létrehozott k& i délyek g bélyairdl (CEMT ) alapjan CO kibocsatasi hatarértékek:
EURO III: 2,1 g/kWh
EURO IV: 1,5 g/kWh
EURO V-EEV-VI: 1,5 g/kWh
Datum:
" ckgszeri aldids
A z6ld mezbket a véllalkozd tifti ki!
A sdrga mez6k * minden ajénlattevé szémara régzitett értékek.
Amennyiben a vallalkozé tébb szallitasi szakasszal és sllyponttal szdmol, az &ssz aszfalt yiség csak a stlyp koz6 itési hosszak ardnyaban oszhatd meg (PI. 10 kmen 15000 m3 aszfaltot kell beépiteni, akkor 4 km-en 4/10 *15000 m3-t kell

figyelembe venni)




GPS koordinata

Projekt neve: Szolnok, Utburkolat felijitasi munkélatok - G4tér utca (referenciapont) GPS ;: 2!)4032:6&09570;; Hengerelt aszfalt mennyisége (m3): 183
koordinata: g
Ajanlattevd neve:
|Ajanlattevd székhelye:
(24t=1m3)*
Beszallitasi ut rovid leirasa tervezett Aszfalt keverd gép és dsszesitett CO
i i a silypont (referencia ! 5 hengerelt aszfalt érték
Figyelem az aszfalt széllitasra organizalt erd gép pont) kdztti COI:IW""Kﬁs yiség ( yiség x
utakat a tervezett szakasz sulypontjaig organizéciés tavolsag 9 t tavolsagx CO
térképpel ismertetni sziikséges!! [km] kibocsatas)
00
00
0,00
0,00]
0,00
,00
00
A beé dé g aszfalt ker prol torténd beszéllitasaval kapcsolatos kdrnyezetterhelési 0.00
érték (kdrnyezetterhelés ¢é ) ( i CO érték) ’
sorszam **Beépitendd aszfalt eldallitasat végzd gép pontos cime ( cim, GPS ata)
. természetbeni cim / hrsz
i GPS koordinata
2 természetbeni cim / hrsz
) GPS koordinata
3 természetbeni cim / hrsz
: GPS koordinata
o |természetbeni cim / hrsz |
i |GPS koordinata |
5 természetbeni cim / hrsz

***xA celldban a feladat elldtashoz igénybe vett kéziti szallitd eszkdzok (adott rész kiszolgaldsat tobbségében végzd gépjlirmii tipus alapjén) hatélyos kirosanyag kibocsatasi kategoriajat kell régziteni az adott beavatkozasi szakasz tekintetében, az alabbiak szerint:

56/2005 (VIL.7)GKM rendelet a Kozlekedési Miniszterek Eurdpai Konferenciaja altal Iétrehozott ko ési engedély alyairl (CEMT ély) alapjan CO kibocsatasi hatarértékek:
EURO III: 2,1 g/kWh
IEURO IV: 1,5 g/kWh
EURO V-EEV-VI: 1,5 g/kWh
Détum:
" cégszeri aldirss
A z6d mezéket a véllalkozo tolti ki!

Amennyiben a véllalkozd tbb szallitasi szakasszal és stlyponttal szdmol, az éssz aszfaltmennyiség csak a stilypontra vc

A sdrga mez6k * minden ajénlattevd szémara rogzitett értékek.

.

6 beépitési hosszak oszhatd meg (Pl. 10 kmen 15000 m3 aszfaltot kell beépiteni, akkor 4 km-en 4/10 *15000 m3-t kell

figyelembe venni)




Sulypont
: : p o - 47.16507670914578, .
Projekt neve: Szolnok, Utburkolat felijitisi munkalatok - Durst J4nos utca Srefef'en'cnapont) GPS 20.176817393695327 Hengerelt aszfalt mennyisége (m3): 758,3
| Ajanlattevd neve:
Ajnlattevd székhelye:
| (24t=1m3y
‘ Beszallitasi at rdvid leirdsa tervezett Aszfalt keverd gép és sszesitett CO
ly g (refer g) a silypont (referencia| €O kit Stas hengerelt aszfalt érték
Figyelem az aszfalt szallitasra organizait aszfaltkeverd gép sorszdma** pont) kdzbtti JkWh***x g ( yiségx
| utakat a tervezett szakasz silypontjaig organiziciés tavolsag 9 t tavolsagx CO
‘ térképpel ismertetni sziikséges!! [km] kibocsatas)
0,00]
00)
0
00
(0]
10
0
A beépitendd hengerelt aszfalt kerverdteleprdl tdrténd beszallitasaval kapcsolatos kérnyezetterhelési 0,00
érték (kdrnyezetterhelés mi é ) (& i CO érték) £
‘ sorszam **Beépitendd aszfalt el84llitasat végzd gép pontos cime (termé cim, GPS k )
| i természetbeni cim / hrsz
‘ : GPS koordinata
o természetbeni cim / hrsz
) GPS koordinata
| 3 természetbeni cim / hrsz
) GPS koordinata
o |természetbeni cim / hrsz | |
i |GPS koordinata 5
5 természetbeni cim / hrsz
) GPS koordinata
**x*A celldban a feladat ellatéshoz igénybe vett kéz(ti szallitd eszkézok (adott rész kiszolgalasat tsbbségében végzé gépjlirmii tipus alapjdn) hatalyos kérosanyag kibocsatasi kategériajat kell rogziteni az adott b asi szakasz tekil ében, az alabbiak szerint:
56/2005 (VIL.7)GKM rendelet a Kézlekedési Miniszterek Eurdpai Konferencidja altal létrehozott ko Ssi dé h szabdlyairdl (CEMT engedély) alapjén meghatérozott CO kibocsstasi hatarértékek:

EURO III: 2,1 g/kWh

EURO 1IV: 1,5 g/kWh

EURO V-EEV-VI: 1,5 g/kWh

Datum:

Amennyiben a véllalkozé tobb széllitasi szakasszal és siilyponttal szdmol, az éssz aszfaltmennyiség csak a siilypontra vonatkozé beépitési hosszak aranyaban oszhatd

A zoId mezdket a véllalkozd tolti kil
A sdrga mezék * minden ajénlattevd szémdra rogzitett értékek.

figyelembe venni)

" chgszeri aldirss

meg (Pl. 10 kmen 15000 m3 aszfaltot kell beépiteni, akkor 4 km-en 4/10 *15000 m3-t kell



. . I Biypont 47.17394386989683, ]
Projekt neve: Utburkolat - Kreutzer kdz e iapont) GPS 20.193084737571333 Hengerelt aszfalt mennyisége (m3): 27,2
koordinata:
ja 6 neve:
Ajénlattevé székhelye:
(24t =1m3)*
Beszallitasi ut rovid leirdsa tervezett Aszfalt keverd gép és Bsszesitett CO
aly g a sulypont (referencia hengerelt aszfalt| érték
Figyelem az aszfalt szallitasra organizait 8 gép A L pont) kdz8tti co/:m?“égs yiség ( yiség x
utakat a tervezett szakasz sulypontjaig organizaciés tavolsag 9 T tavolsagx CO
térképpel ismertetni sziikséges!! [km] kibocsétas)
0,00i
0,00
0,00]
0,
0,
0,00
0,00
A beépitendd g aszfalt ker prol torténd beszallitasaval kapcsolatos kdrnyezetterhelési 0,00
érték (kor helés izélasa é ) ( CO érték) ’
sorszam **Beépitendd aszfalt eldallitasat végzd gép pontos cime ( beni cim, GPS dinata)
. természetbeni cim / hrsz
i GPS koordinata
3 |természetbeni cim / hrsz
’ GPS koordinata
3 [természetbeni cim / hrsz
) |GPS koordinta

|természetbeni cim / hrsz

GPS koordinata

[természetbeni cim / hrsz

|GPS koordinata

sxxxp celldban a feladat ellétishoz igénybe vett kbz(iti szallitd eszkézok (adott rész kiszolgalasat tobbségében végzd gépjiirmil tipus alapjan) hatélyos kérosanyag kibocsétasi kategéridjat kell rogziteni az adott b

asi szakasz

az alabbiak szerint:

56/2005 (VIL.7)GKM rendelet a Kézlekedési Miniszterek Eurdpai Konferencidja &ital létrehozott kézlekedési engedélyek haszndlatdnak szablyairdl (CEMT

e
g Y)

alapjan r

arozott CO kibocsatasi hatarértékek:

EURO III: 2,1 g/kWh
EURO .5 g/kWh
EURO V-EEV-VI: 1,5 g/kWh

Détum:

cégszeri aldiras

A z6ld mezdket a véllalkozo tolti ki!
A sdrga mezék * minden ajénlattevd széméra rogzitett értékek.

Amennyiben a vallalkozé tébb szallitasi szakasszal és silyponttal szamol, az éssz aszfaltmennyiség csak a slypontra vonatkozé beépitési hosszak aranyaban oszhaté meg (Pl. 10 kmen 15000 m3 aszfaltot kell beépiteni, akkor 4 km-en 4/10 *15000 m3-t kell
figyelembe venni)




: " - Stilypont
Projekt neve: Szolnok, Utburkolat felujitasi munkalatok - Réz és Glykais Gyula L 47.18330896652583, . 5
titea (referenciapont) GPS 20.198380049486246 Hengerelt aszfalt mennyisége (m3): 269,2

koordinéta:
Ajanlattevd neve:
|Ajénlattevd székhelye:
(24t=1m3)*
Beszallitési it rovid leirssa tervezett Aszfalt keverd gép és Ysszesitett CO
Sulypontig (ref a sulypont (referencia oK Stas hengerelt aszfalt| érték
Figyelem az aszfalt szillitisra organizalt aszfaltkeverd gép sorszdma** pont) kdzdtti JkWh*ss% yiség ( yiség x
utakat a tervezett szakasz sulypontjaig organiziciés tavolsag 9 t tavolsagx CO
térképpel ismertetni sziikséges!! [km] kibocsatas)
A beépitendd hengerelt aszfait kerverdteleprdl térténd beszallitasaval kapcsolatos kdrnyezetterhelési 0,00
érték (kdrny & a é ) (& CO érték) !
sorszadm **Beépitendd aszfalt elSallitasat végzs gép pontos cime (i cim, GPS ata)
i természetbeni cim / hrsz
i GPS koordinata
2 természetbeni cim / hrsz
) GPS koordinata
3 természetbeni cim / hrsz
i GPS koordinata
" természetbeni cim / hrsz
i GPS koordinata

|természetbeni cim / hrsz |

| 5.

[GPS koordinata |

|
o

****A celldban a feladat ellstashoz igénybe vett kéz(ti szallité eszkdzok (adott rész kiszolgalasat tdbbségében végzé gépjlirmii tipus alapjan) hatélyos kérosanyag kibocsatasi kategdridjat kell régziteni az adott beavatkozasi szakasz tekintetében, az alabbiak szerint:

56/2005 (VIL.7)GKM rendelet a rek Eurdpai idja attal 1é ott kzle Bsi dél balyairdl (CEMT engedély) alapjén meghatarozott CO kibocsatasi hatarértékek:
EUROIII: 2,1 g/kWh
: 1,5 g/kWh
EURO V-EEV-VI: 1,5 g/kWh
Détum:
 cégszeri aldirds.
A z6/d mezdket a véllalkozd tolti kit

Asémamajk‘mlndanaﬁnlamvé’miménrﬁgziméﬁkuk.

Amennyiben a véllalkozd tébb szallitasi szakasszal és silyponttal szémol, az 6ssz aszfaltmennyiség csak a stilypontra vc

h Lo gr

épitési hosszak
figyelembe venni)

1 0szhaté meg (PI. 10 kmen 15000 m3 aszfaltot kell beépiteni, akkor 4 km-en 4/10 *15000 m3-t kell



Stlypont 4960786603
Projekt neve: Utb felajitasi - Ispén korit |(referenciapont) GPS $2.1781 < Hengerelt aszfalt mennyisége (m3): 877
20.201898886965566
|koordinéta:
Ajanlattevd neve:
|Ajénlattevd székhelye:
(24t =1m3)*
Beszéllitasi Gt révid leirasa tervezett Aszfalt keverd gép és Bsszesitett CO
Silypontig (referenciapontig) a sulypont (referencia| €O kit stas hengerelt aszfalt| érték
Figyelem az aszfalt szallitasra organi gép Ama** pont) kbzbtti TkWh*ss* yiség ( g x
utakat a tervezett szakasz sulypontjaig organizéciés tavolsag 9 it tavolsagx CO
térképpel ismertetni sziikséges!! [km] kibocsatas)
00
00
0,00]
0,00]
0,00}
0,00,
0,00
A beépitendd hengerelt aszfalt kerverSteleprdl tdrténd beszallitassval kapcsolatos kdrnyezetterhelésil 0,00
érték (kdr helés 4sa é )X CO érték) v
sorszadm **Beépitendd aszfalt elBallitasat végzd gép pontos cime (termé cim, GPS k ata)
g természetbeni cim / hrsz
i GPS koordinata
2 |természetbeni cim / hrsz
i GPS koordinata
3 |természetbeni cim / hrsz
’ GPS koordinata
4 természetbeni cim / hrsz
: GPS koordinata
5 termé: cim / hrsz
i GPS koordinata

***¥A celldban a feladat elldtashoz igénybe vett koziti szllitd eszkézok (adott rész kiszolgaldsét tobbségében végzd gépjiirmii tipus alapjén) hatdlyos kirosanyag kibocsatasi kategoriajat kell régziteni az adott beavatkozasi szakasz tekintetében, az aldbbiak szerint:

56/2005 (VIL.7)GKM rendelet a Kézlekedési Miniszterek Eurdpai Konferencidja altal létrehozott ko i élyek 3 szabdlyairél (CEMT dély) alapjén ozott CO kibocsétési hatarértékek:

EURO V-EEV-VI: 1,5 g/kWh
Détum:

e e
A z0Id meziket a véllalkozd télti kit
A sdrga mezdk * minden ajsnlattev széméra rogzitett értékek.

Amennyiben a véllalkozé tébb szallitési szakasszal és silyponttal szamol, az dssz aszfaltmennyiség csak a stilypontra vonatkozd beépitési hosszak ardnyaban oszhaté meg (Pl. 10 kmen 15000 m3 aszfaltot kell beépiteni, akkor 4 km-en 4/10 *15000 m3-t kell
figyelembe venni)




